

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2021011000028  
**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2022 - 2025
<b>Sector</b>	Inclusión Social y Reconciliación
<b>Entidad Responsable</b>	410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
<b>Programa</b>	4199-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
<b>SubPrograma</b>	1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formador</b>	Eleana Maritza Quintero Gonzalez
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2022-12-07 12:12:24
<b>Fecha Control Posterior</b>	2022-11-28 17:11:02
<b>Solicitud de Formulación</b>	644893 - Con trámites presupuestales. (Vigencias Futuras Ordinarias Adición de Contrato o ampliación de Plazo-Con Actualización de Ficha - 644889)
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2023
<b>Fecha Creación del Turno</b>	2022-Nov-04 03:15:32
<b>Turno de trámite</b>	644889-Vigencias Futuras Ordinarias Adición de Contrato o ampliación de Plazo-Con Actualización de Ficha

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

<b>Objetivo</b>
Ampliar la disponibilidad tecnologica y gestion de la informacion de la unidad para las victimas
<b>Problema</b>
Dificultades en la disponibilidad tecnológica y gestión de la información de la unidad para las víctimas.

<b>Descripción</b>
El objetivo del proyecto de la Oficina de Tecnología de la Información es el de gestionar, mantener y ampliar la infraestructura y la capacidad tecnológica, el gobierno, planes, programas y proyectos de Tecnología de la Información (TI) incluyendo avances en el cumplimiento de lineamientos, decretos y leyes expedidos por el gobierno nacional en materia de transformación digital, que habilita la misionalidad y permiten apoyar el desarrollo de los objetivos de la Unidad para las Víctimas. Por otra parte desde el punto de vista funcional dicha área, está contemplada para dar cumplimiento a las competencias asignadas por la Unidad para las Víctimas de conformidad con el Decreto 4802 de 2011 e integra el Decreto 1008 de 2018 y el marco de referencia, instrumento para implementar la Arquitectura TI de Colombia y habilitar la Política de Gobierno Digital expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), a través de los cuales se fijan lineamientos para el fortalecimiento institucional gestionados mediante las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). En consecuencia, el proyecto brinda recurso humano con competencias, servicios y soluciones tecnológicas integradas que permiten acceder, procesar, automatizar, almacenar, servicios e información consistentes y robustos, disponibles para la Entidad, las víctimas y sus partes interesadas.

<b>BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN</b>				
<b>Beneficiarios por Año</b>				
<b>Tipo</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personas	9,111,612	9,242,354	9,111,612	9,111,612
<b>Localización</b>				
<b>Región</b>	<b>Departamento</b>	<b>Municipio</b>	<b>Localización Especifica</b>	
NACIONAL	NACIONAL			

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000028

**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA, USO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ORIENTADA A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		
NACIONAL	NACIONAL		
NACIONAL	NACIONAL		

**Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2023**

**Desplazados**

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	8219403

**Desplazados - No**

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	1022951

**Víctimas**

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	9237051

**Víctimas - No**

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	5303

**CADENA DE VALOR**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000028

**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Fortalecer la gestión de la información para la toma de decisiones

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de información actualizados <b>Unidad:</b> Número de sistemas <b>Meta Total:</b> 32.0000	Disponer herramientas tecnológicas para uso de elementos de transformación digital en los sistemas, servicios de Información y demás dominios TI <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Prestar servicios para la gestión de tecnologías de la Información enmarcados en los Dominios de arquitectura TI y lineamientos propuestos por Mintic. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Incrementar la capacidad para atender las necesidades tecnológicas

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios tecnológicos <b>Unidad:</b> Porcentaje de capacidad <b>Meta Total:</b> 41.0000	Brindar dotación tecnológica para el desarrollo de los productos institucionales de la entidad. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Disponer de la infraestructura física y logística para soportar la operación de la Oficina de Tecnologías de la Información. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Entregar a los procesos de la Entidad herramientas tecnológicas y su respectivo soporte por adquisición, suscripción y/o renovación <b>Etapas:</b> Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Gestionar los requerimientos tecnológicos de los procesos de la Entidad a través de la Mesa de servicios Tecnológicos <b>Etapas:</b> Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Suministrar el servicio de Computo de Nube por demanda para soportar los procesos de la Entidad <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Suministrar el servicio de Conectividad permitiendo la comunicación e interconexión de los procesos de la Entidad <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2023**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	Nación	32,466,673,714.00	0.00

**Resumen Financiero PGN**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000028

**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2022	26,021,577,053.00	0.00	26,021,577,053.00	14,766,887,035.00	14,766,887,035.00
2023	32,466,673,714.00	0.00	32,466,673,714.00	0.00	0.00
2024	40,143,879,196.00	0.00	40,143,879,196.00	0.00	0.00
2025	40,727,289,462.00	0.00	40,727,289,462.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2023**

**Objetivo:**Fortalecer la gestión de la información para la toma de decisiones

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios de información actualizados <b>Unidad:</b> Número de sistemas <b>Meta Horizonte:</b> 32.0000	Disponer herramientas tecnológicas para uso de elementos de transformación digital en los sistemas, servicios de Información y demás dominios TI	211,319,780.00	0.00	234,228,844.00
	Prestar servicios para la gestión de tecnologías de la Información enmarcados en los Dominios de arquitectura TI y lineamientos propuestos por Mintic.	2,491,912,967.00	0.00	2,497,085,207.00
	<b>Total</b>	<b>2,703,232,747.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,731,314,051.00</b>

**Objetivo:**Incrementar la capacidad para atender las necesidades tecnológicas

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios tecnológicos <b>Unidad:</b> Porcentaje de capacidad <b>Meta Horizonte:</b> 41.0000	Suministrar el servicio de Computo de Nube por demanda para soportar los procesos de la Entidad	3,222,720,000.00	0.00	3,222,720,000.00
	Entregar a los procesos de la Entidad herramientas tecnológicas y su respectivo soporte por adquisición, suscripción y/o renovación	5,307,251,166.00	0.00	5,388,170,890.00
	Brindar dotación tecnológica para el desarrollo de los productos institucionales de la entidad.	17,099,553,972.00	0.00	15,189,773,424.00
	Gestionar los requerimientos tecnológicos de los procesos de la Entidad a través de la Mesa de servicios Tecnológicos	3,141,600,000.00	0.00	2,815,737,540.00
	Suministrar el servicio de Conectividad permitiendo la comunicación e interconexión de los procesos de la Entidad	552,737,551.00	0.00	551,890,046.00
	Disponer de la infraestructura física y logística para soportar la operación de la Oficina de Tecnologías de la Información.	439,578,278.00	0.00	441,738,703.00
	<b>Total</b>	<b>29,763,440,967.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,610,030,603.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000028

**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

**VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS**

**Totales acumulados por Cadena de Valor**

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2022	3,586,150,899.00	3,586,150,899.00
2023	17,957,519,195.00	17,957,519,195.00

**Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad**

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

**Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor**

**Objetivo Especifico:** Incrementar la capacidad para atender las necesidades tecnológicas

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicios tecnológicos	Brindar dotación tecnológica para el desarrollo de los productos institucionales de la entidad. <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2022-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2025-Dec-31	2022	2,007,722,581.00	2,007,722,581.00
		2023	12,658,144,520.00	12,658,144,520.00
	Disponer de la infraestructura física y logística para soportar la operación de la Oficina de Tecnologías de la Información. <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2022-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2025-Dec-31	2022	166,618,225.00	166,618,225.00
		2023	80,680,145.00	80,680,145.00
	Gestionar los requerimientos tecnológicos de los procesos de la Entidad a través de la Mesa de servicios Tecnológicos <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2022-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2025-Dec-31	2022	516,218,548.00	516,218,548.00
		2023	2,346,447,950.00	2,346,447,950.00
	Suministrar el servicio de Computo de Nube por demanda para soportar los procesos de la Entidad <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2022-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2025-Dec-31	2022	806,150,229.00	806,150,229.00
		2023	2,417,040,000.00	2,417,040,000.00
	Suministrar el servicio de Conectividad permitiendo la comunicación e interconexión de los procesos de la Entidad <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2022-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2025-Dec-31	2022	89,441,316.00	89,441,316.00
		2023	455,206,580.00	455,206,580.00

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2023**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000028

**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA, USO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ORIENTADA A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	32,466,673,714.00	0.00	0.00				30,341,344,654.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>32,466,673,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>30,341,344,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Focalización de Recursos en la Vigencia 2023**

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Desplazados	Ejes transversales - Coordinación nacional	27,272,005,920.00	0.00	25,486,729,509.00
	<b>Total</b>	<b>27,272,005,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,486,729,509.00</b>
Tecnologías de información y comunicaciones	APLICACIONES / SOFTWARE	2,922,000,634.00	0.00	2,293,805,656.00
	INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	9,415,335,377.00	0.00	665,203,640.00
	SERVICIOS	16,882,670,331.00	0.00	345,905,893.00
	<b>Total</b>	<b>29,220,006,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,304,915,189.00</b>
Víctimas	Ejes transversales - Coordinación nacional	32,466,673,714.00	0.00	30,341,344,654.00
	<b>Total</b>	<b>32,466,673,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,341,344,654.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2023**

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

Indicador	2022	2023	2024	2025
2000G041 - Gestión de solicitudes Servicios TI <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	95.0000	95.0000	95.0000	95.0000
2000G042 - Plan Estratégico de tecnologías de la Información (Modelo de madurez) implementado <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	80.0000	90.0000	95.0000	100.0000
9900G070 - Contratos suscritos <b>Unidad de Medida:</b> Número	52.0000	46.0000	52.0000	52.0000

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000028

**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Fortalecer la gestión de la información para la toma de decisiones

Producto	Indicador	2022	2023	2024	2025
Servicios de información actualizados	419906000 - Sistemas de información actualizados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 32.0000	32.0000	32.0000	32.0000	32.0000

**Objetivo Especifico:** Incrementar la capacidad para atender las necesidades tecnológicas

Producto	Indicador	2022	2023	2024	2025
Servicios tecnológicos	419906200 - Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 98.0000	41.0000	98.0000	98.0000	98.0000

**Indicadores de producto de programa**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 98.0000	2022	41.0000	Si	No
	2023	98.0000	Si	No
	2024	98.0000	Si	No
	2025	98.0000	Si	No
Sistemas de información actualizados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 32.0000	2022	32.0000	Si	No
	2023	32.0000	Si	No
	2024	32.0000	Si	No
	2025	32.0000	Si	No

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2023**

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2023**

Política
Desplazados
Tecnologías de información y comunicaciones
Víctimas

**VIGENCIAS FUTURAS**

**Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000028

**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA, USO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ORIENTADA A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

**Totales por Cadena de Valor**

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2022	166,618,225.00	166,618,225.00
2023	80,680,145.00	80,680,145.00

**Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud número: 644893**

**Objetivo Específico:** Incrementar la capacidad para atender las necesidades tecnológicas

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicios tecnológicos	Disponer de la infraestructura física y logística para soportar la operación de la Oficina de Tecnologías de la Información. <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2022-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2025-Dec-31	2022	166,618,225.00	166,618,225.00
		2023	80,680,145.00	80,680,145.00

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000028

**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

**Control de Formulacion Tecnico**

**Funcionario** Liliana Melgarejo Martinez

**Cargo** Profesional especializado

**Fecha** 2022-Nov-22 16:43:49

**Observación**

Se envia proyecto para actualización de cuota 2023 y VF de arrendamiento

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Si evalúa las actividades mínimas
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	El proyecto cuenta con costeo juicioso
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto es no regionalizable
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	N	No aplica

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000028

**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	<p>S</p>	<p>El proyecto es flexible con la oferta</p>
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000028

Nombre del Proyecto:

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto se asocia a la política transversal de TIC</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>Existe coherencia con los indicadores</p>
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto cuenta con un cronograma</p>
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	<p>Se ha realizado el seguimiento en el SPI</p>
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	<p>Existe coherencia entre producto y medición</p>
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	<p>Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico</p>

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000028

Nombre del Proyecto:

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Los recursos garantizan el cumplimiento de las metas
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Si
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	El proyecto cuenta con el sustento técnico requerida
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	Los recursos solicitados se están actualizando de acuerdo con la cuota asignada
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se adjuntan los documentos soporte de la VF
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	La población beneficiaria es la población identificada

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000028

**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

**Funcionario** Katerin Andrea Fuquen Ayure

**Cargo** Contratista

**Fecha** 2022-Nov-22 16:46:31

Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Si evalúa las actividades mínimas
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	El proyecto cuenta con costeo juicioso
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto es no regionalizable
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	no aplica

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000028

**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	<p>S</p>	<p>El proyecto es flexible con la oferta</p>
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000028

Nombre del Proyecto:

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto se asocia a la política transversal de TIC</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>Existe coherencia con los indicadores</p>
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto cuenta con un cronograma</p>
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	<p>Se ha realizado el seguimiento en el SPI</p>
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	<p>Existe coherencia entre producto y medición</p>
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	<p>Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico</p>

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000028

**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Los recursos garantizan el cumplimiento de las metas
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Si
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	El proyecto cuenta con el sustento técnico requerida
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	Los recursos solicitados se están actualizando de acuerdo con la cuota asignada
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se adjuntan los documentos soporte de la VF
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	La población beneficiaria es la población identificada



**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000028

**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Juan Carlos Ricaurte Angarita

**Cargo** Constatista

**Fecha** 2022-Nov-23 19:40:05

**Observación**

Se envía proyecto para aprobación y control de viabilidad.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos del proyecto están encaminados al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se evidenció que las actividades planteadas en el proyecto evalúan las actividades mínimas y necesarias para la generación de cada producto.
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	Se logra evidenciar que el proyecto y sus productos se encuentran inmersos y las políticas y planes sectoriales.
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Se evidencia una adecuada focalización frente a las políticas transversales asociadas al proyecto.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Se evidencia que le proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir la coherencia en los avances del proyecto.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000028

**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Se evidencia coherencia entre los productos y su forma de medición.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000028

**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	El proyecto permite evidenciar que los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto, en coherencia con el MGMP.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000028

**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** Manuel Eduardo Castillo Guzman  
**Cargo** JP Jefe oficina asesora de planeación  
**Fecha** 2022-Nov-23 19:53:17

**Observación**

Se remite trámite de vigencia futura del proyectos de inversión AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA, USO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ORIENTADA A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL para control posterior técnico de viabilidad.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos del proyecto están encaminados al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se evidenció que las actividades planteadas en el proyecto evalúan las actividades mínimas y necesarias para la generación de cada producto.
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	Se logra evidenciar que el proyecto y sus productos se encuentran inmersos y las políticas y planes sectoriales.
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Se evidencia una adecuada focalización frente a las políticas transversales asociadas al proyecto.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Se evidencia que le proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir la coherencia en los avances del proyecto.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000028

Nombre del Proyecto:

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Se evidencia coherencia entre los productos y su forma de medición.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2021011000028

**Nombre del Proyecto:**

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	El proyecto permite evidenciar que los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto, en coherencia con el MGMP.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000028  
**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Andrés Felipe Castro Baquero  
**Cargo** CONTRATISTA  
**Fecha** 2022-Nov-28 15:35:56

**Observación**

Se emite concepto favorable para la actualización 2023 por un monto total de \$ 30.341.344.654 y vigencias futuras para la actividad "Disponer de la infraestructura física y logística para soportar la operación de la Oficina de Tecnologías de la Información.", lo anterior teniendo en cuenta que: i). La actualización de las actividades se hace de forma coherente con los requerimientos de la demanda de las mismas; ii). Los indicadores y metas son adecuados para la medición de la ejecución del proyecto de inversión; y iii). La solicitud de vigencias futuras se encuentra soportada técnicamente de forma adecuada buscando garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de la entidad. Finalmente, atendiendo a las advertencias remitidas por el formulador del proyecto en cuanto a los riesgos asociados a la asignación de la cuota de inversión, se señala que la definición de las asignaciones individuales de estos la realiza la entidad en el marco de su autonomía presupuestal y administrativa.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	La definición de los productos del proyecto guarda una correspondencia clara con el logro de los objetivos del proyecto.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades definidas describen la cadena de valor necesaria para la obtención de los productos.
Control Tecnico	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	La vigencia futura se orienta a garantizar la disponibilidad de las instalaciones físicas de la entidad. Teniendo en cuenta que para el adecuado funcionamiento de esta se requieren espacios de trabajo adecuados y en buenas condiciones, se requiere garantizar la continuidad de la disponibilidad de los mismos.
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto está bien clasificado como tal, teniendo en cuenta que sus actividades se ejecutan de forma centralizada en la sede de la Unidad para las Víctimas.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Los indicadores de gestión son apropiados y reflejan el avance en las actividades administrativas llevadas a cabo por la entidad
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Las actividades definidas dentro del proyecto cuentan con horizontes de ejecución acordes con los requerimientos del proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000028

**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto de inversión cuenta con seguimiento al mes de noviembre
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Si los indicadores de producto permiten a adecuada medición del avance del proyecto.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	En el trámite de actualización los recursos se asignan de forma coherente con las necesidades del proyecto en aquellas actividades que debido a la alta demanda y variaciones en la TRM han visto incrementos en sus costos. Se debe anotar que, si bien la entidad manifiesta riesgos debido a que en un escenario óptimo se requieren más recursos para el proyecto de inversión, este es un tema que dependen de la autonomía presupuestal de la entidad. Ya que es esta quien determina , de acuerdo con sus prioridades, los montos asignados a cada proyecto de inversión.



**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000028

**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario** MARÍA ADELAIDA VELEZ POSADA

**Cargo** Subdirectora DDHH y Paz

**Fecha** 2022-Nov-28 17:13:02

**Observación**

Se emite concepto favorable a la actualización 2023 CON trámite presupuestal (VF Adición de contratos) en el proyecto. En cuanto a la actualización 2023, la actualización corresponde al ajuste a cuota aprobada por el Congreso de la República para esta vigencia, por lo que el valor de sus actividades y metas se ajustan a lo apropiado en el proyecto. Adicionalmente, se da concepto favorable a la solicitud de VF para adicionar los contratos que permiten garantizar actividades operativas de la entidad que soportan los procesos misionales.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	La definición de los productos del proyecto guarda una correspondencia clara con el logro de los objetivos del proyecto.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades definidas describen la cadena de valor necesaria para la obtención de los productos.
Control Tecnico	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	La vigencia futura se orienta a garantizar la disponibilidad de las instalaciones físicas de la entidad. Teniendo en cuenta que para el adecuado funcionamiento de esta se requieren espacios de trabajo adecuados y en buenas condiciones, se requiere garantizar la continuidad de la disponibilidad de los mismos.
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto está bien clasificado como tal, teniendo en cuenta que sus actividades se ejecutan de forma centralizada en la sede de la Unidad para las Víctimas.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Los indicadores de gestión son apropiados y reflejan el avance en las actividades administrativas llevadas a cabo por la entidad
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Las actividades definidas dentro del proyecto cuentan con horizontes de ejecución acordes con los requerimientos del proyecto

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000028

**Nombre del Proyecto:** AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA, USO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ORIENTADA A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto de inversión cuenta con seguimiento al mes de noviembre
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Si los indicadores de producto permiten a adecuada medición del avance del proyecto.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	En el trámite de actualización los recursos se asignan de forma coherente con las necesidades del proyecto en aquellas actividades que debido a la alta demanda y variaciones en la TRM han visto incrementos en sus costos. Se debe anotar que, si bien la entidad manifiesta riesgos debido a que en un escenario óptimo se requieren más recursos para el proyecto de inversión, este es un tema que dependen de la autonomía presupuestal de la entidad. Ya que es esta quién determina , de acuerdo con sus prioridades, los montos asignados a cada proyecto de inversión.

**CAMBIOS REALIZADOS**

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior