

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2021011000070  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

**Horizonte** 2022 - 2025  
**Sector** Inclusión Social y Reconciliación  
**Entidad Responsable** 410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
**Programa** 4101-ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
**SubPrograma** 1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

**ESTADO DE LA FICHA**

**Estado** Registrado Actualizado  
**Usuario Formulador** yessica alejandra castiblanco  
**Fecha del Estado Actual** 2022-12-13 07:12:11  
**Fecha Control Posterior** 2022-12-09 09:12:30  
**Solicitud de Formulación** 645133 - Con trámites presupuestales. (Vigencias Futuras Ordinarias Adición de Contrato o ampliación de Plazo-Con Actualización de Ficha - 645080)  
**Vigencia Seleccionada** 2023  
**Fecha Creación del Turno** 2022-Nov-18 03:45:51  
**Turno de trámite** 645080-Vigencias Futuras Ordinarias Adición de Contrato o ampliación de Plazo-Con Actualización de Ficha

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

Fortalecer la articulacion del Sistema Nacional de atencion y reparacion integral de las victimas- SNARIV durante la implementacion de la PPV.

**Problema**

Debilidad en la articulación del Sistema Nacional de atención y reparación integral de las víctimas- SNARIV durante la implementación de la PPV

**Descripción**

Articulación del sistema nacional de atención y reparación integral de las víctimas- SNARIV.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Beneficiarios por Año**

Tipo	2022	2023	2024	2025
Personas	9,106,309	9,106,309	9,106,309	9,106,309

**Localización**

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		NACIONAL

**Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2023**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2021011000070

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

**Desplazados**

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	7649300

**Desplazados - No**

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	1457009

**Víctimas**

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	9106309

**NARP - Población Afrocolombiana**

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	1133421

**Rrom - Rrom**

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	717

**Indígenas - Indígenas**

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	236035

**NARP - Resto de la población**

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	7972888

**Rrom - Resto de la población**

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	9105592

**Indígenas - Resto de la población**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000070

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	8870274

**CADENA DE VALOR**

**Objetivo Especifico:** Incrementar la capacidad institucional de las entidades del SNARIV en la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de lineamientos técnicos <b>Unidad:</b> Número de documentos <b>Meta Total:</b> 20.0000	Divulgar los lineamientos técnicos para la implementación de la política pública de víctimas <b>Etapas:</b> Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Elaborar los lineamientos técnicos para la implementación de la política pública de víctimas dirigidos a las entidades del Nivel Nacional y los Subcomités Técnicos Nacionales. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
Servicio de coordinación y fortalecimiento a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas <b>Unidad:</b> Número de entidades <b>Meta Total:</b> 4,672.0000	Asistir técnicamente a las entidades del SNARIV de orden nacional y territorial en la articulación de la oferta y los instrumentos de planeación, seguimiento y gestión en la implementación de la política pública de víctimas. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Certificar las entidades del SNARIV (nacionales y territoriales) en el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Disponer de la infraestructura física y logística para soportar la operación del fortalecimiento del SNARIV para la implementación de la PPV. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Divulgar los avances de la implementación de la política pública de víctimas <b>Etapas:</b> Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Gestionar acuerdos con el sector oficial y no oficial de cooperación que contribuyan a la implementación de la ley 1448 de 2011. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar asistencia técnica y divulgación de la implementación de los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 referidos a víctimas étnicas y autos de la Corte a las entidades del SNARIV de orden territorial. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2021011000070  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Mejorar la incidencia de la participación de la población víctima en la política pública de víctimas.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas <b>Unidad:</b> Número de eventos <b>Meta Total:</b> 712.0000	Acompañar a las entidades del SNARIV de orden nacional y territorial en el análisis e incorporación de las propuestas generadas por los diferentes espacios de participación. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Brindar asistencia técnica a las mesas de participación y a las víctimas del conflicto armado. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar acciones de articulación y acompañamiento a las comunidades étnicas víctimas para el fortalecimiento, interlocución y apropiación de los Decretos Ley y Autos de la Corte. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2023**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	Nación	26,633,932,934.00	0.00

**Resumen Financiero PGN**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2022	32,742,463,525.00	0.00	32,742,463,525.00	19,894,510,529.00	19,894,510,529.00
2023	26,633,932,934.00	0.00	26,633,932,934.00	0.00	0.00
2024	35,898,765,233.00	0.00	35,898,765,233.00	0.00	0.00
2025	36,975,725,616.00	0.00	36,975,725,616.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2023**

**Objetivo:** Incrementar la capacidad institucional de las entidades del SNARIV en la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas.

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000070

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de lineamientos técnicos <b>Unidad:</b> Número de documentos <b>Meta Horizonte:</b> 20.0000	Elaborar los lineamientos técnicos para la implementación de la política pública de víctimas dirigidos a las entidades del Nivel Nacional y los Subcomités Técnicos Nacionales.	1,508,484,366.00	0.00	1,497,654,420.00
	Divulgar los lineamientos técnicos para la implementación de la política pública de víctimas	1,386,561,135.00	0.00	1,387,561,140.00
	<b>Total</b>	<b>2,895,045,501.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,885,215,560.00</b>
Servicio de coordinación y fortalecimiento a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas <b>Unidad:</b> Número de entidades <b>Meta Horizonte:</b> 4,672.0000	Divulgar los avances de la implementación de la política pública de víctimas	2,063,839,314.00	0.00	2,063,839,318.00
	Asistir técnicamente a las entidades del SNARIV de orden nacional y territorial en la articulación de la oferta y los instrumentos de planeación, seguimiento y gestión en la implementación de la política pública de víctimas.	3,380,438,309.00	0.00	3,490,014,370.00
	Certificar las entidades del SNARIV (nacionales y territoriales) en el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011	719,688,770.00	0.00	825,821,493.00
	Disponer de la infraestructura física y logística para soportar la operación del fortalecimiento del SNARIV para la implementación de la PPV.	1,871,997,158.00	0.00	1,883,947,982.00
	Realizar asistencia técnica y divulgación de la implementación de los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 referidos a víctimas étnicas y autos de la Corte a las entidades del SNARIV de orden territorial.	119,791,827.00	0.00	150,890,001.00
	Gestionar acuerdos con el sector oficial y no oficial de cooperación que contribuyan a la implementación de la ley 1448 de 2011.	678,306,504.00	0.00	691,477,500.00
	<b>Total</b>	<b>8,834,061,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,105,990,664.00</b>

**Objetivo:** Mejorar la incidencia de la participación de la población víctima en la política pública de víctimas.

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2021011000070

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas <b>Unidad:</b> Número de eventos <b>Meta Horizonte:</b> 712.0000	Brindar asistencia asistencia técnica a las mesas de participación y a las víctimas del conflicto armado.	7,283,418,188.00	0.00	6,869,766,864.00
	Acompañar a las entidades del SNARIV de orden nacional y territorial en el análisis e incorporación de las propuestas generadas por los diferentes espacios de participación.	1,475,655,246.00	0.00	1,392,202,917.00
	Realizar acciones de articulación y acompañamiento a las comunidades étnicas víctimas para el fortalecimiento, interlocución y apropiación de los Decretos Ley y Autos de la Corte.	6,145,752,117.00	0.00	16,234,057,341.00
	<b>Total</b>	<b>14,904,825,551.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,496,027,122.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000070

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

**VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS**

**Totales acumulados por Cadena de Valor**

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2022	5,289,443,237.00	5,289,443,237.00
2023	1,948,444,239.00	1,948,444,239.00

**Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad**

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

**Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor**

**Objetivo Especifico:** Incrementar la capacidad institucional de las entidades del SNARIV en la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Documentos de lineamientos técnicos	Divulgar los lineamientos técnicos para la implementación de la política pública de víctimas <b>Etapa: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2022-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2025-Dec-31	2022	443,658,586.00	443,658,586.00
Servicio de coordinación y fortalecimiento a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas	Asistir técnicamente a las entidades del SNARIV de orden nacional y territorial en la articulación de la oferta y los instrumentos de planeación, seguimiento y gestión en la implementación de la poli <b>Etapa: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2022-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2025-Dec-31	2022	309,004,579.00	309,004,579.00
		2023	543,938,505.00	543,938,505.00
	Certificar las entidades del SNARIV (nacionales y territoriales) en el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 <b>Etapa: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2022-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2025-Dec-31	2022	244,488,585.00	244,488,585.00
	Disponer de la infraestructura física y logística para soportar la operación del fortalecimiento del SNARIV para la implementación de la PPV. <b>Etapa: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2022-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2025-Dec-31	2022	709,563,830.00	709,563,830.00
		2023	343,586,133.00	343,586,133.00
Divulgar los avances de la implementación de la política pública de víctimas <b>Etapa: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2022-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2025-Dec-31	2022	353,057,471.00	353,057,471.00	

**Objetivo Especifico:** Mejorar la incidencia de la participación de la población víctima en la política pública de víctimas.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000070

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	Acompañar a las entidades del SNARIV de orden nacional y territorial en el análisis e incorporación de las propuestas generadas por los diferentes espacios de participación. <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2022-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2025-Dec-31	2022	19,270,651.00	19,270,651.00
	Brindar asistencia técnica a las mesas de participación y a las víctimas del conflicto armado. <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2022-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2025-Dec-31	2022	3,210,399,535.00	3,210,399,535.00
		2023	1,060,919,601.00	1,060,919,601.00

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2023**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS	355,163,031.00	0.00	0.00				443,311,357.00	0.00	0.00
ANTIOQUIA	902,907,774.00	0.00	0.00				801,565,292.00	0.00	0.00
ARAUCA	280,751,349.00	0.00	0.00				158,910,559.00	0.00	0.00
ATLANTICO	117,142,874.00	0.00	0.00				100,877,968.00	0.00	0.00
BOGOTA	13,716,136,884.00	0.00	0.00				26,477,437,506.00	0.00	0.00
BOLIVAR	444,359,823.00	0.00	0.00				240,567,440.00	0.00	0.00
BOYACA	117,142,874.00	0.00	0.00				555,108,655.00	0.00	0.00
CALDAS	117,142,874.00	0.00	0.00				156,121,409.00	0.00	0.00
CAQUETA	491,422,405.00	0.00	0.00				172,654,528.00	0.00	0.00
CASANARE	143,589,559.00	0.00	0.00				178,910,559.00	0.00	0.00
CAUCA	676,549,193.00	0.00	0.00				787,664,673.00	0.00	0.00
CESAR	475,734,878.00	0.00	0.00				311,395,824.00	0.00	0.00
CHOCO	481,565,664.00	0.00	0.00				865,139,962.00	0.00	0.00
CORDOBA	280,751,349.00	0.00	0.00				281,072,833.00	0.00	0.00
CUNDINAMARC A	1,339,035,001.00	0.00	0.00				888,757,927.00	0.00	0.00
GUAINIA	143,589,559.00	0.00	0.00				136,754,877.00	0.00	0.00
GUAJIRA	212,170,454.00	0.00	0.00				122,350,555.00	0.00	0.00
GUAVIARE	291,510,506.00	0.00	0.00				404,503,093.00	0.00	0.00
HUILA	117,142,874.00	0.00	0.00				112,999,720.00	0.00	0.00
MAGDALENA	412,984,769.00	0.00	0.00				170,525,732.00	0.00	0.00
META	1,430,036,625.00	0.00	0.00				242,540,086.00	0.00	0.00
NARIÑO	713,755,033.00	0.00	0.00				609,282,840.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	659,959,249.00	0.00	0.00				213,810,210.00	0.00	0.00

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000070

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
PUTUMAYO	444,359,832.00	0.00	0.00				268,493,638.00	0.00	0.00
QUINDIO	117,142,874.00	0.00	0.00				95,368,851.00	0.00	0.00
RISARALDA	249,376,294.00	0.00	0.00				95,368,851.00	0.00	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	296,438,876.00	0.00	0.00				193,525,732.00	0.00	0.00
SANTANDER	296,438,876.00	0.00	0.00				530,143,100.00	0.00	0.00
SUCRE	291,510,506.00	0.00	0.00				226,663,117.00	0.00	0.00
TOLIMA	201,411,297.00	0.00	0.00				163,121,409.00	0.00	0.00
VALLE	503,083,978.00	0.00	0.00				175,025,732.00	0.00	0.00
VAUPES	117,142,874.00	0.00	0.00				170,119,606.00	0.00	0.00
VICHADA	196,482,926.00	0.00	0.00				137,139,705.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>26,633,932,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>36,487,233,346.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Focalización de Recursos en la Vigencia 2023**

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Desplazados	Ejes transversales - Coordinación nación territorio	2,966,315,780.00	0.00	4,063,712,870.00
	Ejes transversales - Coordinación nacional	6,912,256,897.00	0.00	9,469,466,299.00
	Ejes transversales - Participación	12,493,930,989.00	0.00	17,116,096,842.00
	<b>Total</b>	<b>22,372,503,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,649,276,011.00</b>
Grupos étnicos-NARP	Población Afrocolombiana	2,276,489,154.00	0.00	12,964,167,373.00
	<b>Total</b>	<b>2,276,489,154.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,964,167,373.00</b>
Grupos étnicos-Rrom	Rrom	69,828,853.00	0.00	612,021,106.00
	<b>Total</b>	<b>69,828,853.00</b>	<b>0.00</b>	<b>612,021,106.00</b>
Indígenas - Amazonas	Población no resguardada	87,481,965.00	0.00	306,556,480.00
	<b>Total</b>	<b>87,481,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,556,480.00</b>
Indígenas - Arauca	Población no resguardada	35,901,413.00	0.00	63,541,709.00
	<b>Total</b>	<b>35,901,413.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,541,709.00</b>
Indígenas - Bogotá	Población no resguardada	326,676,824.00	0.00	1,016,909,190.00
	<b>Total</b>	<b>326,676,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,016,909,190.00</b>
Indígenas - Caldas	Población no resguardada	18,707,897.00	0.00	33,770,854.00
	<b>Total</b>	<b>18,707,897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,770,854.00</b>
Indígenas - Caquetá	Población no resguardada	51,580,551.00	0.00	35,899,651.00
	<b>Total</b>	<b>51,580,551.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,899,651.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000070  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

Indígenas - Casanare	Población no resguardada	53,094,930.00	0.00	83,541,709.00
	<b>Total</b>	<b>53,094,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,541,709.00</b>
Indígenas - Cauca	Población no resguardada	348,413,479.00	0.00	207,983,068.00
	<b>Total</b>	<b>348,413,479.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207,983,068.00</b>
Indígenas - Cesar	Población no resguardada	140,576,895.00	0.00	32,928,011.00
	<b>Total</b>	<b>140,576,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,928,011.00</b>
Indígenas - Chocó	Población no resguardada	448,545,822.00	0.00	170,341,010.00
	<b>Total</b>	<b>448,545,822.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,341,010.00</b>
Indígenas - Guaviare	Población no resguardada	104,675,482.00	0.00	344,395,980.00
	<b>Total</b>	<b>104,675,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344,395,980.00</b>
Indígenas - Magdalena	Población no resguardada	56,123,690.00	0.00	33,770,854.00
	<b>Total</b>	<b>56,123,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,770,854.00</b>
Indígenas - Nariño	Población no resguardada	145,120,034.00	0.00	76,541,709.00
	<b>Total</b>	<b>145,120,034.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,541,709.00</b>
Indígenas - Norte de Santander	Población no resguardada	35,901,413.00	0.00	77,670,505.00
	<b>Total</b>	<b>35,901,413.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,670,505.00</b>
Indígenas - Putumayo	Población no resguardada	121,868,998.00	0.00	208,386,524.00
	<b>Total</b>	<b>121,868,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,386,524.00</b>
Indígenas - Vaupés	Población no resguardada	34,387,034.00	0.00	74,750,755.00
	<b>Total</b>	<b>34,387,034.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,750,755.00</b>
Indígenas - Vichada	Población no resguardada	51,580,551.00	0.00	41,770,854.00
	<b>Total</b>	<b>51,580,551.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,770,854.00</b>
Víctimas	Ejes transversales - Coordinación nación territorio	3,531,328,309.00	0.00	3,163,679,754.00
	Ejes transversales - Coordinación nacional	8,228,877,258.00	0.00	8,845,776,077.00
	Ejes transversales - Participación	14,873,727,367.00	0.00	24,477,777,515.00
	<b>Total</b>	<b>26,633,932,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,487,233,346.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2023**

	<b>Ponderación</b>
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

<b>Indicador</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1100G107 - Consultas previas realizadas <b>Unidad de Medida:</b> Número	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP  
 Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000070  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

2100G152 - Jornadas de atención realizadas <b>Unidad de Medida:</b> Número	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
9900G040 - Asistencias Técnicas Realizadas <b>Unidad de Medida:</b> Número	207.0000	207.0000	207.0000	207.0000

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**Objetivo Especifico:** Incrementar la capacidad institucional de las entidades del SNARIV en la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas.

Producto	Indicador	2022	2023	2024	2025
Documentos de lineamientos técnicos	410101600 - Documentos con lineamientos técnicos realizados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 20.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
Servicio de coordinación y fortalecimiento a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas	410103500 - Entidades certificadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4,672.0000	1,168.0000	1,168.0000	1,168.0000	1,168.0000
	410103502 - Entidades territoriales del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas fortalecidas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 3,800.0000	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000

**Objetivo Especifico:** Mejorar la incidencia de la participación de la población víctima en la política pública de víctimas.

Producto	Indicador	2022	2023	2024	2025
Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	410103800 - Eventos de participación realizados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 712.0000	178.0000	178.0000	178.0000	178.0000
	410103806 - Comunidades étnicas asistidas técnicamente <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 512.0000	128.0000	128.0000	128.0000	128.0000

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000070  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

**Indicadores de producto de programa**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Comunidades étnicas asistidas técnicamente <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 512.0000	2022	128.0000	No	Si
	2023	128.0000	No	Si
	2024	128.0000	No	Si
	2025	128.0000	No	Si
Documentos con lineamientos técnicos realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 20.0000	2022	5.0000	Si	Si
	2023	5.0000	Si	Si
	2024	5.0000	Si	Si
	2025	5.0000	Si	Si
Entidades certificadas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4672.0000	2022	1,168.0000	Si	Si
	2023	1,168.0000	Si	Si
	2024	1,168.0000	Si	Si
	2025	1,168.0000	Si	Si
Entidades territoriales del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas fortalecidas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 3800.0000	2022	950.0000	No	Si
	2023	950.0000	No	Si
	2024	950.0000	No	Si
	2025	950.0000	No	Si
Eventos de participación realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 712.0000	2022	178.0000	Si	Si
	2023	178.0000	Si	Si
	2024	178.0000	Si	Si
	2025	178.0000	Si	Si

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2023**

**Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2023**

**Objetivo Especifico:** Incrementar la capacidad institucional de las entidades del SNARIV en la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2021011000070

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de coordinación y fortalecimiento a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas	410103500 - Entidades certificadas	AMAZONAS	3.0000
		ANTIOQUIA	126.0000
		ARAUCA	8.0000
		ATLANTICO	24.0000
		BOGOTA	1.0000
		BOLIVAR	47.0000
		BOYACA	124.0000
		CALDAS	28.0000
		CAQUETA	17.0000
		CASANARE	20.0000
		CAUCA	43.0000
		CESAR	26.0000
		CHOCO	31.0000
		CORDOBA	31.0000
		CUNDINAMARCA	117.0000
		GUAINIA	2.0000
		GUAJIRA	16.0000
		GUAVIARE	5.0000
		HUILA	38.0000
		MAGDALENA	31.0000
		META	30.0000
		NACIONAL	35.0000
		NARIÑO	65.0000
		NORTE DE SANTANDER	41.0000
		PUTUMAYO	14.0000
		QUINDIO	13.0000
		RISARALDA	15.0000
		SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	2.0000
		SANTANDER	88.0000
		SUCRE	27.0000
		TOLIMA	48.0000

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000070

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

Servicio de coordinación y fortalecimiento a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas	410103500 - Entidades certificadas	VALLE	43.0000
		VAUPES	4.0000
		VICHADA	5.0000
	410103502 - Entidades territoriales del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas fortalecidas	AMAZONAS	3.0000
		ANTIOQUIA	104.0000
		ARAUCA	6.0000
		ATLANTICO	19.0000
		BOGOTA	1.0000
		BOLIVAR	37.0000
		BOYACA	100.0000
		CALDAS	22.0000
		CAQUETA	14.0000
		CASANARE	16.0000
		CAUCA	34.0000
		CESAR	21.0000
		CHOCO	25.0000
		CORDOBA	25.0000
		CUNDINAMARCA	100.0000
		GUAINIA	2.0000
		GUAJIRA	13.0000
		GUAVIARE	4.0000
		HUILA	30.0000
		MAGDALENA	25.0000
		META	24.0000
		NACIONAL	35.0000
		NARIÑO	52.0000
		NORTE DE SANTANDER	33.0000
PUTUMAYO	11.0000		
QUINDIO	10.0000		
RISARALDA	12.0000		
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	2.0000		
SANTANDER	70.0000		

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2021011000070

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

Servicio de coordinación y fortalecimiento a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas	410103502 - Entidades territoriales del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas fortalecidas	SUCRE	21.0000
		TOLIMA	38.0000
		VALLE	34.0000
		VAUPES	3.0000
		VICHADA	4.0000

**Objetivo Especifico:** Mejorar la incidencia de la participación de la población víctima en la política pública de victimas.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000070

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	410103800 - Eventos de participación realizados	AMAZONAS	1.0000
		ANTIOQUIA	14.0000
		ARAUCA	3.0000
		ATLANTICO	1.0000
		BOGOTA	1.0000
		BOLIVAR	5.0000
		BOYACA	1.0000
		CALDAS	1.0000
		CAQUETA	8.0000
		CASANARE	1.0000
		CAUCA	8.0000
		CESAR	7.0000
		CHOCO	4.0000
		CORDOBA	3.0000
		CUNDINAMARCA	30.0000
		GUAINIA	1.0000
		GUAJIRA	2.0000
		GUAVIARE	2.0000
		HUILA	1.0000
		MAGDALENA	3.0000
		META	24.0000
		NACIONAL	14.0000
		NARIÑO	7.0000
		NORTE DE SANTANDER	12.0000
		PUTUMAYO	5.0000
		QUINDIO	1.0000
		RISARALDA	1.0000
		SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	4.0000
		SANTANDER	4.0000
		SUCRE	2.0000
		TOLIMA	3.0000

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000070

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	410103800 - Eventos de participación realizados	VALLE	2.0000
		VAUPES	1.0000
		VICHADA	1.0000
	410103806 - Comunidades étnicas asistidas técnicamente	AMAZONAS	6.0000
		ANTIOQUIA	5.0000
		ARAUCA	3.0000
		BOGOTA	35.0000
		BOLIVAR	4.0000
		CAQUETA	3.0000
		CASANARE	1.0000
		CAUCA	6.0000
		CESAR	4.0000
		CHOCO	5.0000
		CORDOBA	3.0000
		GUAINIA	1.0000
		GUAJIRA	2.0000
		GUAVIARE	3.0000
		MAGDALENA	6.0000
		META	7.0000
		NARIÑO	9.0000
		NORTE DE SANTANDER	3.0000
		PUTUMAYO	4.0000
		RISARALDA	3.0000
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	2.0000		
SANTANDER	2.0000		
SUCRE	3.0000		
VALLE	6.0000		
VICHADA	2.0000		

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000070

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2023**

Política
Desplazados
Grupos étnicos-NARP
Grupos étnicos-Rrom
Indígenas - Amazonas
Indígenas - Arauca
Indígenas - Bogotá
Indígenas - Caldas
Indígenas - Caquetá
Indígenas - Casanare
Indígenas - Cauca
Indígenas - Cesar
Indígenas - Chocó
Indígenas - Guaviare
Indígenas - Magdalena
Indígenas - Nariño
Indígenas - Norte de Santander
Indígenas - Putumayo
Indígenas - Vaupés
Indígenas - Vichada
Víctimas

**VIGENCIAS FUTURAS**

**Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia**

**Totales por Cadena de Valor**

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2022	5,289,443,237.00	5,289,443,237.00
2023	1,948,444,239.00	1,948,444,239.00

**Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud número: 645133**

**Objetivo Especifico:** Incrementar la capacidad institucional de las entidades del SNARIV en la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000070

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Documentos de lineamientos técnicos	Divulgar los lineamientos técnicos para la implementación de la política pública de víctimas <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2022-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2025-Dec-31	2022	443,658,586.00	443,658,586.00
Servicio de coordinación y fortalecimiento a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas	Asistir técnicamente a las entidades del SNARIV de orden nacional y territorial en la articulación de la oferta y los instrumentos de planeación, seguimiento y gestión en la implementación de la polí <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2022-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2025-Dec-31	2022	309,004,579.00	309,004,579.00
		2023	543,938,505.00	543,938,505.00
	Certificar las entidades del SNARIV (nacionales y territoriales) en el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2022-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2025-Dec-31	2022	244,488,585.00	244,488,585.00
	Disponer de la infraestructura física y logística para soportar la operación del fortalecimiento del SNARIV para la implementación de la PPV. <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2022-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2025-Dec-31	2022	709,563,830.00	709,563,830.00
		2023	343,586,133.00	343,586,133.00
Divulgar los avances de la implementación de la política pública de víctimas <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2022-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2025-Dec-31	2022	353,057,471.00	353,057,471.00	

**Objetivo Especifico:** Mejorar la incidencia de la participación de la población víctima en la política pública de víctimas.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	Acompañar a las entidades del SNARIV de orden nacional y territorial en el análisis e incorporación de las propuestas generadas por los diferentes espacios de participación. <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2022-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2025-Dec-31	2022	19,270,651.00	19,270,651.00
		2022	3,210,399,535.00	3,210,399,535.00
		2023	1,060,919,601.00	1,060,919,601.00

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000070

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

**Control de Formulación Tecnico**

**Funcionario** Heidi Castro López  
**Cargo** Contratista  
**Fecha** 2022-Dec-07 00:27:26

**Observación**

Una vez revisadas las actualizaciones de ficha 2022 y 2023, y las VF de arrendamiento y operador logístico, se sugiere dar viabilidad a las solicitudes del formulador

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos contribuyen a la consecución del objetivo general
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades del proyecto generan valor para la obtención de productos
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Los recursos solicitados cumplen con criterios de planeación
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Los recursos se encuentran regionalizados
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	El proyecto se encuentra focalizado en víctimas, desplazados, indígenas, entre otros.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000070

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	<p>S</p>	<p>El proyecto cumple con este criterio</p>
--------------------------------------	--	--	----------	---

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000070

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto se encuentra focalizado en víctimas, desplazados, indígenas, entre otros.</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto cuenta con indicadores de gestión adecuados</p>
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	<p>El cronograma se encuentra establecido</p>
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	<p>El SPI del proyecto se encuentra actualizado</p>
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto cuenta con indicadores robustos</p>
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto presenta una ejecución coherente con la fecha de corte del último seguimiento</p>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000070

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Los recursos de las actividades y movimientos entre las mismas contribuyen al cumplimiento de las metas
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Se cumple con el presente criterio
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	Se cumple con el presente criterio
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	Los recursos solicitados cumplen con criterios de planeación
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se cumple con este criterio. Para tal fin se adjuntan los soportes del trámite presupuestal
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	La población beneficiaria se encuentra debidamente identificada y focalizada

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000070

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

**Funcionario** LINDA MARCELA ACOSTA ORTIZ

**Cargo** jefe Oficina Asesora de Planeación

**Fecha** 2022-Dec-07 08:06:33

**Observación**

Se envía proyecto para su aval

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos contribuyen a la consecución del objetivo general
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades del proyecto generan valor para la obtención de productos
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Los recursos solicitados cumplen con criterios de planeación
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Los recursos se encuentran regionalizados
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	El proyecto se encuentra focalizado en víctimas, desplazados, indígenas, entre otros.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000070

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	<p>S</p>	<p>El proyecto cumple con este criterio</p>
--------------------------------------	--	--	----------	---

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000070

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto se encuentra focalizado en víctimas, desplazados, indígenas, entre otros.</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto cuenta con indicadores de gestión adecuados</p>
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	<p>El cronograma se encuentra establecido</p>
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	<p>El SPI del proyecto se encuentra actualizado</p>
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto cuenta con indicadores robustos</p>
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto presenta una ejecución coherente con la fecha de corte del último seguimiento</p>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2021011000070

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Los recursos de las actividades y movimientos entre las mismas contribuyen al cumplimiento de las metas
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Se cumple con el presente criterio
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	Se cumple con el presente criterio
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	Los recursos solicitados cumplen con criterios de planeación
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se cumple con este criterio. Para tal fin se adjuntan los soportes del trámite presupuestal
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	La población beneficiaria se encuentra debidamente identificada y focalizada

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000070

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Juan Carlos Ricaurte Angarita

**Cargo** Constatista

**Fecha** 2022-Dec-07 11:27:07

**Observación**

Se envía proyecto para aprobación y control de viabilidad.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos del proyecto están encaminados al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se evidenció que las actividades planteadas en el proyecto evalúan las actividades mínimas y necesarias para la generación de cada producto.
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	Se logra evidenciar que el proyecto y sus productos se encuentran inmersos y las políticas y planes sectoriales.
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Se evidencia que le proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir la coherencia en los avances del proyecto.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000070

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Se evidencia coherencia entre los productos y su forma de medición.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000070

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	El proyecto permite evidenciar que los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto, en coherencia con el MGMP.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000070

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

**Funcionario** Dilia Nelma Forero Sanchez  
**Cargo** Jefe Oficina Asesora de Planeación  
**Fecha** 2022-Dec-07 16:18:17

**Observación**  
Se remite trámite para control posterior de viabilidad técnico.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos del proyecto están encaminados al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se evidenció que las actividades planteadas en el proyecto evalúan las actividades mínimas y necesarias para la generación de cada producto.
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	Se logra evidenciar que el proyecto y sus productos se encuentran inmersos y las políticas y planes sectoriales.
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Se evidencia que le proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir la coherencia en los avances del proyecto.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000070

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Se evidencia coherencia entre los productos y su forma de medición.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2021011000070

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	El proyecto permite evidenciar que los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto, en coherencia con el MGMP.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000070  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Paola Ines Rivas De la Espriella  
**Cargo** Contratista  
**Fecha** 2022-Dec-09 07:24:25

**Observación**

Se emite concepto favorable para la actualización de focalización regionalización, así como el ajuste a la asignación del monto de inversión para 2023, en razón a que: (i) el presupuesto asignado es coherente con la cuota de inversión comunicada a la entidad; (ii) los ajustes realizados cuentan con la debida justificación. Con relación a la vigencia futura solicitada se da concepto favorable ya que el monto presentado es coherente con el Registro Presupuestal y, la solicitud se alinea con las necesidades de la PPV.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Se observa una relación en la cadena de valor del proyecto y la contribución de los productos con los objetivos específicos y general.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades permiten obtener los productos descritos, los cuales a su vez aportan al logro del objetivo general.
Control Tecnico	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	La justificación se alinea con la necesidad presentada para comprometer recursos
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Se evidencia una relación entre el presupuesto asignado entre cada una de las actividades, así como las regiones para la atención de la población.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Los indicadores de gestión permiten evidenciar la gestión del proyecto de manera adecuada.  Adicional, se crea el indicador de consultas que permite dar cuenta de lo realizado a través del proyecto.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Todas las actividades definidas dentro del proyecto cuentan con una fecha de inicio y finalización clara y, acorde con la cadena de valor del proyecto.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000070

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto cuenta con seguimiento al mes de noviembre de la presente vigencia con un avance coherente, excepto en avance físico. No obstante, la entidad está trabajando en ello.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto son adecuados permitiendo hacer un seguimiento del avance de cada uno de ellos y el logro del objetivo específico al cual contribuyen.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	El proyecto cuenta con seguimiento al mes de noviembre de la presente vigencia con un avance coherente, excepto en avance físico. No obstante, la entidad está trabajando en ello.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000070

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario** MARÍA ADELAIDA VELEZ POSADA  
**Cargo** Subdirectora DDHH y Paz  
**Fecha** 2022-Dec-09 09:25:30

**Observación**

Se emite concepto favorable a la actualización 2022-2023 CON trámite presupuestal (VF Adición de contratos) en el proyecto. En cuanto a la actualización 2022, se presenta un ajuste en la focalización y regionalización del proyecto de acuerdo con su la dinámica de ejecución. Para 2023, la actualización corresponde al ajuste (entre actividades e indicadores) al presupuesto aprobado en el proyecto por parte del Congreso de la República para esta vigencia. Adicionalmente, se da concepto favorable a la solicitud de VF para adicionar los contratos que permiten garantizar actividades operativas de la entidad que soportan los procesos misionales.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Se observa una relación en la cadena de valor del proyecto y la contribución de los productos con los objetivos específicos y general.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades permiten obtener los productos descritos, los cuales a su vez aportan al logro del objetivo general.
Control Tecnico	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	La justificación se alinea con la necesidad presentada para comprometer recursos
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Se evidencia una relación entre el presupuesto asignado entre cada una de las actividades, así como las regiones para la atención de la población.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Los indicadores de gestión permiten evidenciar la gestión del proyecto de manera adecuada.  Adicional, se crea el indicador de consultas que permite dar cuenta de lo realizado a través del proyecto.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Todas las actividades definidas dentro del proyecto cuentan con una fecha de inicio y finalización clara y, acorde con la cadena de valor del proyecto.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000070

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS- SNARIV DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA PPV NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto cuenta con seguimiento al mes de noviembre de la presente vigencia con un avance coherente, excepto en avance físico. No obstante, la entidad está trabajando en ello.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto son adecuados permitiendo hacer un seguimiento del avance de cada uno de ellos y el logro del objetivo específico al cual contribuyen.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	El proyecto cuenta con seguimiento al mes de noviembre de la presente vigencia con un avance coherente, excepto en avance físico. No obstante, la entidad está trabajando en ello.

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior