



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2014011000297
Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2014 - 2018	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)
Sector	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	Objetivo
Entidad Responsable	410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	1055 - Seguridad, justicia y democracia para la construcción de Paz
Programa	0540-COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TÉCNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	Estrategia
SubPrograma	1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	10551 - Avanzar hacia la garantía del goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
		Programa
		4101 - Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulator	GARCIA CORREDOR JUAN GUILLERMO
Fecha del Estado Actual	2016-12-06 11:12:46
Solicitud de Formulación	203939 - Con trámites presupuestales. (Vigencias futuras - 193497)
Vigencia Seleccionada	2016
Fecha Creación del Turno	2016-Oct-19 03:49:44
Turno de trámite	193497-Vigencias futuras

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL

Problema

INSUFICIENTE CAPACIDAD FINANCIERA, TÉCNICA Y OPERATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE REPARACIÓN COLECTIVA FRENTE A LA DEMANDA CRECIENTE DE LOS SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA.

Descripción

Con la ejecución del presente proyecto se busca gestionar y ejecutar recursos complementarios de cooperación internacional con el fin de contribuir a la implementación de medidas de reparación colectiva de los planes aprobados y seleccionados. Adicionalmente, se proyecta fortalecer las capacidades técnicas en el nivel nacional y territorial que conlleven mejorar en la operatividad del programa de reparación colectiva y así mismo la identificación y divulgación de aprendizajes de los procesos de reparación colectiva. El Proyecto consta de tres (3) componentes: 1. Apoyo al fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales para implementar el Programa de Reparación Colectiva. El proyecto asistirá a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en la validación y mejora en el marco participativo de la reparación colectiva contemplado en la Ley, tomando en cuenta las condiciones territoriales y las categorías de los Sujetos de Reparación Colectiva – SRC (en adelante), y el tipo de medidas contempladas y priorizadas en los PIRC. 2. Apoyar la implementación de medidas adoptadas en los Planes Integrales de Reparación Colectiva seleccionados – PIRC. De acuerdo con el artículo 172 de la Ley 1448 de 2011, la Unidad coordina y ejecuta la política pública en materia de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, sin embargo existe una capacidad técnica y financiera limitada frente a la responsabilidad directa de los niveles nacional y territorial para atender adecuada y oportunamente a las necesidades de la reparación colectiva. Por esta razón, es que la entidad cooperante ha decidido apoyar técnica y financieramente a la Unidad con la implementación de acciones que sean de su directa competencia, con el ánimo de contribuir con el cumplimiento de los compromisos establecidos en los planes de reparación colectiva. 3. Apoyo a la gestión del conocimiento y el aprendizaje sobre reparación colectiva. Dada la novedad del enfoque de la reparación colectiva, es preciso mantener y construir un diálogo continuo y bien fundado entre los principales interesados. El componente permitirá a la Unidad para las Víctimas aumentar su capacidad técnica y analítica para generar conocimientos, aprender de la experiencia y difundir información, prácticas y enseñanzas aprendidas sobre reparación colectiva con otros asociados. Asimismo, el proyecto fortalecerá la capacidad de la Escuela de Reparaciones de la Unidad para las Víctimas de convertirse en un centro de aprendizaje internacional en materia de reparación colectiva y establecer una red de conocimientos para el proyecto. La red implicará a funcionarios del gobierno, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y asociados para el desarrollo que trabajen en la reparación de las víctimas.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2014011000297

Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Tipo	2014	2015	2016	2017	2018
Personas	191	191	191	191	191

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
AMAZONÍA	AMAZONAS		
AMAZONÍA	CAQUETA		
AMAZONÍA	PUTUMAYO		
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA		
CENTRO ORIENTE	BOYACA		
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA		
CENTRO ORIENTE	HUILA		
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER		
CENTRO ORIENTE	SANTANDER		
CENTRO ORIENTE	TOLIMA		
NACIONAL	NACIONAL		
OCCIDENTE	ANTIOQUIA		
OCCIDENTE	CALDAS		
OCCIDENTE	CAUCA		
OCCIDENTE	CHOCO		
OCCIDENTE	NARIÑO		
OCCIDENTE	QUINDIO		
OCCIDENTE	RISARALDA		
OCCIDENTE	VALLE		
ORINOQUÍA	ARAUCA		
ORINOQUÍA	CASANARE		
ORINOQUÍA	GUAINIA		
ORINOQUÍA	GUAVIARE		
ORINOQUÍA	META		
ORINOQUÍA	VAUPES		
ORINOQUÍA	VICHADA		
REGION CARIBE	ATLANTICO		
REGION CARIBE	BOLIVAR		
REGION CARIBE	CESAR		
REGION CARIBE	CORDOBA		
REGION CARIBE	GUAJIRA		
REGION CARIBE	MAGDALENA		

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****DNP** Departamento
Nacional
de Planeación**Código Bpin:**

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
REGION CARIBE	SUCRE		

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2016**Desplazados**

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	1
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	27
ORINOQUÍA	ARAUCA	1
REGION CARIBE	ATLANTICO	1
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	3
REGION CARIBE	BOLIVAR	9
OCCIDENTE	CALDAS	2
ORINOQUÍA	CASANARE	2
OCCIDENTE	CAUCA	6
REGION CARIBE	CESAR	10
OCCIDENTE	CHOCO	10
REGION CARIBE	CORDOBA	4
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	4
REGION CARIBE	GUAJIRA	1
REGION CARIBE	MAGDALENA	15
ORINOQUÍA	META	4
NACIONAL	NACIONAL	7
OCCIDENTE	NARIÑO	5
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	8
AMAZONÍA	PUTUMAYO	6
OCCIDENTE	QUINDIO	1
OCCIDENTE	RISARALDA	4
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	6
REGION CARIBE	SUCRE	4
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	2
OCCIDENTE	VALLE	16
ORINOQUÍA	VICHADA	2

Víctimas

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	1
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	31
ORINOQUÍA	ARAUCA	1
REGION CARIBE	ATLANTICO	1
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	4
REGION CARIBE	BOLIVAR	11
OCCIDENTE	CALDAS	2
AMAZONÍA	CAQUETA	5
ORINOQUÍA	CASANARE	2
OCCIDENTE	CAUCA	9
REGION CARIBE	CESAR	12
OCCIDENTE	CHOCO	12
REGION CARIBE	CORDOBA	5
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	5
REGION CARIBE	GUAJIRA	1
ORINOQUÍA	GUAVIARE	2
REGION CARIBE	MAGDALENA	18
ORINOQUÍA	META	5
NACIONAL	NACIONAL	8
OCCIDENTE	NARIÑO	6
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	10
AMAZONÍA	PUTUMAYO	7
OCCIDENTE	QUINDIO	1
OCCIDENTE	RISARALDA	5
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	7
REGION CARIBE	SUCRE	5
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	2
OCCIDENTE	VALLE	19
ORINOQUÍA	VICHADA	2

Desplazados - No

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	4
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	1
REGION CARIBE	BOLIVAR	2
OCCIDENTE	CAUCA	3
REGION CARIBE	CESAR	2
OCCIDENTE	CHOCO	2
REGION CARIBE	CORDOBA	1
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	1
REGION CARIBE	MAGDALENA	3
ORINOQUÍA	META	1
NACIONAL	NACIONAL	1
OCCIDENTE	NARIÑO	1
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	2
AMAZONÍA	PUTUMAYO	1
OCCIDENTE	RISARALDA	1
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	1
REGION CARIBE	SUCRE	1
OCCIDENTE	VALLE	3

Grupos étnicos - Población Afrocolombiana

Región	Departamento	Municipio	Consejo comunitario	Cantidad
OCCIDENTE	ANTIOQUIA			2
REGION CARIBE	CESAR			1
OCCIDENTE	CHOCO			4
REGION CARIBE	CORDOBA			1
OCCIDENTE	NARIÑO			1
AMAZONÍA	PUTUMAYO			1
OCCIDENTE	VALLE			11

Grupos étnicos - Resto de la población

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Cantidad
OCCIDENTE	ANTIOQUIA		29
OCCIDENTE	CAUCA		4
REGION CARIBE	CESAR		10
OCCIDENTE	CHOCO		4
REGION CARIBE	CORDOBA		4
REGION CARIBE	BOLIVAR		10
REGION CARIBE	MAGDALENA		17
NACIONAL	NACIONAL		8
OCCIDENTE	NARIÑO		5
AMAZONÍA	PUTUMAYO		5
OCCIDENTE	RISARALDA		2
OCCIDENTE	VALLE		8
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA		4

Grupos étnicos - Pueblos indígenas

Región	Departamento	Municipio	Resguardo	Cantidad
ORINOQUÍA	ARAUCA			1
OCCIDENTE	CAUCA			5
REGION CARIBE	CESAR			1
OCCIDENTE	CHOCO			4
REGION CARIBE	GUAJIRA			1
REGION CARIBE	BOLIVAR			1
REGION CARIBE	MAGDALENA			1
AMAZONÍA	PUTUMAYO			1
OCCIDENTE	RISARALDA			3
ORINOQUÍA	VICHADA			2

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Apoyar la ejecución de medidas de los planes integrales de reparación colectiva (PIRC) para sujetos de reparación colectiva elegibles étnicos y no étnicos.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Acciones en el marco de los PIRC aprobados y seleccionados para la intervención Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Implementar medidas de infraestructura para la reparación para el desarrollo humano y la cohesión social Etapa: Inversión	N	2016-Feb-01	2016-Feb-29
	Implementar medidas de restitución a través del fortalecimiento de las capacidades económicas y productivas de los sujetos de reparación colectiva Etapa: Inversión	S	2015-Jul-01	2016-Feb-29
	Implementar medidas de satisfacción y rehabilitación comunitaria y reconstrucción del tejido social de los Sujetos Colectivos Etapa: Inversión	N	2015-Jul-01	2016-Feb-29
	Implementar medidas para garantizar la no repetición a través de acciones de desarrollo de capital humano y social para la participación real, la organización y la prevención de la violencia Etapa: Operación	S	2015-Jul-01	2016-Feb-29
Garantías de no repetición para sujetos colectivos Unidad: Número Meta Total: 10.00	Articular procesos de reconciliación y pedagogía social con las instituciones competentes en la intervención de población vinculada, en temas relacionados con reconciliación. Etapa: Inversión	N	2016-Apr-01	2018-Jun-30
	Ejecutar procesos en materia de prevención e identificación de experiencias en el marco de las garantías de no repetición a nivel territorial y adelantar las acciones que estas demanden. Etapa: Inversión	N	2016-Apr-01	2018-Jun-30
Medidas de rehabilitación comunitaria para sujetos colectivos Unidad: Número Meta Total: 16.00	Adelantar acciones para favorecer la reconstrucción del tejido social a través de implementación de los planes de acción de los SRC. Etapa: Inversión	N	2016-Apr-01	2018-Jun-30
	Estructurar un proceso de planeación participativa y de concertación con el SRC que dé como resultado implementación de la medida de rehabilitación Etapa: Inversión	N	2016-Apr-01	2018-Jun-30
Medidas de satisfacción para sujetos colectivos Unidad: Número Meta Total: 29.00	Adelantar acciones para dignificar a los SRC y mitigar el dolor, y recuperar prácticas sociales. Etapa: Inversión	N	2016-Apr-01	2018-Jun-30
	Ejecutar el Proceso de reconciliación por medio de estrategias de pedagogía social. Etapa: Inversión	N	2016-Apr-01	2018-Jun-30

Objetivo Especifico: Apoyar la gestión de conocimiento y el aprendizaje sobre la reparación colectiva.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Asistencia técnica a procesos para la gestión del conocimiento y aprendizaje Unidad: Número Meta Total: 12.00	Construir un mapa de proceso en materia de información para el diseño, implementación y seguimiento a la reparación Integral de los sujetos. Etapas: Preinversión	N	2016-May-05	2016-Dec-31
	Elaborar lineamientos para la incorporación de gestión del conocimiento para la implementación de la política Etapas: Inversión	N	2016-May-05	2016-Dec-31
	Gestionar información para la reparación colectiva en el marco de la Red Nacional de Información. Etapas: Preinversión	N	2016-May-05	2018-Jun-30
	Realizar intercambios de aprendizaje e información, a nivel a nacional e internacional. Etapas: Inversión	N	2016-May-05	2018-Jun-30
	Realizar un trabajo analítico y sistematización de PIRC y de sujetos de reparación colectiva emblemáticos Etapas: Inversión	N	2016-May-04	2017-Dec-31
Estrategia de gestión del conocimiento y aprendizaje sobre la reparación colectiva Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Difundir y promocionar las experiencias y el conocimiento del Programa de Reparación Colectiva a través del intercambio de experiencias Etapas: Operación	S	2015-Jul-01	2016-Feb-29
	Diseñar, adelantar y aplicar estrategias de gestión del conocimiento sobre reparación colectiva Etapas: Operación	N	2015-Jul-01	2016-Feb-29
	Elaborar estudios aplicados participativos para apoyar la ejecución del "Programa de Reparación Colectiva" Etapas: Operación	S	2015-Jul-15	2016-Feb-29
	Levantar la línea base del programa de reparación colectiva Etapas: Inversión	S	2015-Jul-01	2016-Feb-29

Objetivo Especifico: Fortalecer capacidades de la Unidad para las Víctimas y del territorio para ejecutar el Programa de Reparación Colectiva al nivel nacional y territorial

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000297

Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Asistencia técnica a las coordinaciones de zona de reparación colectiva Unidad: Número Meta Total: 18.00	Diseñar instrumentos para el desarrollo de capacidades en formulación de proyectos en las Direcciones Territoriales, a implementar por parte de las coordinaciones de zona Etapas: Inversión	N	2016-May-12	2017-Dec-31
	Elaborar metodologías y procedimientos para formular e implementar la medida de rehabilitación en SRC étnicos y casos nacionales Etapas: Preinversión	N	2016-May-12	2017-Dec-31
Asistencia técnica a los enlaces de reparación colectiva sobre el SNARIV Unidad: Número Meta Total: 110.00	Adelantar capacitaciones con los enlaces de reparación colectiva sobre las entidades del SNARIV Etapas: Inversión	N	2016-May-12	2018-Jun-30
	Generar lineamientos entregados a las entidades del SNARIV sobre el programa de reparación colectiva Etapas: Inversión	N	2016-May-12	2017-Dec-31
Asistencia técnica a los sujetos de reparación colectiva. Unidad: Número Meta Total: 36.00	Asistir técnicamente a los sujetos de reparación colectiva para mejorar las capacidades técnicas en la formulación e implementación de los PIRC. Etapas: Preinversión	N	2017-Jan-02	2017-Dec-31
	Asistir técnicamente en temas de resolución y prevención de conflicto a nivel local en el marco del programa de reparación colectiva. Etapas: Preinversión	N	2016-Apr-01	2016-Dec-31
	Capacitar a los sujetos de reparación colectiva en el uso de mecanismos de atención al usuario, para la presentación de solicitudes y retroalimentación sobre la implementación de los PIRC. Etapas: Preinversión	N	2017-Jan-02	2017-Dec-31
	Capacitar en procesos de toma de decisiones participativa, fortalecimiento organizativo y desarrollo de liderazgo diferenciado Etapas: Preinversión	N	2017-Jan-02	2017-Dec-31
Asistencia técnica a nivel territorial Unidad: Número Meta Total: 36.00	Asistir técnicamente a alcaldías municipales y gobernaciones en la formulación y ejecución de PIRC, así como su coordinación con los Planes de Acción Territorial (PAT) Etapas: Preinversión	N	2016-Apr-01	2017-Dec-31
	Asistir técnicamente a los Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT) para el seguimiento a la ejecución de PIRC. Etapas: Preinversión	N	2016-Apr-01	2017-Dec-31
	Asistir técnicamente la coordinación interinstitucional del SNARIV al nivel local Etapas: Preinversión	N	2016-Apr-01	2017-Dec-31
	Implementar herramientas metodológicas en prevención del conflicto a nivel local, dirigidas a las municipalidades. Etapas: Preinversión	N	2017-Jan-02	2018-Jun-30
Asistencia Técnica al mejoramiento de procesos Unidad: Número Meta Total: 15.00	Apoyar el rediseño de la ruta Integral de reparación Colectiva Etapas: Preinversión	N	2016-May-05	2017-Dec-31



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2014011000297
Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Asistencia Técnica al mejoramiento de procesos Unidad: Número Meta Total: 15.00	Apoyar la gestión del proyecto para el mejoramiento del programa de reparación colectiva Etapas: Inversión	N	2016-May-05	2018-Jun-30
	Diseñar metodologías flexibles, para la formulación de los PIRC a nivel nacional y territorial. Etapas: Preinversión	N	2016-May-05	2017-Dec-31
Estrategia pedagógica dirigida al SNARIV y los SRC sobre el programa de Reparación Colectiva Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Diseñar una estrategia pedagógica sobre el programa de Reparación Colectiva y desarrollar el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación correspondiente Etapas: Operación	S	2015-Jul-01	2016-Mar-31
	Efectuar el seguimiento y evaluación de los instrumentos diseñados y aplicados en el marco de los procesos de Reparación Colectiva Etapas: Operación	N	2015-Jul-01	2016-Feb-29
	Fortalecer la capacidad de las autoridades locales para apoyar el diseño e implementación de los PIRC de sujetos étnicos y no étnicos Etapas: Operación	N	2015-Jul-01	2016-Feb-29
	Fortalecer la participación de los SRC en el diseño e implementación de los PIRC Etapas: Operación	N	2015-Jul-01	2016-Feb-29
Iniciativas locales de comunicación Unidad: Número Meta Total: 36.00	Elaborar los productos de comunicación acordados con los sujetos de reparación colectiva (comunicación interna y externa) Etapas: Inversión	N	2016-May-05	2017-Dec-31
	Estructurar la estrategia de comunicación, reconociendo las diferentes formas de comunicación, canales y medios por los cuales los sujetos de reparación colectiva priorizados, socializan y circulan lo Etapas: Preinversión	N	2016-May-05	2017-Dec-31
	Socializar las experiencias obtenidas con los actores involucrados en el proceso así como con otros, interesados en difundir los nuevos conocimientos adquiridos. Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2017-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2016

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	Nación	2,042,977,771.00	2,000,000,000.00
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	020900-AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	Nación	0.00	5,059,376,000.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2014	8,977,500,000.00	0.00	8,977,500,000.00	0.00	0.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2015	2,992,500,000.00	0.00	2,992,500,000.00	0.00	1,129,372,021.00
2016	2,042,977,771.00	0.00	2,042,977,771.00	2,000,000,000.00	7,059,376,000.00
2017	4,428,610,234.00	0.00	4,428,610,234.00	4,428,610,234.00	4,428,610,234.00
2018	895,141,744.00	0.00	895,141,744.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo: Fortalecer capacidades de la Unidad para las Víctimas y del territorio para ejecutar el Programa de Reparación Colectiva al nivel nacional y territorial

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Asistencia técnica a las coordinaciones de zona de reparación colectiva Unidad: Número Meta Horizonte: 18.00	Elaborar metodologías y procedimientos para formular e implementar la medida de rehabilitación en SRC étnicos y casos nacionales	0.00	0.00	557,888,000.00
	Diseñar instrumentos para el desarrollo de capacidades en formulación de proyectos en las Direcciones Territoriales, a implementar por parte de las coordinaciones de zona	0.00	0.00	663,600,000.00
	Total	0.00	0.00	1,221,488,000.00
Asistencia técnica a los enlaces de reparación colectiva sobre el SNARIV Unidad: Número Meta Horizonte: 110.00	Generar lineamientos entregados a las entidades del SNARIV sobre el programa de reparación colectiva	0.00	0.00	100,000,000.00
	Adelantar capacitaciones con los enlaces de reparación colectiva sobre las entidades del SNARIV	0.00	0.00	53,062,400.00
	Total	0.00	0.00	153,062,400.00
Asistencia técnica a los sujetos de reparación colectiva. Unidad: Número Meta Horizonte: 36.00	Capacitar en procesos de toma de decisiones participativa, fortalecimiento organizativo y desarrollo de liderazgo diferenciado	0.00	0.00	0.00
	Capacitar a los sujetos de reparación colectiva en el uso de mecanismos de atención al usuario, para la presentación de solicitudes y retroalimentación sobre la implementación de los PIRC.	0.00	0.00	0.00
	Asistir técnicamente a los sujetos de reparación colectiva para mejorar las capacidades técnicas en la formulación e implementación de los PIRC.	0.00	0.00	0.00
	Asistir técnicamente en temas de resolución y prevención de conflicto a nivel local en el marco del programa de reparación colectiva.	0.00	0.00	50,000,000.00
	Total	0.00	0.00	50,000,000.00
Asistencia técnica a nivel territorial Unidad: Número Meta Horizonte: 36.00	Asistir técnicamente a alcaldías municipales y gobernaciones en la formulación y ejecución de PIRC, así como su coordinación con los Planes de Acción Territorial (PAT)	0.00	0.00	92,000,000.00
	Implementar herramientas metodológicas en prevención del conflicto a nivel local, dirigidas a las municipalidades.	0.00	0.00	0.00
	Asistir técnicamente a los Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT) para el seguimiento a la ejecución de PIRC.	0.00	0.00	80,000,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2014011000297

Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Asistencia técnica a nivel territorial Unidad: Número Meta Horizonte: 36.00	Asistir técnicamente la coordinación interinstitucional del SNARIV al nivel local	0.00	0.00	151,000,000.00
	Total	0.00	0.00	323,000,000.00
Asistencia Técnica al mejoramiento de procesos Unidad: Número Meta Horizonte: 15.00	Apoyar la gestión del proyecto para el mejoramiento del programa de reparación colectiva	0.00	0.00	1,292,050,342.00
	Apoyar el rediseño de la ruta Integral de reparación Colectiva	0.00	0.00	113,062,400.00
	Diseñar metodologías flexibles, para la formulación de los PIRC a nivel nacional y territorial.	0.00	0.00	140,687,600.00
	Total	0.00	0.00	1,545,800,342.00
Estrategia pedagogica dirigida al SNARIV y los SRC sobre el programa de Reparación Colectiva Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Fortalecer la participación de los SRC en el diseño e implementación de los PIRC	204,423,333.00	204,423,333.00	7,136,100.00
	Fortalecer la capacidad de las autoridades locales para apoyar el diseño e implementación de los PIRC de sujetos étnicos y no étnicos	0.00	0.00	0.00
	Efectuar el seguimiento y evaluación de los instrumentos diseñados y aplicados en el marco de los procesos de Reparación Colectiva	66,066,000.00	66,066,000.00	5,816,000.00
	Diseñar una estrategia pedagógica sobre el programa de Reparación Colectiva y desarrollar el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación correspondiente	449,321,111.00	449,321,111.00	159,131,697.00
	Total	719,810,444.00	719,810,444.00	172,083,797.00
Iniciativas locales de comunicación Unidad: Número Meta Horizonte: 36.00	Estructurar la estrategia de comunicación, reconociendo las diferentes formas de comunicación, canales y medios por los cuales los sujetos de reparación colectiva priorizados, socializan y circulan lo	0.00	0.00	50,000,000.00
	Elaborar los productos de comunicación acordados con los sujetos de reparación colectiva (comunicación interna y externa)	0.00	0.00	75,000,000.00
	Socializar las experiencias obtenidas con los actores involucrados en el proceso así como con otros, interesados en difundir los nuevos conocimientos adquiridos.	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	125,000,000.00

Objetivo: Apoyar la gestión de conocimiento y el aprendizaje sobre la reparación colectiva.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Asistencia técnica a procesos para la gestión del conocimiento y aprendizaje Unidad: Número Meta Horizonte: 12.00	Construir un mapa de proceso en materia de información para el diseño, implementación y seguimiento a la reparación Integral de los sujetos.	0.00	0.00	176,800,000.00
	Realizar un trabajo analítico y sistematización de PIRC y de sujetos de reparación colectiva emblemáticos	0.00	0.00	90,000,000.00
	Gestionar información para la reparación colectiva en el marco de la Red Nacional de Información.	0.00	0.00	347,183,180.00
	Elaborar lineamientos para la incorporación de gestión del conocimiento para la implementación de la política	0.00	0.00	340,000,000.00
	Realizar intercambios de aprendizaje e información, a nivel a nacional e internacional.	0.00	0.00	28,000,000.00
	Total	0.00	0.00	981,983,180.00
	Estrategia de gestión del conocimiento y aprendizaje sobre la reparación colectiva Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Difundir y promocionar las experiencias y el conocimiento del Programa de Reparación Colectiva a través del intercambio de experiencias	292,333,993.00	249,356,222.00
Elaborar estudios aplicados participativos para apoyar la ejecución del "Programa de Reparación Colectiva"		0.00	0.00	0.00
Diseñar, adelantar y aplicar estrategias de gestión del conocimiento sobre reparación colectiva		0.00	0.00	0.00
Levantar la línea base del programa de reparación colectiva		247,500,000.00	247,500,000.00	9,000,000.00
Total		539,833,993.00	496,856,222.00	15,816,820.00

Objetivo: Apoyar la ejecución de medidas de los planes integrales de reparación colectiva (PIRC) para sujetos de reparación colectiva elegibles étnicos y no étnicos.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Acciones en el marco de los PIRC aprobados y seleccionados para la intervención Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Implementar medidas de satisfacción y rehabilitación comunitaria y reconstrucción del tejido social de los Sujetos Colectivos	155,555,556.00	155,555,556.00	4,000,000.00
	Implementar medidas de restitución a través del fortalecimiento de las capacidades económicas y productivas de los sujetos de reparación colectiva	357,777,778.00	357,777,778.00	4,000,000.00
	Implementar medidas de infraestructura para la reparación para el desarrollo humano y la cohesión social	90,000,000.00	90,000,000.00	4,300,000.00
	Implementar medidas para garantizar la no repetición a través de acciones de desarrollo de capital humano y social para la participación real, la organización y la prevención de la violencia	180,000,000.00	180,000,000.00	4,322,090.00
	Total	783,333,334.00	783,333,334.00	16,622,090.00
Garantías de no repetición para sujetos colectivos Unidad: Número Meta Horizonte: 10.00	Articular procesos de reconciliación y pedagogía social con las instituciones competentes en la intervención de población vinculada, en temas relacionados con reconciliación.	0.00	0.00	124,230,285.00
	Ejecutar procesos en materia de prevención e identificación de experiencias en el marco de las garantías de no repetición a nivel territorial y adelantar las acciones que estas demanden.	0.00	0.00	276,067,300.00
	Total	0.00	0.00	400,297,585.00
Medidas de rehabilitación comunitaria para sujetos colectivos Unidad: Número Meta Horizonte: 16.00	Adelantar acciones para favorecer la reconstrucción del tejido social a través de implementación de los planes de acción de los SRC.	0.00	0.00	437,352,911.00
	Estructurar un proceso de planeación participativa y de concertación con el SRC que dé como resultado implementación de la medida de rehabilitación	0.00	0.00	505,893,522.00
	Total	0.00	0.00	943,246,433.00
Medidas de satisfacción para sujetos colectivos Unidad: Número Meta Horizonte: 29.00	Adelantar acciones para dignificar a los SRC y mitigar el dolor, y recuperar prácticas sociales.	0.00	0.00	573,436,307.00
	Ejecutar el Proceso de reconciliación por medio de estrategias de pedagogía social.	0.00	0.00	537,539,046.00
	Total	0.00	0.00	1,110,975,353.00



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2014011000297
Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2016	97,666,219.00	97,666,219.00
2017	601,775,242.00	601,775,242.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Apoyar la ejecución de medidas de los planes integrales de reparación colectiva (PIRC) para sujetos de reparación colectiva elegibles étnicos y no étnicos.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Garantías de no repetición para sujetos colectivos	Articular procesos de reconciliación y pedagogía social con las instituciones competentes en la intervención de población vinculada, en temas relacionados con reconciliación. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2016-Apr-01 Fecha Final: 2018-Jun-30	2016	3,551,897.00	3,551,897.00
		2017	20,127,413.00	20,127,413.00
Ejecutar procesos en materia de prevención e identificación de experiencias en el marco de las garantías de no repetición a nivel territorial y adelantar las acciones que estas demanden. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2016-Apr-01 Fecha Final: 2018-Jun-30		2016	7,893,103.00	7,893,103.00
		2017	44,727,587.00	44,727,587.00
Medidas de rehabilitación comunitaria para sujetos colectivos	Adelantar acciones para favorecer la reconstrucción del tejido social a través de implementación de los planes de acción de los SRC. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2016-Apr-01 Fecha Final: 2018-Jun-30	2016	6,478,003.00	6,478,003.00
		2017	36,708,685.00	36,708,685.00
Estructurar un proceso de planeación participativa y de concertación con el SRC que dé como resultado implementación de la medida de rehabilitación Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2016-Apr-01 Fecha Final: 2018-Jun-30		2016	7,493,216.00	7,493,216.00
		2017	42,461,557.00	42,461,557.00
Medidas de satisfacción para sujetos colectivos	Adelantar acciones para dignificar a los SRC y mitigar el dolor, y recuperar prácticas sociales. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2016-Apr-01 Fecha Final: 2018-Jun-30	2016	31,098,383.00	31,098,383.00
		2017	211,494,815.00	211,494,815.00
Ejecutar el Proceso de reconciliación por medio de estrategias de pedagogía social. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2016-Apr-01 Fecha Final: 2018-Jun-30		2016	29,151,617.00	29,151,617.00
		2017	198,255,185.00	198,255,185.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000297

Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Fortalecer capacidades de la Unidad para las Víctimas y del territorio para ejecutar el Programa de Reparación Colectiva al nivel nacional y territorial

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Asistencia Técnica al mejoramiento de procesos	Apoyar la gestión del proyecto para el mejoramiento del programa de reparación colectiva Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2016-May-05 Fecha Final: 2018-Jun-30	2016	12,000,000.00	12,000,000.00
		2017	48,000,000.00	48,000,000.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
ANTIOQUIA	331,582,783.00	0.00	0.00	337,979,530.00	0.00	0.00	1,145,762,597.00	0.00	0.00
ARAUCA	10,696,219.00	0.00	0.00	6,883,542.00	0.00	0.00	36,960,083.00	0.00	0.00
ATLANTICO	10,696,219.00	0.00	0.00	6,883,542.00	0.00	0.00	36,960,083.00	0.00	0.00
BOGOTA	32,088,656.00	0.00	0.00	28,956,607.00	0.00	0.00	110,880,253.00	0.00	0.00
BOLIVAR	117,658,406.00	0.00	0.00	117,248,871.00	0.00	0.00	406,560,921.00	0.00	0.00
CALDAS	21,392,437.00	0.00	0.00	17,920,074.00	0.00	0.00	73,920,170.00	0.00	0.00
CASANARE	21,392,437.00	0.00	0.00	17,920,074.00	0.00	0.00	73,920,166.00	0.00	0.00
CAUCA	96,265,968.00	0.00	0.00	95,175,804.00	0.00	0.00	332,640,755.00	0.00	0.00
CESAR	128,354,624.00	0.00	0.00	128,285,403.00	0.00	0.00	443,521,008.00	0.00	0.00
CHOCO	128,354,624.00	0.00	0.00	128,285,403.00	0.00	0.00	443,521,004.00	0.00	0.00
CORDOBA	53,481,093.00	0.00	0.00	51,029,673.00	0.00	0.00	184,800,416.00	0.00	0.00
CUNDINAMARC A	53,481,093.00	0.00	0.00	51,029,673.00	0.00	0.00	184,800,419.00	0.00	0.00
GUAJIRA	10,696,219.00	0.00	0.00	6,883,540.00	0.00	0.00	36,960,083.00	0.00	0.00
MAGDALENA	192,531,937.00	0.00	0.00	194,504,600.00	0.00	0.00	665,281,506.00	0.00	0.00
META	53,481,093.00	0.00	0.00	51,029,673.00	0.00	0.00	184,800,423.00	0.00	0.00
NARIÑO	64,177,312.00	0.00	0.00	62,066,206.00	0.00	0.00	221,760,502.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	106,962,187.00	0.00	0.00	106,212,337.00	0.00	0.00	369,600,842.00	0.00	0.00
POR REGIONALIZAR	96,265,968.00	0.00	0.00	95,175,804.00	0.00	0.00	332,640,755.00	0.00	0.00
PUTUMAYO	74,873,531.00	0.00	0.00	73,102,739.00	0.00	0.00	258,720,585.00	0.00	0.00
QUINDIO	10,696,219.00	0.00	0.00	6,883,542.00	0.00	0.00	36,960,083.00	0.00	0.00
RISARALDA	53,481,093.00	0.00	0.00	51,029,673.00	0.00	0.00	184,800,416.00	0.00	0.00
SANTANDER	74,873,531.00	0.00	0.00	73,102,739.00	0.00	0.00	258,720,585.00	0.00	0.00
SUCRE	53,481,093.00	0.00	0.00	51,029,670.00	0.00	0.00	184,800,419.00	0.00	0.00
TOLIMA	21,392,437.00	0.00	0.00	17,920,074.00	0.00	0.00	73,920,166.00	0.00	0.00
VALLE	203,228,155.00	0.00	0.00	205,541,133.00	0.00	0.00	702,241,590.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000297

Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
VICHADA	21,392,437.00	0.00	0.00	17,920,074.00	0.00	0.00	73,920,170.00	0.00	0.00
Total	2,042,977,771.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00	7,059,376,000.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2016

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Desplazados	Reparación - Reparación Colectiva	1,716,101,328.00	1,749,239,939.00	5,929,875,840.00
	Total	1,716,101,328.00	1,749,239,939.00	5,929,875,840.00
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0.00	219,895,287.00	776,161,757.00
	Pueblos indígenas	0.00	209,424,083.00	739,201,675.00
	Total	0.00	429,319,370.00	1,515,363,432.00
Víctimas	Reparación - Reparación Colectiva	2,042,977,771.00	2,000,000,000.00	7,059,376,000.00
	Total	2,042,977,771.00	2,000,000,000.00	7,059,376,000.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2016

	Ponderación
Indicadores de Producto	90.00 %
Indicadores de Gestión	10.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018
0500G057 - Proyectos de gestión del conocimiento contratados Unidad de Medida: Número	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000G113 - Estrategias Para Organizar Y Fortalecer Los Procesos Sociales, Comunitarios Implementados Unidad de Medida: Número	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1000G664 - Informes de seguimiento realizados Unidad de Medida: Número	0.00	6.00	12.00	12.00	6.00
1000G718 - Piezas Audiovisuales sobre reconciliación producidas Unidad de Medida: Número	0.00	0.00	10.00	7.00	1.00
1000G724 - Porcentaje de acciones y estrategias para organizar y fortalecer los procesos sociales y comunitarios, implementadas Unidad de Medida: Porcentaje	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
2100G102 - Porcentaje de Sujetos Colectivos con planes de reparación colectiva implementados Unidad de Medida: Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900G079 - Reuniones de seguimiento realizadas Unidad de Medida: Número	0.00	6.00	12.00	12.00	6.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2014011000297
Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Apoyar la ejecución de medidas de los planes integrales de reparación colectiva (PIRC) para sujetos de reparación colectiva elegibles étnicos y no étnicos.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Acciones en el marco de los PIRC aprobados y seleccionados para la intervención	Acciones en el marco de los PIRC aprobados y seleccionados para la intervención Implementadas Implementadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	0.00
		2015	100.00
		2016	100.00
		2017	0.00
		2018	0.00
Garantías de no repetición para sujetos colectivos	Garantías de no repetición para sujetos colectivos Implementadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	8.00
		2017	2.00
		2018	0.00
Medidas de rehabilitación comunitaria para sujetos colectivos	Medidas de rehabilitación comunitaria para sujetos colectivos Implementadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 16.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	12.00
		2017	4.00
		2018	0.00
Medidas de satisfacción para sujetos colectivos	Medidas de satisfacción para sujetos colectivos Implementadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 29.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	12.00
		2017	14.00
		2018	3.00

Objetivo Especifico: Apoyar la gestión de conocimiento y el aprendizaje sobre la reparación colectiva.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Asistencia técnica a procesos para la gestión del conocimiento y aprendizaje	Asistencia técnica a procesos para la gestión del conocimiento y aprendizaje Realizada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 12.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	7.00
		2017	4.00
		2018	1.00
Estrategia de gestión del conocimiento y aprendizaje sobre la reparación colectiva	Estrategia de gestión del conocimiento y aprendizaje sobre la reparación colectiva Aplicada y evaluada Aplicada y evaluada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	0.00
		2015	100.00
		2016	100.00
		2017	0.00
		2018	0.00

Objetivo Específico: Fortalecer capacidades de la Unidad para las Víctimas y del territorio para ejecutar el Programa de Reparación Colectiva al nivel nacional y territorial

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Asistencia técnica a las coordinaciones de zona de reparación colectiva	Asistencia técnica a las coordinaciones de zona de reparación colectiva Ejecutada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 18.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	6.00
		2017	6.00
		2018	6.00
Asistencia técnica a los enlaces de reparación colectiva sobre el SNARIV	Asistencia técnica a los enlaces de reparación colectiva sobre el SNARIV Brindada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 110.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	70.00
		2017	30.00
		2018	10.00
Asistencia técnica a los sujetos de reparación colectiva.	Asistencia técnica a los sujetos de reparación colectiva. Realizada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 36.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	20.00
		2017	14.00
		2018	2.00
Asistencia técnica a nivel territorial	Asistencia técnica a nivel territorial Realizada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 36.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	20.00
		2017	14.00
		2018	2.00
Asistencia Técnica al mejoramiento de procesos	Asistencia Técnica al mejoramiento de procesos Realizada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 15.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	5.00
		2017	5.00
		2018	5.00
Estrategia pedagogica dirigida al SNARIV y los SRC sobre el programa de Reparación Colectiva	Estrategia pedagogica dirigida al SNARIV y los SRC sobre el programa de Reparación Colectiva Aplicada y evaluada a nivel nacional y regional Aplicada y evaluada a nivel nacional y regional Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	0.00
		2015	100.00
		2016	100.00
		2017	0.00
		2018	0.00



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2014011000297
Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Iniciativas locales de comunicación	Iniciativas locales de comunicación Implementadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 36.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	20.00
		2017	14.00
		2018	2.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2016

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2016

Objetivo Especifico: Apoyar la ejecución de medidas de los planes integrales de reparación colectiva (PIRC) para sujetos de reparación colectiva elegibles étnicos y no étnicos.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Acciones en el marco de los PIRC aprobados y seleccionados para la intervención	Acciones en el marco de los PIRC aprobados y seleccionados para la intervención Implementadas Implementadas	ANTIOQUIA	15.00
		ARAUCA	1.00
		ATLANTICO	1.00
		BOGOTA	2.00
		BOLIVAR	5.00
		CALDAS	1.00
		CASANARE	1.00
		CAUCA	5.00
		CESAR	6.00
		CHOCO	6.00
		CORDOBA	3.00
		CUNDINAMARCA	3.00
		GUAJIRA	1.00
		MAGDALENA	8.00
		META	3.00
		NACIONAL	5.00
		NARIÑO	3.00
		NORTE DE SANTANDER	5.00
		PUTUMAYO	4.00
		QUINDIO	1.00
		RISARALDA	3.00
		SANTANDER	4.00
		SUCRE	3.00
TOLIMA	1.00		
VALLE	9.00		
VICHADA	1.00		
Garantías de no repetición para sujetos colectivos	Garantías de no repetición para sujetos colectivos Implementadas	ANTIOQUIA	1.00
		ATLANTICO	1.00
		BOLIVAR	1.00
		CESAR	1.00
		GUAJIRA	1.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Garantías de no repetición para sujetos colectivos	Garantías de no repetición para sujetos colectivos Implementadas	META	1.00
		SUCRE	1.00
		VALLE	1.00
Medidas de rehabilitación comunitaria para sujetos colectivos	Medidas de rehabilitación comunitaria para sujetos colectivos Implementadas	ANTIOQUIA	2.00
		ATLANTICO	1.00
		BOLIVAR	1.00
		CAUCA	1.00
		CESAR	1.00
		GUAJIRA	1.00
		META	1.00
		NARIÑO	1.00
		NORTE DE SANTANDER	1.00
		SUCRE	1.00
		VALLE	1.00
Medidas de satisfacción para sujetos colectivos	Medidas de satisfacción para sujetos colectivos Implementadas	ANTIOQUIA	3.00
		ATLANTICO	1.00
		BOLIVAR	1.00
		CAUCA	1.00
		CESAR	1.00
		GUAJIRA	1.00
		NACIONAL	1.00
		NARIÑO	1.00
		NORTE DE SANTANDER	1.00
SUCRE	1.00		

Objetivo Especifico: Apoyar la gestión de conocimiento y el aprendizaje sobre la reparación colectiva.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Estrategia de gestión del conocimiento y aprendizaje sobre la reparación colectiva	Estrategia de gestión del conocimiento y aprendizaje sobre la reparación colectiva Aplicada y evaluada Aplicada y evaluada	ANTIOQUIA	15.00
		ARAUCA	1.00
		ATLANTICO	1.00
		BOGOTA	2.00
		BOLIVAR	5.00
		CALDAS	1.00
		CASANARE	1.00
		CAUCA	5.00
		CESAR	6.00
		CHOCO	6.00
		CORDOBA	3.00
		CUNDINAMARCA	3.00
		GUAJIRA	1.00
		MAGDALENA	8.00
		META	3.00
		NACIONAL	5.00
		NARIÑO	3.00
		NORTE DE SANTANDER	5.00
		PUTUMAYO	4.00
		QUINDIO	1.00
RISARALDA	3.00		
SANTANDER	4.00		
SUCRE	3.00		
TOLIMA	1.00		
VALLE	9.00		
VICHADA	1.00		

Objetivo Especifico: Fortalecer capacidades de la Unidad para las Víctimas y del territorio para ejecutar el Programa de Reparación Colectiva al nivel nacional y territorial

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Asistencia técnica a los enlaces de reparación colectiva sobre el SNARIV	Asistencia técnica a los enlaces de reparación colectiva sobre el SNARIV Brindada	ANTIOQUIA	7.00
		ATLANTICO	2.00
		BOLIVAR	9.00
		CALDAS	3.00
		CASANARE	1.00
		CESAR	3.00
		CHOCO	7.00
		CORDOBA	3.00
		CUNDINAMARCA	4.00
		GUAJIRA	1.00
		MAGDALENA	8.00
		META	7.00
		NARIÑO	2.00
		NORTE DE SANTANDER	3.00
		RISARALDA	3.00
		SANTANDER	3.00
SUCRE	3.00		
VICHADA	1.00		
Asistencia técnica a los sujetos de reparación colectiva.	Asistencia técnica a los sujetos de reparación colectiva. Realizada	ANTIOQUIA	5.00
		ATLANTICO	1.00
		BOLIVAR	1.00
		CAUCA	1.00
		CESAR	3.00
		CHOCO	1.00
		GUAJIRA	1.00
		NACIONAL	2.00
		SUCRE	3.00
		VALLE	2.00
Asistencia técnica a nivel territorial	Asistencia técnica a nivel territorial Realizada	ANTIOQUIA	5.00
		ATLANTICO	1.00
		BOLIVAR	1.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Asistencia técnica a nivel territorial	Asistencia técnica a nivel territorial Realizada	CAUCA	1.00
		CESAR	3.00
		CHOCO	1.00
		GUAJIRA	1.00
		NACIONAL	2.00
		SUCRE	3.00
		VALLE	2.00
Estrategia pedagogica dirigida al SNARIV y los SRC sobre el programa de Reparación Colectiva	Estrategia pedagogica dirigida al SNARIV y los SRC sobre el programa de Reparación Colectiva Aplicada y evaluada a nivel nacional y regional Aplicada y evaluada a nivel nacional y regional	ANTIOQUIA	15.00
		ARAUCA	1.00
		ATLANTICO	1.00
		BOGOTA	2.00
		BOLIVAR	5.00
		CALDAS	1.00
		CASANARE	1.00
		CAUCA	5.00
		CESAR	6.00
		CHOCO	6.00
		CORDOBA	3.00
		CUNDINAMARCA	3.00
		GUAJIRA	1.00
		MAGDALENA	8.00
		META	3.00
		NACIONAL	5.00
		NARIÑO	3.00
		NORTE DE SANTANDER	5.00
		PUTUMAYO	4.00
		QUINDIO	1.00
		RISARALDA	3.00
		SANTANDER	4.00
		SUCRE	3.00
TOLIMA	1.00		
VALLE	9.00		

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000297

Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Estrategia pedagogica dirigida al SNARIV y los SRC sobre el programa de Reparación Colectiva	Estrategia pedagogica dirigida al SNARIV y los SRC sobre el programa de Reparación Colectiva Aplicada y evaluada a nivel nacional y regional Aplicada y evaluada a nivel nacional y regional	VICHADA	1.00
Iniciativas locales de comunicación	Iniciativas locales de comunicación Implementadas	ANTIOQUIA	5.00
		ATLANTICO	1.00
		BOLIVAR	1.00
		CAUCA	1.00
		CESAR	3.00
		CHOCO	1.00
		GUAJIRA	1.00
		NACIONAL	2.00
		SUCRE	3.00
		VALLE	2.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2016

Política
Desplazados
Grupos étnicos
Víctimas

VIGENCIAS FUTURAS

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

Totales por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2016	97,666,219.00	97,666,219.00
2017	601,775,242.00	601,775,242.00

Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud número: 203939

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000297
Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Objetivo Específico: Apoyar la ejecución de medidas de los planes integrales de reparación colectiva (PIRC) para sujetos de reparación colectiva elegibles étnicos y no étnicos.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado	
Garantías de no repetición para sujetos colectivos	Articular procesos de reconciliación y pedagogía social con las instituciones competentes en la intervención de población vinculada, en temas relacionados con reconciliación. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2016-Apr-01 Fecha Final: 2018-Jun-30	2016	3,551,897.00	3,551,897.00	
		2017	20,127,413.00	20,127,413.00	
	Ejecutar procesos en materia de prevención e identificación de experiencias en el marco de las garantías de no repetición a nivel territorial y adelantar las acciones que estas demanden. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2016-Apr-01 Fecha Final: 2018-Jun-30	2016	7,893,103.00	7,893,103.00	
		2017	44,727,587.00	44,727,587.00	
	Medidas de rehabilitación comunitaria para sujetos colectivos	Adelantar acciones para favorecer la reconstrucción del tejido social a través de implementación de los planes de acción de los SRC. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2016-Apr-01 Fecha Final: 2018-Jun-30	2016	6,478,003.00	6,478,003.00
			2017	36,708,685.00	36,708,685.00
Estructurar un proceso de planeación participativa y de concertación con el SRC que dé como resultado implementación de la medida de rehabilitación Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2016-Apr-01 Fecha Final: 2018-Jun-30		2016	7,493,216.00	7,493,216.00	
		2017	42,461,557.00	42,461,557.00	
Medidas de satisfacción para sujetos colectivos	Adelantar acciones para dignificar a los SRC y mitigar el dolor, y recuperar prácticas sociales. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2016-Apr-01 Fecha Final: 2018-Jun-30	2016	31,098,383.00	31,098,383.00	
		2017	211,494,815.00	211,494,815.00	
	Ejecutar el Proceso de reconciliación por medio de estrategias de pedagogía social. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2016-Apr-01 Fecha Final: 2018-Jun-30	2016	29,151,617.00	29,151,617.00	
		2017	198,255,185.00	198,255,185.00	

Objetivo Específico: Fortalecer capacidades de la Unidad para las Víctimas y del territorio para ejecutar el Programa de Reparación Colectiva al nivel nacional y territorial

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Asistencia Técnica al mejoramiento de procesos	Apoyar la gestión del proyecto para el mejoramiento del programa de reparación colectiva Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2016-May-05 Fecha Final: 2018-Jun-30	2016	12,000,000.00	12,000,000.00
		2017	48,000,000.00	48,000,000.00

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



Control de Formulacion Tecnico

Funcionario EMMARYTH PATRICIA MARÍN RUIZ
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2016-Oct-24 12:04:41

Observación

Se adjunta la justificación de la vigencia futura donde se menciona el costeo y criterios utilizados en el mismo, así como la finalidad del trámite: Contribuir al cumplimiento de los objetivos del proyecto al (i) Implementar las medidas de Reparación Colectiva de garantías de no repetición, Rehabilitación, Satisfacción para en los Sujetos de Reparación Colectiva; (ii) Realizar la auditoría del proyecto "Reparación Colectiva a Víctimas para la Reconstrucción Social"

Se adjunta CDP, la certificación SIIF y de presupuesto.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Se encuentran definidos los productos necesarios para obtener las metas.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se encuentran definidas las actividades que dan cuenta del proceso necesario en cada producto.
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Se adjunta documento de formulación con los costos y criterios asociados.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Se realizó la regionalización atendiendo a la presencia de sujetos colectivos en el territorio y a los planes aprobados.
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	La correspondiente a 2017, la Subdirección del Snariv la actualizará en 2017.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000297

Nombre del Proyecto: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	<p>la flexibilización se realiza atendiendo al objeto misional de la Unidad</p>
--------------------------------------	--	--	----------	---

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	se encuentra focalizado en las políticas víctimas y desplazados
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	se han definido los indicadores necesarios para realizar el seguimiento .
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Se encuentran programadas en el tiempo las actividades definidas para cada producto, de acuerdo a lo establecido entre la Unidad y el Banco Mundial como donante de los recursos.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Al 25 de octubre de 2016, se reporta: Avance Físico :23,00% Avance Financiero :7,46% Avance Gestión :38,00% La diferencia en el avance financiero es porque se tienen previstas varias contrataciones y pagos en el último trimestre del año. Se encuentra abierto el reporte de octubre.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	se han definido los indicadores necesarios para realizar el seguimiento .
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Al 25 de octubre de 2016, se reporta: Avance Físico :23,00% Avance Financiero :7,46% Avance Gestión :38,00% La diferencia en el avance financiero es porque se tienen previstas la contrataciones y pagos en el último trimestre del año.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Se adjunta documento de formulación con los costos y criterios asociados.
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Se contemplaron las etapas necesarias para obtener cada producto,
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	Se adjunta documento de formulación con criterios técnicos usados, atendiendo a lo acordado entre la Unidad y el Banco Mundial.
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	Se adjunta documento de formulación con los costos y criterios asociados, atendiendo a lo acordado entre la Unidad y el Banco Mundial.
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	En la justificación de la vigencia futura se menciona el costeo y criterios utilizados en el mismo, así como la finalidad del trámite. Se adjunta CDP, la certificación SIIF y de presupuesto.
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	Se identificó la población atendiendo a la presencia de sujetos colectivos en el territorio y a los planes aprobados.


DNP

 Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario Mario Alfonso Pardo Pardo

Cargo JP JEFE DE PLANEACION

Fecha 2016-Oct-26 07:52:39

Observación

Se remite para aprobación de solicitud de vigencias futuras. En la justificación de la vigencia futura se menciona el costeo y criterios utilizados en el mismo, así como la finalidad del trámite. Se adjunta CDP, la certificación SIIF y de presupuesto.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Se encuentran definidos los productos necesarios para obtener las metas.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se encuentran definidas las actividades que dan cuenta del proceso necesario en cada producto.
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Se adjunta documento de formulación con los costos y criterios asociados.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Se realizó la regionalización atendiendo a la presencia de sujetos colectivos en el territorio y a los planes aprobados.
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	La correspondiente a 2017, la Subdirección del Snariv la actualizará en 2017.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	<p>la flexibilización se realiza atendiendo al objeto misional de la Unidad</p>
--------------------------------------	--	--	----------	---

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>se encuentra focalizado en las políticas víctimas y desplazados</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>se han definido los indicadores necesarios para realizar el seguimiento .</p>
<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	<p>Se encuentran programadas en el tiempo las actividades definidas para cada producto, de acuerdo a lo establecido entre la Unidad y el Banco Mundial como donante de los recursos.</p>	
<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	<p>Al 25 de octubre de 2016, se reporta: Avance Físico :23,00% Avance Financiero :7,46% Avance Gestión :38,00% La diferencia en el avance financiero es porque se tienen previstas varias contrataciones y pagos en el último trimestre del año. Se encuentra abierto el reporte de octubre.</p>	
<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	<p>se han definido los indicadores necesarios para realizar el seguimiento .</p>	
<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	<p>Al 25 de octubre de 2016, se reporta: Avance Físico :23,00% Avance Financiero :7,46% Avance Gestión :38,00% La diferencia en el avance financiero es porque se tienen previstas la contrataciones y pagos en el último trimestre del año.</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Se adjunta documento de formulación con los costos y criterios asociados.
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Se contemplaron las etapas necesarias para obtener cada producto,
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	Se adjunta documento de formulación con criterios técnicos usados, atendiendo a lo acordado entre la Unidad y el Banco Mundial.
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	Se adjunta documento de formulación con los costos y criterios asociados, atendiendo a lo acordado entre la Unidad y el Banco Mundial.
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	En la justificación de la vigencia futura se menciona el costeo y criterios utilizados en el mismo, así como la finalidad del trámite. Se adjunta CDP, la certificación SIIF y de presupuesto.
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	Se identificó la población atendiendo a la presencia de sujetos colectivos en el territorio y a los planes aprobados.



Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Marilyn Jimenez Chaves
Cargo JP Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha 2016-Oct-30 20:51:55

Observación

Se procede con el trámite y se sugiere hacer estricto seguimiento a la ejecución de todas las actividades precontractuales como contractuales para lograr la ejecución oportuna de los recursos.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se procede con el trámite y se sugiere hacer estricto seguimiento a la ejecución de todas las actividades precontractuales como contractuales para lograr la ejecución oportuna de los recursos
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	



Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario david emilio imedio villalobos
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2016-Oct-27 09:56:54

Observación

Se procede con el trámite y se sugiere hacer estricto seguimiento a la ejecución de todas las actividades precontractuales como contractuales para lograr la ejecución oportuna de los recursos

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se procede con el trámite y se sugiere hacer estricto seguimiento a la ejecución de todas las actividades precontractuales como contractuales para lograr la ejecución oportuna de los recursos
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	



Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Yachay Julián Tolosa Bello

Cargo contratista

Fecha 2016-Nov-09 23:50:04

Observación

Se recomienda dar concepto favorable a la solicitud de vigencias futuras requeridas. Sin embargo, dados los bajos niveles de ejecución del proyecto que se presentan este año y en la vigencia anterior, se insiste en la necesidad de realizar los ajustes necesarios para superar las dificultades en la ejecución de los recursos.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Sin embargo, se observa un avance escaso en la ejecución física y financiera del proyecto por lo cual se insta a la Unidad a tomar las medidas necesarias para evitar esta situación en las próximas vigencias y cumplir con los compromisos que se hayan adquirido con el donante.
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	La unidad solicita los recursos para iniciar la implementación de medidas concretas en Planes de Reparación Colectiva.



Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Lina Maria Garcia Muñoz

Cargo Contratista

Fecha 2016-Nov-10 10:28:11

Observación

Se emite concepto favorable a la solicitud de vigencias futuras. Sin embargo, dados los bajos niveles de ejecución del proyecto que se presentan este año y en la vigencia anterior, se insiste en la necesidad de realizar los ajustes necesarios para superar las dificultades en la ejecución de los recursos.

No obstante, corresponderá a la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas -DIFP- estudiar la viabilidad presupuestal del trámite.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000297

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Sin embargo, se observa un avance escaso en la ejecución física y financiera del proyecto por lo cual se insta a la Unidad a tomar las medidas necesarias para evitar esta situación en las próximas vigencias y cumplir con los compromisos que se hayan adquirido con el donante.
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	La unidad solicita los recursos para iniciar la implementación de medidas concretas en Planes de Reparación Colectiva.

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior