

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2018 - 2021	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	Pacto
Entidad Responsable	410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	11069 - XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas
Programa	4101-ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	Línea
SubPrograma	1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL	12072 - 4. Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas
		Programa
		4101 - atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	Niño Olarte Yeruti Syndamanoy
Fecha del Estado Actual	2020-12-31 14:12:48
Fecha Control Posterior	2020-12-31 14:12:48
Solicitud de Formulación	632401 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2021
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Fortalecer al SNARIV en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

Problema

Debilidad del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

Descripción

Teniendo en cuenta la debilidad del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas y conforme al rol de la Unidad para las Víctimas como entidad coordinadora del mismo, se requiere la implementación de diferentes acciones encaminadas a la coordinación y articulación de las entidades nacionales y territoriales, así como la participación efectiva de las víctimas en la planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas. Lo anterior se soporta en el incremento continuo del Registro único de víctimas en su dimensión individual y colectiva, lo que conlleva aumentar acciones de coordinación y articulación con nuevos actores que contribuyan en la adecuada implementación de la política pública de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2018	2019	2020	2021
Personas	6,366,598	6,837,935	8,970,712	8,970,712

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		víctimas del conflicto armado sujetas de atención en todo el territorio Nacional y connacionales víctimas en el exterior.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2021

Desplazados

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	7535398

Desplazados - No

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	1435314

Víctimas

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	8970712

Grupos étnicos - Pueblos indígenas

Región	Departamento	Municipio	Resguardo	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL			193901

Grupos étnicos - Población Afrocolombiana

Región	Departamento	Municipio	Consejo comunitario	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL			748374

Grupos étnicos - Pueblo Rrom

Región	Departamento	Municipio	Kumpania	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL			1000

Grupos étnicos - Resto de la población

Región	Departamento	Municipio	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL		5720677

NARP - Población Afrocolombiana

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	1130227

NARP - Resto de la población

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	7840485
Rrom - Rrom		
Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	10010
Rrom - Resto de la población		
Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	8960702

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Aumentar la capacidad institucional de las entidades del SNARIV para la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de coordinación y fortalecimiento a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas Unidad: Número de entidades Meta Total: 4,672.0000	Asistir técnicamente a las entidades del SNARIV para la flexibilización y articulación de la oferta dirigida a las víctimas Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Asistir técnicamente a los funcionarios de las entidades del SNARIV sobre las garantías de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Asistir técnicamente los instrumentos de planeación, seguimiento y gestión de las entidades en la implementación de la política pública de víctimas del conflicto, en el orden nacional y territorial. Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Certificar las entidades del SNARIV en el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Divulgar los avances de la implementación de la política pública de víctimas Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Elaborar informes de avance y seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucionales Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Garantizar la disponibilidad de instalaciones para soportar el fortalecimiento interinstitucional del SNARIV Etapas: Inversión	N	2018-Dec-01	2021-Dec-31

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:** 2017011000281**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL**Objetivo Especifico:** Coordinar las entidades nacionales y territoriales para la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 23.0000	Diseñar y elaborar los lineamientos técnicos para la implementación de la política pública de víctimas Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Divulgar los lineamientos técnicos para la implementación de la política pública de víctimas Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas Unidad: Número de planes de acción articulados Meta Total: 16.0000	gestionar articulación con otros sistemas Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Gestionar recursos de cooperación internacional y alianzas público privadas Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar acciones de asistencia técnica y divulgación de la implementación de los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 referidos a víctimas étnicas y autos de la Corte Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar acompañamiento a la implementación de los compromisos relacionados con la política para las víctimas, derivados de los Acuerdos de Paz. Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2020-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Objetivo Específico: Facilitar la incidencia de las víctimas en la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas Unidad: Número de eventos Meta Total: 1,321.0000	Acompañar a las entidades del SNARIV en el análisis y/o incorporación de las propuestas generadas por los diferentes espacios de participación. Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Acompañar el proceso de elección e instalación de las mesas de participación Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2019-Dec-31
	Brindar asistencia técnica a las víctimas del conflicto armado Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Desarrollar un proceso de formación para el fortalecimiento administrativo y técnico de las organizaciones de víctimas u organizaciones defensoras de víctimas Etapas: Inversión	N	2019-Apr-01	2019-Dec-31
	Proporcionar elementos logísticos y técnicos en los diferentes espacios de participación de víctimas reconocidos. Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Proporcionar espacios de articulación con víctimas y organizaciones de la sociedad civil, para el fortalecimiento de la política pública de los enfoques diferenciales en el territorio. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar acciones de articulación y acompañamiento a las comunidades étnicas víctimas para el fortalecimiento, interlocución y apropiación de los Decretos Ley y autos de la Corte Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar el fortalecimiento a las mesas de participación. Etapas: Inversión	S	2020-Jan-01	2021-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2021

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	Nación	33,575,919,884.00	28,800,000,000.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2018	37,314,044,514.00	0.00	37,314,044,514.00	40,000,000,000.00	36,240,661,667.00
2019	38,972,053,768.00	0.00	38,972,053,768.00	38,454,000,000.00	29,752,147,689.00
2020	37,520,193,000.00	0.00	37,520,193,000.00	33,000,000,000.00	25,952,695,319.00
2021	33,575,919,884.00	0.00	33,575,919,884.00	28,800,000,000.00	28,800,000,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP
 Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021

Objetivo: Coordinar las entidades nacionales y territoriales para la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 23.0000	Divulgar los lineamientos técnicos para la implementación de la política pública de víctimas	2,385,598,676.00	1,998,402,493.00	1,998,402,493.00
	Diseñar y elaborar los lineamientos técnicos para la implementación de la política pública de víctimas	1,900,284,164.00	1,316,132,812.00	1,316,132,812.00
	Total	4,285,882,840.00	3,314,535,305.00	3,314,535,305.00
Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas Unidad: Número de planes de acción articulados Meta Horizonte: 16.0000	Gestionar recursos de cooperación internacional y alianzas público privadas	268,465,380.00	120,000,000.00	120,000,000.00
	gestionar articulación con otros sistemas	4,193,716,248.00	3,816,560,369.00	3,816,560,369.00
	Realizar acciones de asistencia técnica y divulgación de la implementación de los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 referidos a víctimas étnicas y autos de la Corte	1,480,751,521.00	896,613,144.00	896,613,144.00
	Realizar acompañamiento a la implementación de los compromisos relacionados con la política para las víctimas, derivados de los Acuerdos de Paz.	0.00	0.00	0.00
	Total	5,942,933,149.00	4,833,173,513.00	4,833,173,513.00

Objetivo: Aumentar la capacidad institucional de las entidades del SNARIV para la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de coordinación y fortalecimiento a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas Unidad: Número de entidades Meta Horizonte: 4,672.0000	Certificar las entidades del SNARIV en el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011	430,321,878.00	244,326,157.00	244,326,157.00
	Asistir técnicamente los instrumentos de planeación, seguimiento y gestión de las entidades en la implementación de la política pública de víctimas del conflicto, en el orden nacional y territorial.	3,440,392,501.00	3,056,788,734.00	3,056,788,734.00
	Divulgar los avances de la implementación de la política pública de víctimas	3,845,403,606.00	3,082,439,338.00	3,082,439,338.00
	Asistir técnicamente a las entidades del SNARIV para la flexibilización y articulación de la oferta dirigida a las víctimas	598,352,675.00	531,636,333.00	531,636,333.00
	Garantizar la disponibilidad de instalaciones para soportar el fortalecimiento interinstitucional del SNARIV	2,221,736,701.00	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
	Elaborar informes de avance y seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucionales	177,049,426.00	157,308,414.00	157,308,414.00
	Asistir técnicamente a los funcionarios de las entidades del SNARIV sobre las garantías de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional	0.00	0.00	0.00
	Total		10,713,256,787.00	9,172,498,976.00

Objetivo: Facilitar la incidencia de las víctimas en la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente	
Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas Unidad: Número de eventos Meta Horizonte: 1,321.0000	Brindar asistencia técnica a las víctimas del conflicto armado	3,565,255,379.00	3,767,729,396.00	3,767,729,396.00	
	Realizar acciones de articulación y acompañamiento a las comunidades étnicas víctimas para el fortalecimiento, interlocución y apropiación de los Decretos Ley y autos de la Corte	3,739,548,578.00	3,003,386,856.00	3,003,386,856.00	
	Acompañar a las entidades del SNARIV en el análisis y/o incorporación de las propuestas generadas por los diferentes espacios de participación.	1,469,769,043.00	1,305,889,790.00	1,305,889,790.00	
	Proporcionar espacios de articulación con víctimas y organizaciones de la sociedad civil, para el fortalecimiento de la política pública de los enfoques diferenciales en el territorio.	0.00	0.00	0.00	
	Acompañar el proceso de elección e instalación de las mesas de participación	0.00	0.00	0.00	
	Proporcionar elementos logísticos y técnicos en los diferentes espacios de participación de víctimas reconocidos.	2,407,873,623.00	2,113,216,834.00	2,113,216,834.00	
	Realizar el fortalecimiento a las mesas de participación.	1,451,400,485.00	1,289,569,330.00	1,289,569,330.00	
	Total		12,633,847,108.00	11,479,792,206.00	11,479,792,206.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2018	47,147,814.00	47,147,814.00
2019	10,056,239,630.00	10,042,695,295.00
2020	7,518,380,502.00	7,518,380,502.00
2021	1,861,066,245.00	1,861,066,245.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Aumentar la capacidad institucional de las entidades del SNARIV para la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de coordinación y fortalecimiento a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas	Asistir técnicamente los instrumentos de planeación, seguimiento y gestión de las entidades en la implementación de la política pública de víctimas del conflicto, en el orden nacional y territorial. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2018-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2019	2,131,852,234.00	2,131,852,234.00
		2020	400,259,037.00	400,259,037.00
	Certificar las entidades del SNARIV en el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2018-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2020	152,724,079.00	152,724,079.00
	Garantizar la disponibilidad de instalaciones para soportar el fortalecimiento interinstitucional del SNARIV Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2018-Dec-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2018	47,147,814.00	47,147,814.00
		2019	669,322,981.00	655,778,646.00
		2020	2,006,367,950.00	2,006,367,950.00
		2021	861,066,245.00	861,066,245.00

Objetivo Especifico: Coordinar las entidades nacionales y territoriales para la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Documentos de lineamientos técnicos	Diseñar y elaborar los lineamientos técnicos para la implementación de la política pública de víctimas Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2018-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2019	500,224,266.00	500,224,266.00
		2020	47,535,945.00	47,535,945.00
	Divulgar los lineamientos técnicos para la implementación de la política pública de víctimas Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2018-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2020	252,000,283.00	252,000,283.00
Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas	gestionar articulación con otros sistemas Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2018-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2019	63,927,149.00	63,927,149.00
		2020	595,345.00	595,345.00
	Realizar acompañamiento a la implementación de los compromisos relacionados con la política para las víctimas, derivados de los Acuerdos de Paz. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2018-Jan-01 Fecha Final: 2020-Dec-31	2019	500,900,000.00	500,900,000.00
		2020	174,178,813.00	174,178,813.00

Objetivo Específico: Facilitar la incidencia de las víctimas en la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	Acompañar a las entidades del SNARIV en el análisis y/o incorporación de las propuestas generadas por los diferentes espacios de participación. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2018-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2019	1,022,890,048.00	1,022,890,048.00
		2020	580,354,689.00	580,354,689.00
	Acompañar el proceso de elección e instalación de las mesas de participación Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2018-Jan-01 Fecha Final: 2019-Dec-31	2019	1,010,106,402.00	1,010,106,402.00
	Brindar asistencia técnica a las víctimas del conflicto armado Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2018-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2019	2,481,249,880.00	2,481,249,880.00
		2020	1,407,780,653.00	1,407,780,653.00
		2021	500,000,000.00	500,000,000.00
	Proporcionar elementos logísticos y técnicos en los diferentes espacios de participación de víctimas reconocidos. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2018-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2019	1,675,766,670.00	1,675,766,670.00
		2020	1,923,482,119.00	1,923,482,119.00
		2021	500,000,000.00	500,000,000.00
	Realizar el fortalecimiento a las mesas de participación. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2020-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2020	573,101,589.00	573,101,589.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2021

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS	276,159,714.00	0.00	0.00	309,287,873.00	0.00	0.00	309,287,873.00	0.00	0.00
ANTIOQUIA	1,021,613,415.00	0.00	0.00	801,469,798.00	0.00	0.00	801,469,798.00	0.00	0.00
ARAUCA	224,422,897.00	0.00	0.00	140,675,307.00	0.00	0.00	140,675,307.00	0.00	0.00
ATLANTICO	67,807,992.00	0.00	0.00	47,966,981.00	0.00	0.00	47,966,981.00	0.00	0.00
BOGOTA	22,505,337,400.00	0.00	0.00	18,844,143,058.00	0.00	0.00	20,144,143,058.00	0.00	0.00
BOLIVAR	339,543,961.00	0.00	0.00	292,267,535.00	0.00	0.00	292,267,535.00	0.00	0.00
BOYACA	653,924,412.00	0.00	0.00	426,681,897.00	0.00	0.00	426,681,897.00	0.00	0.00
CALDAS	232,202,973.00	0.00	0.00	74,944,970.00	0.00	0.00	74,944,970.00	0.00	0.00
CAQUETA	227,923,931.00	0.00	0.00	194,873,649.00	0.00	0.00	194,873,649.00	0.00	0.00
CASANARE	105,233,247.00	0.00	0.00	96,855,082.00	0.00	0.00	96,855,082.00	0.00	0.00
CAUCA	342,563,103.00	0.00	0.00	383,074,339.00	0.00	0.00	383,074,339.00	0.00	0.00
CESAR	322,224,568.00	0.00	0.00	242,114,601.00	0.00	0.00	242,114,601.00	0.00	0.00
CHOCO	333,319,901.00	0.00	0.00	372,604,613.00	0.00	0.00	372,604,613.00	0.00	0.00
CORDOBA	357,811,287.00	0.00	0.00	258,093,833.00	0.00	0.00	258,093,833.00	0.00	0.00
CUNDINAMARC A	1,143,902,852.00	0.00	0.00	681,949,701.00	0.00	0.00	681,949,701.00	0.00	0.00
GUAINIA	278,480,345.00	0.00	0.00	135,882,247.00	0.00	0.00	135,882,247.00	0.00	0.00
GUAJIRA	257,362,756.00	0.00	0.00	139,408,309.00	0.00	0.00	139,408,309.00	0.00	0.00
GUAVIARE	223,255,886.00	0.00	0.00	184,495,532.00	0.00	0.00	184,495,532.00	0.00	0.00
HUILA	185,924,296.00	0.00	0.00	88,433,964.00	0.00	0.00	88,433,964.00	0.00	0.00
MAGDALENA	333,319,901.00	0.00	0.00	336,087,759.00	0.00	0.00	336,087,759.00	0.00	0.00
META	502,430,678.00	0.00	0.00	558,860,514.00	0.00	0.00	558,860,514.00	0.00	0.00
NARIÑO	300,794,459.00	0.00	0.00	413,974,773.00	0.00	0.00	413,974,773.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	310,949,003.00	0.00	0.00	208,362,643.00	0.00	0.00	208,362,643.00	0.00	0.00
POR REGIONALIZAR				1,300,000,000.00	0.00	0.00			
PUTUMAYO	335,153,614.00	0.00	0.00	260,603,986.00	0.00	0.00	260,603,986.00	0.00	0.00
QUINDIO	102,510,220.00	0.00	0.00	74,944,970.00	0.00	0.00	74,944,970.00	0.00	0.00
RISARALDA	307,605,206.00	0.00	0.00	256,868,428.00	0.00	0.00	256,868,428.00	0.00	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	319,542,045.00	0.00	0.00	186,210,163.00	0.00	0.00	186,210,163.00	0.00	0.00
SANTANDER	621,448,106.00	0.00	0.00	474,406,966.00	0.00	0.00	474,406,966.00	0.00	0.00
SUCRE	305,502,949.00	0.00	0.00	252,182,867.00	0.00	0.00	252,182,867.00	0.00	0.00
TOLIMA	294,181,395.00	0.00	0.00	129,143,312.00	0.00	0.00	129,143,312.00	0.00	0.00
VALLE	375,307,143.00	0.00	0.00	471,466,030.00	0.00	0.00	471,466,030.00	0.00	0.00
VAUPES	183,885,613.00	0.00	0.00	47,966,982.00	0.00	0.00	47,966,982.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
VICHADA	184,274,616.00	0.00	0.00	113,697,318.00	0.00	0.00	113,697,318.00	0.00	0.00
Total	33,575,919,884.00	0.00	0.00	28,800,000,000.00	0.00	0.00	28,800,000,000.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2021

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Desplazados	Ejes transversales - Participación	10,057,327,216.00	6,470,077,918.00	6,470,077,918.00
	Ejes transversales - Transversal/Coordinación nación-territorio	8,369,807,267.00	7,774,574,570.00	7,774,574,570.00
	Ejes transversales - Transversal/Coordinación nacional	11,455,434,214.00	8,855,347,512.00	8,855,347,512.00
	Total	29,882,568,697.00	23,100,000,000.00	23,100,000,000.00
Grupos étnicos-NARP	Población Afrocolombiana	0.00	1,755,000,000.00	1,755,000,000.00
	Total	0.00	1,755,000,000.00	1,755,000,000.00
Grupos étnicos-Rrom	Rrom	522,030,009.00	390,000,000.00	390,000,000.00
	Total	522,030,009.00	390,000,000.00	390,000,000.00
Indígenas - Amazonas	Población no resguardada	55,735,963.00	96,623,595.00	96,623,595.00
	Total	55,735,963.00	96,623,595.00	96,623,595.00
Indígenas - Antioquia	Población no resguardada	55,735,963.00	93,044,943.00	93,044,943.00
	Total	55,735,963.00	93,044,943.00	93,044,943.00
Indígenas - Arauca	Población no resguardada	55,735,963.00	41,639,417.00	41,639,417.00
	Total	55,735,963.00	41,639,417.00	41,639,417.00
Indígenas - Bogotá	Población no resguardada	900,000,007.00	672,375,158.00	672,375,158.00
	Total	900,000,007.00	672,375,158.00	672,375,158.00
Indígenas - Bolivar	Población no resguardada	55,735,963.00	64,415,739.00	64,415,739.00
	Total	55,735,963.00	64,415,739.00	64,415,739.00
Indígenas - Caldas	Población no resguardada	0.00	41,639,417.00	41,639,417.00
	Total	0.00	41,639,417.00	41,639,417.00
Indígenas - Caquetá	Población no resguardada	55,735,963.00	41,639,417.00	41,639,417.00
	Total	55,735,963.00	41,639,417.00	41,639,417.00
Indígenas - Casanare	Población no resguardada	0.00	10,735,955.00	10,735,955.00
	Total	0.00	10,735,955.00	10,735,955.00
Indígenas - Cauca	Población no resguardada	55,735,963.00	107,359,550.00	107,359,550.00
	Total	55,735,963.00	107,359,550.00	107,359,550.00
Indígenas - Cesar	Población no resguardada	55,735,963.00	42,943,820.00	42,943,820.00
	Total	55,735,963.00	42,943,820.00	42,943,820.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Indígenas - Chocó	Población no resguardada	55,735,963.00	41,639,417.00	41,639,417.00
	Total	55,735,963.00	41,639,417.00	41,639,417.00
Indígenas - Córdoba	Población no resguardada	55,735,963.00	41,639,417.00	41,639,417.00
	Total	55,735,963.00	41,639,417.00	41,639,417.00
Indígenas - Cundinamarca	Población no resguardada	0.00	41,639,417.00	41,639,417.00
	Total	0.00	41,639,417.00	41,639,417.00
Indígenas - Guainía	Población no resguardada	55,735,963.00	41,639,417.00	41,639,417.00
	Total	55,735,963.00	41,639,417.00	41,639,417.00
Indígenas - Guaviare	Población no resguardada	55,735,963.00	53,679,775.00	53,679,775.00
	Total	55,735,963.00	53,679,775.00	53,679,775.00
Indígenas - La Guajira	Población no resguardada	55,735,963.00	41,639,417.00	41,639,417.00
	Total	55,735,963.00	41,639,417.00	41,639,417.00
Indígenas - Magdalena	Población no resguardada	55,735,963.00	85,887,640.00	85,887,640.00
	Total	55,735,963.00	85,887,640.00	85,887,640.00
Indígenas - Meta	Población no resguardada	55,735,963.00	128,831,460.00	128,831,460.00
	Total	55,735,963.00	128,831,460.00	128,831,460.00
Indígenas - Nariño	Población no resguardada	55,735,963.00	139,567,415.00	139,567,415.00
	Total	55,735,963.00	139,567,415.00	139,567,415.00
Indígenas - Norte de Santander	Población no resguardada	55,735,963.00	41,639,417.00	41,639,417.00
	Total	55,735,963.00	41,639,417.00	41,639,417.00
Indígenas - Putumayo	Población no resguardada	55,735,963.00	64,415,730.00	64,415,730.00
	Total	55,735,963.00	64,415,730.00	64,415,730.00
Indígenas - Risaralda	Población no resguardada	55,735,963.00	53,679,775.00	53,679,775.00
	Total	55,735,963.00	53,679,775.00	53,679,775.00
Indígenas - San Andrés y Providencia	Población no resguardada	55,735,963.00	41,639,417.00	41,639,417.00
	Total	55,735,963.00	41,639,417.00	41,639,417.00
Indígenas - Santander	Población no resguardada	0.00	21,471,910.00	21,471,910.00
	Total	0.00	21,471,910.00	21,471,910.00
Indígenas - Sucre	Población no resguardada	55,735,963.00	53,679,775.00	53,679,775.00
	Total	55,735,963.00	53,679,775.00	53,679,775.00
Indígenas - Tolima	Población no resguardada	0.00	41,639,417.00	41,639,417.00
	Total	0.00	41,639,417.00	41,639,417.00
Indígenas - Valle del Cauca	Población no resguardada	55,735,963.00	139,567,415.00	139,567,415.00
	Total	55,735,963.00	139,567,415.00	139,567,415.00
Indígenas - Vaupés	Población no resguardada	0.00	41,639,417.00	41,639,417.00
	Total	0.00	41,639,417.00	41,639,417.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Indígenas - Vichada	Población no resguardada	55,735,963.00	32,207,865.00	32,207,865.00
	Total	55,735,963.00	32,207,865.00	32,207,865.00
Víctimas	Ejes transversales - Participación	11,973,008,590.00	11,479,792,206.00	11,479,792,206.00
	Ejes transversales - Transversal/Coordinación nación-territorio	9,964,056,270.00	6,383,554,229.00	6,383,554,229.00
	Ejes transversales - Transversal/Coordinación nacional	11,638,855,024.00	10,936,653,565.00	10,936,653,565.00
	Total	33,575,919,884.00	28,800,000,000.00	28,800,000,000.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2021

	Ponderación
Indicadores de Producto	80.00 %
Indicadores de Gestión	20.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2018	2019	2020	2021
0700G022 - Convenios Realizados Unidad de Medida: Número	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Objetivo Especifico: Aumentar la capacidad institucional de las entidades del SNARIV para la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas

Producto	Indicador	2018	2019	2020	2021
Servicio de coordinación y fortalecimiento a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas	410103500 - Entidades certificadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 4,672.0000	1,168.0000	1,168.0000	1,168.0000	1,168.0000

Objetivo Especifico: Coordinar las entidades nacionales y territoriales para la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas

Producto	Indicador	2018	2019	2020	2021
Documentos de lineamientos técnicos	410101600 - Documentos con lineamientos técnicos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 23.0000	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000
Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas	410106300 - Planes de acción articulados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 16.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
	410106301 - Entidades asistidas técnicamente en los Decretos Ley Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 237.0000	0.0000	50.0000	137.0000	50.0000

Objetivo Especifico: Facilitar la incidencia de las víctimas en la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas

Producto	Indicador	2018	2019	2020	2021
Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	410103800 - Eventos de participación realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1,321.0000	250.0000	359.0000	356.0000	356.0000
	410103806 - Comunidades étnicas asistidas técnicamente Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 646.0000	0.0000	50.0000	468.0000	128.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Comunidades étnicas asistidas técnicamente Unidad de Medida: Número Meta Total: 646.0000	2018	0.0000	No	Si
	2019	50.0000	No	Si
	2020	468.0000	No	Si
	2021	128.0000	No	Si
Documentos con lineamientos técnicos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 23.0000	2018	5.0000	Si	Si
	2019	6.0000	Si	Si
	2020	6.0000	Si	Si
	2021	6.0000	Si	Si
Entidades asistidas técnicamente en los Decretos Ley Unidad de Medida: Número Meta Total: 237.0000	2018	0.0000	No	Si
	2019	50.0000	No	Si
	2020	137.0000	No	Si
	2021	50.0000	No	Si
Entidades certificadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 4672.0000	2018	1,168.0000	Si	Si
	2019	1,168.0000	Si	Si
	2020	1,168.0000	Si	Si
	2021	1,168.0000	Si	Si
Eventos de participación realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 1321.0000	2018	250.0000	Si	Si
	2019	359.0000	Si	Si
	2020	356.0000	Si	Si
	2021	356.0000	Si	Si
Planes de acción articulados Unidad de Medida: Número Meta Total: 16.0000	2018	4.0000	Si	Si
	2019	4.0000	Si	Si
	2020	4.0000	Si	Si
	2021	4.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2021

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2021

Objetivo Específico: Aumentar la capacidad institucional de las entidades del SNARIV para la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de coordinación y fortalecimiento a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas	410103500 - Entidades certificadas	AMAZONAS	3.0000
		ANTIOQUIA	126.0000
		ARAUCA	8.0000
		ATLANTICO	24.0000
		BOGOTA	1.0000
		BOLIVAR	47.0000
		BOYACA	124.0000
		CALDAS	28.0000
		CAQUETA	17.0000
		CASANARE	20.0000
		CAUCA	43.0000
		CESAR	23.0000
		CHOCO	31.0000
		CORDOBA	31.0000
		CUNDINAMARCA	117.0000
		GUAINIA	14.0000
		GUAJIRA	16.0000
		GUAVIARE	5.0000
		HUILA	38.0000
		MAGDALENA	31.0000
		META	30.0000
		NACIONAL	3.0000
		NARIÑO	65.0000
		NORTE DE SANTANDER	41.0000
		POR REGIONALIZAR	38.0000
		PUTUMAYO	1.0000
		QUINDIO	13.0000
		RISARALDA	15.0000
		SANTANDER	88.0000
		SUCRE	27.0000
TOLIMA	48.0000		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Servicio de coordinación y fortalecimiento a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas	410103500 - Entidades certificadas	VALLE	43.0000
		VAUPES	4.0000
		VICHADA	5.0000

Objetivo Especifico: Coordinar las entidades nacionales y territoriales para la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas	410106301 - Entidades asistidas técnicamente en los Decretos Ley	AMAZONAS	1.0000
		ANTIOQUIA	1.0000
		ARAUCA	1.0000
		BOGOTA	10.0000
		CALDAS	1.0000
		CAQUETA	2.0000
		CAUCA	10.0000
		CHOCO	12.0000
		GUAJIRA	1.0000
		META	1.0000
		NARIÑO	3.0000
		NORTE DE SANTANDER	1.0000
		PUTUMAYO	1.0000
		RISARALDA	1.0000
		TOLIMA	1.0000
		VALLE	1.0000
VAUPES	1.0000		
VICHADA	1.0000		

Objetivo Especifico: Facilitar la incidencia de las víctimas en la implementación de la política pública de atención y reparación a las víctimas

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	410103800 - Eventos de participación realizados	AMAZONAS	10.0000
		ANTIOQUIA	10.0000
		ARAUCA	10.0000
		ATLANTICO	10.0000
		BOGOTA	15.0000
		BOLIVAR	10.0000
		BOYACA	10.0000
		CALDAS	10.0000
		CAQUETA	10.0000
		CASANARE	11.0000
		CAUCA	1.0000
		CESAR	10.0000
		CHOCO	15.0000
		CORDOBA	10.0000
		CUNDINAMARCA	15.0000
		GUAINIA	10.0000
		GUAJIRA	10.0000
		GUAVIARE	10.0000
		HUILA	10.0000
		MAGDALENA	10.0000
		META	10.0000
		NACIONAL	13.0000
		NARIÑO	10.0000
		NORTE DE SANTANDER	11.0000
		POR REGIONALIZAR	11.0000
		PUTUMAYO	10.0000
		QUINDIO	10.0000
		RISARALDA	10.0000
		SANTANDER	13.0000
		SUCRE	10.0000
		TOLIMA	10.0000

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000281

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	410103800 - Eventos de participación realizados	VALLE	11.0000
		VAUPES	10.0000
		VICHADA	10.0000
	410103806 - Comunidades étnicas asistidas técnicamente	AMAZONAS	9.0000
		ANTIOQUIA	4.0000
		ARAUCA	2.0000
		BOGOTA	39.0000
		BOLIVAR	4.0000
		CAQUETA	2.0000
		CAUCA	6.0000
		CHOCO	5.0000
		CORDOBA	1.0000
		GUAINIA	1.0000
		GUAJIRA	2.0000
		GUAVIARE	4.0000
		MAGDALENA	4.0000
		META	10.0000
		NARIÑO	11.0000
		NORTE DE SANTANDER	2.0000
		PUTUMAYO	4.0000
		RISARALDA	3.0000
		SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	2.0000
		SANTANDER	2.0000
SUCRE	3.0000		
VALLE	6.0000		
VICHADA	2.0000		

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2021

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000281

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Política

Desplazados

Grupos étnicos-NARP

Grupos étnicos-Rrom

Indígenas - Amazonas

Indígenas - Antioquia

Indígenas - Arauca

Indígenas - Bogotá

Indígenas - Bolívar

Indígenas - Caldas

Indígenas - Caquetá

Indígenas - Casanare

Indígenas - Cauca

Indígenas - Cesar

Indígenas - Chocó

Indígenas - Córdoba

Indígenas - Cundinamarca

Indígenas - Guainía

Indígenas - Guaviare

Indígenas - La Guajira

Indígenas - Magdalena

Indígenas - Meta

Indígenas - Nariño

Indígenas - Norte de Santander

Indígenas - Putumayo

Indígenas - Risaralda

Indígenas - San Andrés y Providencia

Indígenas - Santander

Indígenas - Sucre

Indígenas - Tolima

Indígenas - Valle del Cauca

Indígenas - Vaupés

Indígenas - Vichada

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Control de Formulación Tecnico

Funcionario Yeruti Syndamanoy Olarte Niño
Cargo Profesional Universitario Profesional Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2020-Dec-30 16:53:36

Observación
Se remite proyecto para actualizar al Decreto de Recorte Presupuestal

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos del proyecto permiten el cumplimiento de los objetivos planteados
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades permiten generar una cadena de valor para dar cumplimiento a los productos planteados
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	El proyecto cuenta con un capítulo correspondiente al costeo de los diferentes productos
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Se regionaliza el proyecto teniendo en cuenta los históricos de atención
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	<p>Cuenta con la flexibilidad de oferta</p>
--------------------------------------	--	--	----------	---

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000281

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>EL proyecto se encuentra focalizado en la política de víctimas, desplazados, étnicos</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>se cuenta con indicadores que miden la gestión del proyecto</p>
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	<p>el proyecto tiene el cronograma de actividades</p>
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto cuenta con seguimiento en el aplicativo SPI.</p>
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	<p>el proyecto cuenta con indicadores de producto principales y secundarios</p>
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000281

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Se remite proyecto para actualizar al Decreto de Recorte Presupuestal, con la respectiva justificación
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	EL proyecto cuenta con el respectivo documento que da soporte técnico a éste
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	el presupuesto del proyecto guarda coherencia con el MGMP
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP
 Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Katerin Andrea Fuquen Ayure
Cargo Contratista
Fecha 2020-Dec-30 19:57:03

Observación
 Se remite proyecto de inversión para actualizar al Decreto de recorte de Presupuesto

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos del proyecto permiten el cumplimiento de los objetivos planteados
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades permiten generar una cadena de valor para dar cumplimiento a los productos planteados
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	El proyecto cuenta con un capítulo correspondiente al costeo de los diferentes productos
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Se regionaliza el proyecto teniendo en cuenta los históricos de atención
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	<p>Cuenta con la flexibilidad de oferta</p>
--------------------------------------	--	--	----------	---

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000281

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>EL proyecto se encuentra focalizado en la política de víctimas, desplazados, étnicos</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>se cuenta con indicadores que miden la gestión del proyecto</p>
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	<p>el proyecto tiene el cronograma de actividades</p>
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto cuenta con seguimiento en el aplicativo SPI.</p>
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	<p>el proyecto cuenta con indicadores de producto principales y secundarios</p>
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000281

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Se remite proyecto para actualizar al Decreto de Recorte Presupuestal, con la respectiva justificación
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	EL proyecto cuenta con el respectivo documento que da soporte técnico a éste
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	el presupuesto del proyecto guarda coherencia con el MGMP
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Laura Maria Montoya Velez

Cargo Jefe oficina de planeación

Fecha 2020-Dec-31 12:25:04

Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000281

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	NA
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Juan Daniel Hernandez Lizarazo
Cargo Profesional Especializado
Fecha 2020-Dec-31 11:58:25

Observación
La entidad justifica el ajuste de la cuota de victimas y desplazados debido al recorte presupuestal

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000281

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	NA
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000281

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Andrés López Ávila
Cargo Contratista
Fecha 2020-Dec-31 14:21:53

Observación

Se da visto bueno a la presente solicitud, la cual responde al recorte presupuestal, por lo que la entidad realiza ajustes en los costos de las diferentes actividades del proyecto, lo cual se encuentra soportado en la Hoja de Vida y corresponde a la información registrada en el Sistema.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Si, los productos permiten alcanzar el objetivo general del proyecto.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Si, las actividades planteadas son acordes con la obtención de los productos asociados al proyecto.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Si, la regionalización responde adecuadamente a la implementación territorial del proyecto.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Si, los indicadores de gestión del proyecto permiten evidenciar adecuadamente la ejecución del proyecto.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Si, las actividades responden adecuadamente al horizonte temporal del proyecto.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Si, los indicadores de producto se encuentran formulados de manera adecuada.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000281

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	
---	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000281

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Jose Wilman Linares Sánchez

Cargo ASESOR

Fecha 2020-Dec-31 14:30:48

Observación

Se emite concepto favorable a la actualización del proyecto sin trámite presupuestal. Para las vigencias 2020-2021 se actualizan costos de actividades y metas de acuerdo con el recorte presupuestal y la apropiación del Decreto de Liquidación respectivamente.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Si, los productos permiten alcanzar el objetivo general del proyecto.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Si, las actividades planteadas son acordes con la obtención de los productos asociados al proyecto.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Si, la regionalización responde adecuadamente a la implementación territorial del proyecto.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Si, los indicadores de gestión del proyecto permiten evidenciar adecuadamente la ejecución del proyecto.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Si, las actividades responden adecuadamente al horizonte temporal del proyecto.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Si, los indicadores de producto se encuentran formulados de manera adecuada.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000281

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES E INSTANCIAS DEL SNARIV NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior