 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 1 DE 13

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	15	Mes:	12	Año:	2014
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Informe de Seguimiento a los Proyectos de Inversión vigencia 2014

1. Objetivo

Realizar seguimiento a la ejecución financiera de los Proyectos de Inversión vigencia 2014, identificando las oportunidades de mejora por medio de recomendaciones emitidas desde la Oficina de Control Interno.

2. Alcance

La Oficina de Control Interno (OCI), realiza seguimiento y monitoreo al avance financiero de los Proyectos de Inversión ejecutados por cada una de las dependencias de la Unidad. El presente informe presenta evaluación de los meses enero a noviembre del 2014.

3. Metodología

Dando cumplimiento al plan de trabajo fijado, se realizaron requerimientos escritos por correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación de la Unidad con el objeto de obtener evidencia suficiente, confiable, relevante y útil que le permita a la OCI fundamentar sus opiniones, conclusiones y recomendaciones para el seguimiento a los Proyectos de Inversión en los meses de enero a noviembre. Adicionalmente la OCI, valida la información presentada por la Oficina Asesora de Planeación con los informes del Grupo de Gestión Financiera en la carpeta compartida "Totoro" en el siguiente link [\totoro\Unidad_Victimas\Financiera\Presupuesto\2014.](#)

4. Análisis, observaciones

4.1 Ejecución Presupuestal por proyecto de Inversión

El presupuesto total asignado en la vigencia 2014 para adelantar la política de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno alcanza los \$1.4 billones de pesos, de los cuales \$794.075 millones de pesos, se asignaron para Proyectos de Inversión. La Unidad presenta un avance acumulado al mes de noviembre de **91% en compromisos, 78% en obligaciones y 77% en pagos respecto a las apropiaciones vigentes.**

Tabla 1

RUBRO	DESCRIPCION	Millones de Pesos				Ejecución		
		APR. VIGENTE	COMP	OBLIG	PAG	% COMP	% OBLIG	% PAG
C-112-1500-1	Implementación plan estratégico de tecnología de información para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas a nivel nacional	\$ 66.797	\$ 63.688	\$ 53.423	\$ 53.423	95%	80%	80%
C-221-1507-1	Mejoramiento de los canales de atención y comunicación para las víctimas para facilitar su acceso a la oferta institucional	\$ 53.520	\$ 45.786	\$ 21.748	\$ 21.748	86%	41%	41%
C-310-1000-1	Fortalecimiento de la capacidad de gestión y de la coordinación de las entidades del SNARIV	\$ 14.122	\$ 12.785	\$ 7.312	\$ 7.312	91%	52%	52%
C-310-1507-1	Apoyo, participación y visibilización de las víctimas	\$ 19.066	\$ 18.732	\$ 12.162	\$ 12.162	98%	64%	64%



INFORME DE SEGUIMIENTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA:

PÁGINA: 2 DE 13

RUBRO	DESCRIPCION	Millones de Pesos				Ejecución		
		APR. VIGENTE	COMP	OBLIG	PAG	% COMP	% OBLIG	% PAG
C-320-1507-2	Asistencia y atención integral a víctimas a nivel nacional	\$ 43.327	\$ 41.814	\$ 33.591	\$ 33.591	97%	78%	78%
C-320-1507-3	Diseño, implementación y ejecución de la política pública para la atención a víctimas a nivel nacional	\$ 24.311	\$ 24.307	\$ 23.738	\$ 23.738	100%	98%	98%
C-320-1507-4	Prevención atención a la población desplazada nivel nacional	\$ 531.818	\$ 480.196	\$ 449.792	\$ 449.792	90%	85%	85%
C-320-1507-5	Apoyo a entidades territoriales a través de la cofinanciación para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado a nivel nacional	\$ 18.000	\$ 11.507	\$ 1.851	\$ 1.338	64%	10%	7%
C-320-1507-6	Implementación de las medidas de reparación colectiva a nivel nacional	\$ 22.000	\$ 21.172	\$ 11.970	\$ 11.970	96%	54%	54%
C-540-1000-1	Apoyo a la consolidación de los derechos de las víctimas en el marco de la ley de víctimas y restitución de tierras a nivel nacional	\$ 1.115	\$ 874	\$ 196	\$ 196	78%	18%	18%
Total		\$ 794.075	\$ 720.861	\$ 615.783	\$ 615.270	91%	78%	77%


Fuente: SIIF.

Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014

Con corte al mes de noviembre la OCI evidencia que está pendiente por comprometer **\$73.214 millones equivalentes al 9%**, lo cual evidencia un progreso con respecto al informe presentado en el mes de agosto.

Como se puede observar en el **Gráfico 1**, entre los meses de enero y abril se comprometió el 52.1%, sin embargo al analizar la evolución de los compromisos a partir del mes de mayo hasta el mes de noviembre se observa una desaceleración en comprometer los recursos dado que en este lapso de tiempo se comprometieron el 43.6% de los recursos. Por otro lado, tanto en las obligaciones como en los pagos entre los meses de enero y noviembre se evidencia un incremento.

Gráfico 1



Fuente: SIIF.

Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014




Se evidencia, que \$105.078 millones es la diferencia que se presenta entre lo comprometido por valor de \$720.861 con respecto a lo obligado por valor de \$615.783. Por otro lado, los pagos con respecto a las obligaciones presentan un rezago de \$573 millones, mostrando una mayor gestión en los pagos que los presentados en el mes de agosto.

Se entiende que la Inversión Pública es la instrumentación por parte del Estado, de diversos recursos económicos, con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida de la población. En este orden de ideas un proyecto de inversión involucra componentes y actividades en el cumplimiento del objetivo general en el cual enmarca las principales metas y actividades a realizar por el mismo.

4.2 Ejecución Presupuestal vs Proyección Presupuestal.

Como se puede observar en el gráfico 2 las proyecciones de los compromisos estuvieron por debajo de lo ejecutado hasta el mes de septiembre evidenciando debilidades en el modelamiento de las proyecciones, se recomienda que para realizar estas proyecciones se tomen el comportamiento histórico y utilizar modelos estadísticos para predecir el comportamiento de los compromisos para el 2015, esto debido a que la diferencia entre lo ejecutado y proyectado es muy amplio y no permite realizar predicciones por si ocurre alguna contingencia.


Gráfico 2



Fuente: SIIF.

Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014

En cuanto a las obligaciones el comportamiento es bastante acertado hasta el mes de julio que llega a la ejecución del 47%. Sin embargo en los meses posteriores se puede observar que la ejecución de las obligaciones está por debajo de lo proyectado hasta 10 puntos como se observa en el mes de octubre y 8 puntos en el mes de noviembre. La OCI recomienda hacer

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 4 DE 13

periódicamente modelamientos estadísticos para disminuir esa brecha observada entre lo proyectado y ejecutado, previendo que variables alternas pueda afectar la ejecución de los recursos y tener las herramientas suficientes para tomar las acciones correctivas.

4.3 Ejecución Presupuestal por Proyecto de Inversión.

4.3.1 Proyecto de Inversión: Implementación plan estratégico de tecnología de información para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas a nivel nacional

En este Proyecto de Inversión presenta un avance acumulado al mes de noviembre de **95% en compromisos, 80% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes**. Está pendiente por comprometer 3.109 millones de pesos.

Tabla 2


DEPENDENCIA	APROP	COMP	OBLIG	PAG
13 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	66.797	82	13	13
15 OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		28.084	24.432	24.432
21 GRUPO DE GESTIÓN DE SERVICIOAL CIUDADANO		10.971	10.821	10.821
71 SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y REGISTRO		19.333	15.562	15.564
72 SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE INFORMACIÓN		5.218	2.595	2.595
Total general	66.797	63.688	53.423	53.426

Fuente: Apropiación global. Compromisos, Obligaciones y Pagos SIIF Grupo de Financiera.
 Cifras en Millones de pesos
 Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014

Con corte al mes de noviembre la Oficina de Tecnología de la Información ha comprometido \$28.084 millones, de estos recursos ha obligado y pagado \$24.432 millones. Los recursos de esta dependencia se han comprometido por concepto “servicios de tecnología” por valor de \$13.407 millones cuyo objeto es “servicios de tecnología de información, infraestructura TI, soluciones tecnológicas y/o informáticas” a la fecha se ha ejecutado en 100% lo comprometido. Junto a esto, comprometió \$3.059 millones por concepto de “Infraestructura tecnológica”, de los cuales no se ha obligado ni pagado a la fecha.

Por otro lado, la Subdirección de Valoración y Registro comprometió \$19.333 millones de estos recursos ha obligado y pagado \$15.562. Esta dependencia ha comprometido \$10.544 por concepto de “operador”, con el objeto “servicio operador soporte para la subdirección de valoración y registro” de estos recursos ha obligado y pagado \$7.950 millones, evidenciando un avance con respecto al informe del mes de agosto, este CDP fue formalizado en el mes de enero y a la fecha se ha ejecutado el 75% de los recursos comprometidos. De igual manera, se comprometió \$6.358 millones por concepto “contratistas” que tiene por objeto “garantizar a la Subdirección de Registro la identificación y valoración de las víctimas” y “contratación de personas que prestan su apoyo a la oficina jurídica en defensa de la operación del registro único de víctimas”, de estos recursos se han obligado y pagado \$5.209 millones.

La Subdirección Red Nacional de Información ha comprometido \$5.218 millones de los cuales ha pagado \$2.595 millones es decir el 50% de los compromisos, evidenciando una baja ejecución

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 5 DE 13

de los recursos. Esta dependencia tiene comprometido \$2.269 millones por los conceptos de “base de datos”, “equipos”, “operador” de los cuales al corte no se han pagado ni obligado.

El grupo de Servicio al Ciudadano comprometió \$10.971 millones de los cuales ha obligado y pagado \$10.821 millones equivalente al 99% de las apropiaciones vigentes por concepto de “Operador” cuyo objeto es “prestar sus servicios de tecnología y comunicaciones”.

Finalmente la OCI encontró a cargo de la Oficina Asesora de Planeación \$50 millones en CDP por concepto de “Ambiente laboral” con el objeto de “aunar esfuerzos en la mejora del ambiente laboral y la alineación de los equipos para el buen funcionamiento de la unidad de víctimas”. Concepto que no tiene relación con el objeto del proyecto que es “Disponer de información consolidada, segura, oportuna y de calidad, que permita avanzar de manera efectiva en la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas”.

4.3.2 Proyecto de Inversión: Mejoramiento de los canales de atención y comunicación para las víctimas para facilitar su acceso a la oferta institucional

En este Proyecto de Inversión presenta un avance acumulado al mes de noviembre de **86% en compromisos, 41% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes**. Está pendiente por comprometer \$7.734 millones de pesos.

Tabla 3


DEPENDENCIA	APROP	COMP	OBLIG	PAG
15 OFICINA DE TÉCNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	53.520	2.000	-	-
21 GRUPO DE GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO		26.408	15.869	15.869
52 SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN		697	-	-
60 DIRECCIÓN DE REPARACIÓN		780	136	136
90 GRUPO DE CENTROS REGIONALES		15.901	5.743	5.743
Total general	53.520	45.786	21.748	21.748

Fuente: Apropiación global. Compromisos, Obligaciones y Pagos SIIF Grupo de Financiera.
 Cifras en Millones de pesos
 Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014

El Grupo de Servicio al Ciudadano ha comprometido \$26.408 millones desagregados de la siguiente manera \$20.000 millones por concepto de “Entrega de Respuestas”, \$1.800 millones por concepto “Operador”, \$1.608 millones por concepto de “transporte” y \$3.000 millones por concepto de “solución integral AC” de los cuales ha obligado \$558 millones y pagado \$15.869 millones. Esta dependencia tiene pendiente por ejecutar 4.800 millones

La Subdirección de Asistencia y Atención ha comprometido \$697 millones, de los cuales a la fecha no ha ejecutado. Estos recursos fueron comprometidos en el mes de abril. Este hecho advertido por la OCI en el informe del mes de agosto y no se evidencia avances al respecto.

La Dirección de Reparación ha comprometido en total \$780 millones por dos conceptos el primero es de \$180 por concepto de “publicaciones” el cual tiene por objeto “Contratar la publicación en el diario oficial de los diferentes actos administrativos y demás documentos”, de estos recursos ha obligado y pagado \$131 millones. El segundo es por “Operador logístico” con

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 6 DE 13

el objeto “contratar organización y ejecución de las actividades de capacitación” recursos comprometidos desde el mes de mayo y a la fecha presenta ejecución de \$4 millones evidenciando una baja ejecución.

El Grupo de Centros Regionales ha comprometido \$15.901 millones de los cuales ha obligado y pagado \$5.743 millones. Se han comprometido \$12.345 millones para la construcción y dotación de los centros regionales de los municipios de Arauca, Arauquita, Caucasia, Charco, Curamaní, Florencia, Molino, Montería, Patía el Bordo, Policarpa, Popayán, Quibdó, San José de Cúcuta, Santander de Quilichao, Soacha, Soledad y Tame, de igual forma se comprometieron \$3.506 millones por concepto de “mejoramiento centros regionales”, los cuales no se han obligado ni pagado a la fecha. Junto a esto, comprometió \$287 por concepto de “contratistas”, de los cuales ha obligado y pagado \$236 millones. Por concepto de tiquetes y viáticos se han comprometido \$50 millones de lo que se ha obligado y pagado \$29 millones.

La Oficina de Tecnología de la Información ha comprometido \$2.000 millones por concepto de “infraestructura tecnológica”, estos recursos no han sido ejecutados a la fecha.

4.3.3 Proyecto de Inversión: Fortalecimiento de la capacidad de gestión y de la coordinación de las entidades del SNARIV

En este Proyecto de Inversión presenta un avance acumulado al mes de noviembre de **91% en compromisos, 52% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes**. Está pendiente por comprometer \$1.337 millones de pesos.

Tabla 4


DEPENDENCIA	APROP	COMP	OBLIG	PAG
11 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	14.122	3.325	1.816	1.816
13 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		14	14	14
21 GRUPO DE GESTIÓN DE SERVICIOAL CIUDADANO		333	-	-
26 GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL		3.800	2.845	2.845
40 DIRECCIÓN GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL		1.184	1.068	1.068
41 SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN SNARIV		2.511	1.004	1.004
42 SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN NACIÓN-TERRITORIO		1.602	556	556
71 SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y REGISTRO		16	11	11
Total general	14.122	12.785	7.312	7.312

Fuente: Apropiación global. Compromisos, Obligaciones y Pagos SIF Grupo de Financiera.

Cifras en Millones de pesos

Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014

La Oficina Asesora de Comunicaciones ha comprometido \$3.325 millones de los cuales ha obligado y pagado \$1.816 millones. Esta oficina ha comprometido \$2.989 millones por concepto de “operador logístico” cuyo objeto “Convenio apoyo logístico necesario para la ejecución y realización de actividades de capacitación” de estos recursos comprometidos se han obligado y pagado \$1.107 millones, de igual forma se comprometieron \$833 de los cuales se han pagado y obligado \$436 millones por concepto de “contratistas” con el objeto de “contratación comunicaciones internas externas e interinstitucionales”. Junto a esto se comprometieron \$375 millones por concepto de “impresos” de los cuales se han obligado y pagado \$254 millones.

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 7 DE 13

El Grupo de Gestión Administrativa y Documental comprometió \$3.800 millones, de estos recursos ha obligado y pagado \$2.845 millones.

La Dirección de Gestión Interinstitucional ha comprometido \$1.184 millones por concepto de “contratistas”, “operador logístico”, “Viáticos” y “tiquetes”. De estos recursos se han obligado y pagado \$1.068 millones. Para vigencias futuras tienen comprometido \$3.000 millones con el objeto de “operador logístico y tiquetes aéreos”. Junto a esto, la Subdirección del SNARIV ha comprometido \$2.511 millones, de estos recursos ha obligado y pagado \$1.004 millones por concepto de “contratistas”, “análisis de información”, “operador logístico” y “sistema de información”. La Subdirección de Nación Territorio ha comprometido \$1.602 millones de los cuales ha obligado y comprometido \$556 millones, por concepto de “contratistas” y “fortalecimiento interinstitucional”. Está pendiente por obligar y pagar los conceptos de “capacidad de coordinación”, “tiquetes”.

El Grupo de Servicio al Ciudadano ha comprometido \$333 millones por concepto de “solución integral AC” cuyo objeto es “prestar a la unidad los servicios de tecnología, herramientas de comunicación, recurso humano y espacio físico que provea una solución integral para la atención de los ciudadanos y víctimas que requieran información atención y orientación”. A este corte no se ha obligado ni pagado estos recursos.

La Dirección de Registro y Gestión de la Información ha comprometido \$16 millones por concepto de viáticos, de los cuales ha obligado y pagado \$11 millones.

Finalmente la Oficina Asesora de Planeación comprometió, obligado y pagado \$14 millones por concepto del “SIG”, cuyo objeto es “fortalecimiento al sistema integrado de gestión SIG”.

4.3.4 Proyecto de Inversión: Apoyo, Participación y Visibilización de las Víctimas

En este Proyecto de Inversión presenta un avance acumulado al mes de noviembre de **98% en compromisos, 64% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes**. Está pendiente por comprometer \$334 millones de pesos.

Tabla 5


DEPENDENCIA	APROP	COMP	OBLIG	PAG
21 GRUPO DE GESTIÓN DE SERVICIOAL CIUDADANO	19.066	1.903	-	-
43 SUBDIRECCIÓN PARTICIPACIÓN		12.427	10.762	10.762
80 DIRECCIÓN DE ASUNTOS ETNICOS		4.402	1.399	1.399
Total general	19.066	18.732	12.162	12.162

Fuente: Apropiación global. Compromisos, Obligaciones y Pagos SIF Grupo de Financiera.

Cifras en Millones de pesos

Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014

El Grupo de Servicio al Ciudadano ha comprometido \$1.903 millones por concepto de “solución integral AC” cuyo objeto es “prestar a la unidad los servicios de tecnología, herramientas de comunicación, recurso humano y espacio físico que provea una solución integral para la atención de los ciudadanos y víctimas que requieran información atención y orientación”. A este corte no se ha obligado ni pagado estos recursos.

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 8 DE 13

La Subdirección de Participación ha comprometido \$12.427 millones de los cuales ha obligado y pagado \$10.762 millones. Esta oficina ha comprometido \$11.671 millones por concepto de “participación” cuyo objeto “Unión de esfuerzos de cooperación y asistencia técnica y financiera para ejecutar procesos relacionados con la participación”, de estos recursos se han pagado y obligado \$10.504 millones. De igual forma se comprometieron \$268 millones de los cuales se han pagado y obligado \$219 millones por concepto de “contratistas” con el objeto de “Prestar sus servicios en la Subdirección de Participación Auto 092 y Resolución 0388”.

La Dirección de Asuntos Étnicos ha comprometido \$4.402 millones. De los recursos comprometidos solo se han obligado y pagado \$1.399 millones equivalentes al 32% de los recursos comprometidos. La Dirección ha comprometido \$3.438 millones por concepto de “operador logístico”, de estos recursos se han obligado y pagado \$784 millones el cual tiene por objeto “operador logístico actividades de capacitación, alineación, estrategia, socialización de la ley 1448 de 2011”.

4.3.5 Proyecto de Inversión: Asistencia y Atención Integral a Víctimas a Nivel Nacional

En este Proyecto de Inversión presenta un avance acumulado al mes de noviembre de **97% en compromisos, 78% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes**. Está pendiente por comprometer \$1.513 millones de pesos.


Tabla 6

DEPENDENCIA	APROP	COMP	OBLIG	PAG
51 SUBDIRECCIÓN PREVENCIÓN EMERGENCIAS	43.327	12.002	11.985	11.985
52 SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN		1.511	680	680
61 SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL		28.301	20.925	20.926
Total general	43.327	41.814	33.591	33.591

Fuente: Apropiación global. Compromisos, Obligaciones y Pagos SIIF Grupo de Financiera.
 Cifras en Millones de pesos
 Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014

La Dirección de Gestión Social y Humanitaria ha comprometido \$13.514 millones de los cuales ha obligado y pagado \$12.665, esta Dirección tiene a la Subdirección de Prevención y Emergencias la cual ha comprometido \$12.002 millones de los cuales ha obligado y pagado \$11.985 millones por concepto de “Ayuda Humanitaria”. Junto a esto la Subdirección de Asistencia y Atención ha comprometido \$1.511 millones por concepto de “Operador logístico” el cual tiene por objeto “aunar esfuerzos presupuestales y logísticos para la entrega de los cuerpos o restos de las víctimas de desaparición forzada y homicidio”, de estos recursos se han obligado y pagado \$680 millones.

De igual forma en la Subdirección de Reparación Individual se comprometieron \$28.300 millones de estos recursos el 64% son destinados a contratación de personal para la implementación y fortalecimiento de la Ruta Única de los cuales se han pagado y obligado \$14.405 millones. Por otro lado, se han obligado y pagado \$6.520 millones por los conceptos de “caja menor”, “crédito víctimas”, “Educación financiera”, “inclusión financiera”, “Medidas de Satisfacción” y “Recuperación Emocional”.

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 9 DE 13

4.3.6 Proyecto de Inversión: Asistencia y Atención Integral a Víctimas a Nivel Nacional

En este Proyecto de Inversión presenta un avance acumulado al mes de noviembre de **99.9% en compromisos, 97% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes**. Está pendiente por comprometer \$4 millones de pesos.

Tabla 7

DEPENDENCIA	APROP	COMP	OBLIG	PAG
21 GRUPO DE GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO	24.311	7.724	7.595	7.595
52 SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN		16.583	16.143	16.143
Total general	24.311	24.307	23.738	23.738

Fuente: Apropiación global. Compromisos, Obligaciones y Pagos SIIF Grupo de Financiera.
 Cifras en Millones de pesos
 Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014

El Grupo de Servicio al Ciudadano en total ha comprometido \$7.724 millones de los cuales ha obligado y pagado \$7.595 millones. Esta dependencia ha comprometido \$7.111 millones por concepto de “operador” cuyo objeto es “prestar sus servicios de tecnología y comunicaciones”, evidenciando una ejecución en obligaciones y pagos del 100%. Junto a esto, comprometió \$539 millones por concepto de “Contratistas” cuyo objeto es “servicios de coordinación, apoyo, seguimiento recepción de solicitudes y entrega de respuestas de la estrategia de servicios al ciudadano” de los cuales ha obligado y comprometido \$438 millones.

La Dirección de Gestión Social y Humanitaria ha comprometido \$16.583 millones por concepto de “operador” con el objeto, “Para la estrategia modelo de atención, asistencia y reparación a las víctimas”, de estos recursos se han obligado y pagado \$16.143 millones.


4.3.7 Proyecto de Inversión: Prevención Atención a la Población Desplazada Nivel Nacional

En este Proyecto de Inversión presenta un avance acumulado al mes de noviembre de **90.3% en compromisos, 85% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes**. Está pendiente por comprometer \$51.676 millones de pesos.

Tabla 8

DEPENDENCIA	APROP	COMP	OBLIG	PAG
21 GRUPO DE GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO	531.818	14.124	9.275	9.275
26 GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL		2.000	-	-
50 DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA		417.189	404.464	404.464
51 SUBDIRECCIÓN PREVENCIÓN EMERGENCIAS		21.520	16.895	16.895
52 SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN		17.433	14.797	14.797
64 GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES		7.876	4.315	4.315
Total general	531.818	480.141	449.746	449.746

Fuente: Apropiación global. Compromisos, Obligaciones y Pagos SIIF Grupo de Financiera.
 Cifras en Millones de pesos
 Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 10 DE 13

La Dirección de Gestión Social y Humanitaria comprometió \$417.189 millones, de los cuales ha obligado y pagado \$404.464 millones. Comprometió \$393.758 millones de los cuales ha obligado y pagado \$390.652 por concepto de “Ayuda humanitaria”, cuyos objetos son “la entrega de atención humanitaria y cumplimiento de órdenes judiciales”, “adición al contrato 1115/2014 con banco agrario para la entrega de atención humanitaria”, “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para brindar la atención humanitaria de emergencia a la población embera que se encuentra desplazada en la ciudad de Bogotá”. Junto a esto comprometieron por concepto de “notificadores” con el objeto “contrato para alistamiento y notificación de actos administrativos” por valor de \$13.433 millones de estos recursos han obligado y pagado \$5.232, evidenciando una ejecución 39% con respecto a lo comprometido.


El Grupo de Retornos y Reubicaciones ha comprometido \$7.876 millones de los cuales ha obligado y pagado \$4.315 millones, por concepto de “i) contratistas los cuales deben prestar los servicios acompañando a la población víctima de desplazamiento retornada o reubicada por este concepto se han comprometido \$2.116 millones, de los cuales ha obligado y pagado \$1.698 millones ii) medidas de reparación comprometidos \$1.700 millones para acompañar a la población víctima de desplazamiento forzoso retornada o reubicada como una de las medidas de reparación, de los cuales ha obligado y pagado \$1.699 millones y iii) seguimiento a planes comprometido \$800 millones, de estos recursos ha obligado y pagado \$760 millones para acompañar a la población víctima de desplazamiento forzoso retornada o reubicada mediante la formulación implementación y seguimiento de planes. De igual forma se evidencia que no se ejecutaron \$3.007 millones por los conceptos de “esquema de acompañamiento” y “restablecimiento derechos”.

El Grupo de Servicio al Ciudadano comprometió \$14.194 millones de los cuales ha obligado y pagado \$9.275 por concepto “Operador” con el objeto de “prestar sus servicios de tecnología y comunicaciones”. No ha ejecutado a la fecha \$4.849 millones por los conceptos de “solución integral AC” y “tecnología”.

La Subdirección de Asistencia y Atención comprometió \$17.433 millones por concepto de “Operador”, con corte al mes de agosto se han obligado y pagado \$14.749 millones.

La Subdirección de Prevención y Emergencias ha comprometido \$21.520 millones de los cuales ha obligado y pagado \$16.895 millones por conceptos de “Atención Humanitaria”, con el objeto “garantizar ayuda humanitaria en el territorial nacional”, por este concepto se comprometieron \$7.696 millones y han obligado y pagado \$7.495 millones. Junto a esto se comprometieron en el mes de enero recursos por valor de \$4.425 millones por concepto de “subsidiaridad”, de estos recursos se han pagado y obligado \$3.780 millones. De igual forma se observa que no se han ejecutado \$22 millones por concepto “materiales de construcción”.

El Grupo de Gestión Documental comprometió \$2.000 millones por concepto de “gestión documental” cuyo objeto es “contratar el inventario documental, limpieza y organización de 1000 metros lineales de archivo, digitalización e indexación de imágenes”, el cual no tiene relación con el objeto principal del proyecto de inversión el cual es “Contribuir con la atención a la población en riesgo para prevenir su desplazamiento y a la población desplazada que ha solicitado atención humanitaria para resarcir sus derechos”.

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 11 DE 13

4.3.8 Proyecto de Inversión: Apoyo a entidades territoriales a través de la cofinanciación para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado a nivel nacional

En este Proyecto de Inversión presenta un avance acumulado al mes de noviembre de **64.3% en compromisos, 10.54% en obligaciones y 7.69% en pagos respecto a las apropiaciones vigentes**. Está pendiente por comprometer \$6.438 millones de pesos.

Tabla 9

DEPENDENCIA	APROP	COMP	OBLIG	PAG
42 SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN NACIÓN-TERRITORIO	18.000	11.507	1.851	1.338
64 GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES		55	46	46
Total general	18.000	11.562	1.897	1.384

Fuente: Apropiación global. Compromisos, Obligaciones y Pagos SIIF Grupo de Financiera.
 Cifras en Millones de pesos
 Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014

La Subdirección Nación Territorio no ha comprometido \$11.507 millones de los recursos asignados dentro del proyecto de Inversión. En el concepto de “contratistas” se ha comprometido \$501 millones de los cuales se han obligado y pagado \$406 millones con los objetos de “Apoyar técnicamente a las entidades territoriales en corresponsabilidad, la elaboración de la estrategia metodológica que facilite el apoyo técnico”. Por concepto de “cofinanciación” han comprometido \$10.455 millones de los cuales han obligado y pagado \$1.131 millones, evidenciando una baja ejecución en los recursos.

4.3.9 Proyecto de Inversión: Apoyo a entidades territoriales a través de la cofinanciación para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado a nivel nacional


En este Proyecto de Inversión presenta un avance acumulado al mes de noviembre de **96.3% en compromisos, 54% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes**. Está pendiente por comprometer \$829 millones de pesos.

Tabla 9

DEPENDENCIA	APROP	COMP	OBLIG	PAG
13 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	22.000	9	-	-
21 GRUPO DE GESTIÓN DE SERVICIOAL CIUDADANO		1.972	-	-
62 SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA		19.190	11.970	11.973
Total general	22.000	21.171	11.970	11.973

Fuente: Apropiación global. Compromisos, Obligaciones y Pagos SIIF Grupo de Financiera.
 Cifras en Millones de pesos
 Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014

La Subdirección de Reparación Colectiva ha comprometido un total \$21.171 millones de los cuales se han obligado \$11.970 millones y pagado \$11.973 millones. Por el concepto de “contratistas” cuyo objeto es “fortalecer el seguimiento e implementación del programa de reparación colectiva y sus planes y seguimiento” a la fecha de corte se ha obligado \$2.182 millones y pagado \$3.285 millones, para medidas de satisfacción de los cuales se han comprometido, obligado y pagado \$3.180 millones con el objeto de “Fortalecimiento de la

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 12 DE 13

capacidad de respuesta frente a la sensibilización, socialización y materialización de medidas de satisfacción”. Por concepto de “Reconstrucción del Tejido Social” en el cual el objeto es “Aunar esfuerzos para fortalecer la reconstrucción del tejido social de la organización popular femenina”, de estos recursos se ha obligado y pagado \$509 millones. Junto a esto se observa por concepto de “Reparación Colectiva”, se ha comprometido \$7.316 millones para la implementación de medidas de reparación de los sujetos de reparación colectiva a nivel nacional.

De los recursos comprometidos y pendientes por obligar el proyecto tiene \$1.981, de los cuales están distribuidos por las siguientes dependencias \$9 millones por la Oficina Asesora de Planeación por concepto de “ruta de atención”, cuyo objeto es “apoyar la formulación de ruta conjunta unidad Ministerio de defensa perteneciente a la fuerza pública”. Por parte del Grupo de Servicio al Ciudadano \$1.972 por concepto de “solución integral AC”.

4.3.10 Proyecto de Inversión: apoyo a la consolidación de los derechos de las víctimas en el marco de la ley de víctimas y restitución de tierras, nacional.

En este Proyecto de Inversión presenta un avance acumulado al mes de noviembre de **78.3% en compromisos, 17.5% en obligaciones y pagos respecto a las apropiaciones vigentes**. Está pendiente por comprometer \$241 millones de pesos.

Tabla 9

DEPENDENCIA	APROP	COMP	OBLIG	PAG
19 GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1.115	874	196	196
Total general	1.115	874	196	196

Fuente: Apropiación global. Compromisos, Obligaciones y Pagos SIF Grupo de Financiera.


Cifras en Millones de pesos

Fecha de Corte: noviembre 30 de 2014

La Oficina de Cooperación ha comprometido \$874 millones, de estos recursos comprometidos, \$254 millones son por concepto de “puntos de atención”, cuyo objeto es “dotación puntos de atención”. Junto a esto comprometieron \$120 millones por el objeto “apoyar el fortalecimiento organizativo de la comunidad retornada de San Juan Nepomuceno”; por el concepto de “Niños” con el objeto “suscripción del convenio de asociación con la organización de niños, niñas y adolescentes nación de muchachos Colombia” han comprometido \$60 millones.

5. Recomendaciones

1. La Oficina de Control Interno recomienda a las áreas de la Unidad adelantar las acciones necesarias en pro de la implementación y mantenimiento de la política de atención y reparación a las víctimas para comprometer **\$73.214 millones** en lo que falta de vigencia.
2. Realizada la revisión de la ficha BPIN en el Proyecto de Inversión “*Implementación plan estratégico de tecnología de información para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas a nivel nacional*”, la **Subdirección Red Nacional de Información** ha comprometido \$5.218 millones, de estos recursos ha pagado \$2.269 millones. Se recomienda evaluar la situación y tomar los correctivos pertinentes para su ejecución.

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN: FECHA: PÁGINA: 13 DE 13

3. La OCI encontró en las bases de datos de SIIF \$89 millones en CDP por concepto de “Ambiente laboral” con el objeto de “aunar esfuerzos en la mejora del ambiente laboral y la alineación de los equipos para el buen funcionamiento de la unidad de víctimas”, estos objetos no conservan una relación con el objetivo Principal ni secundarios de Proyecto de Inversión *“Implementación plan estratégico de tecnología de información para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas a nivel nacional”*.
4. De acuerdo a los resultados obtenidos en la ejecución presupuestal con corte al mes de noviembre, se debe revisar el porcentaje de avance en el logro de las proyecciones establecidas en la vigencia, con el fin de tomar las acciones necesarias para su cumplimiento.
5. **El Grupo de Centros regionales** en el Proyecto de Inversión *“Mejoramiento de los canales de atención y comunicación para las víctimas para facilitar su acceso a la oferta institucional”* tiene pendiente por obligar y pagar \$10.158 millones equivalentes al 63% de las apropiaciones vigentes.
6. En el Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los canales de atención y comunicación para las víctimas para facilitar su acceso a la oferta institucional” La Subdirección de Asistencia y Atención ha comprometido \$697 millones, de los cuales a la fecha no ha ejecutado. Estos recursos fueron comprometidos en el mes de abril. Este hecho advertido por la OCI en el informe del mes de agosto y no se evidencia avances al respecto.
7. En el Proyecto de Inversión *“Apoyo a entidades territoriales a través de la cofinanciación para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado a nivel nacional”* no ha comprometido \$11.507 millones de los recursos asignados dentro del proyecto de Inversión por parte de la **Subdirección Nación Territorio**. La OCI informó esto en el mes de agosto y no se observaron avances respecto a este proyecto.
8. La OCI verificó que los Proyectos de Inversión que se encuentran publicados en la página web de la Unidad no están actualizados, por la fecha de reporte, la dinámica de los proyectos se va actualizando dependiendo de las necesidades por lo que se recomienda actualizar esta publicación para brindarle mayor transparencia a la ciudadanía.
9. Se recomienda a las dependencias realizar un seguimiento periódico a la ejecución de los recursos alterno al que realiza la Oficina Asesora de Planeación con el fin de validar, verificar y tomar las acciones correctivas necesarias para su cumplimiento.