

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio- fin definitiva	Actividades	Paso ponderado	Avance			% Cumplimiento año	Resultado	D
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora			
1	Trabajar conjuntamente con las víctimas en el proceso de reparación integral para la reconstrucción de sus proyectos de vida	Realizar seguimiento al plan de implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera	Nivel de seguimiento al plan de implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera de acuerdo con las competencias de la Subdirección General	01/06/2018 - 31/12/2018	Seguimiento a las acciones relacionadas con la ruta de intervenciones a municipios de post acuerdo Ajustes a la política de víctimas Pedagogía para la paz	40%	30%	30%	30%	12%		
2	Trabajar conjuntamente con las víctimas en el proceso de reparación integral para la reconstrucción de sus proyectos de vida	Realizar el seguimiento a la implementación del Modelo de Enfoque diferencial	Promedio ponderado de los resultados de los indicadores del modelo de operación con enfoque diferencial	01/06/2018 - 31/12/2018	Realizar capacitación a las Direcciones Territoriales en la implementación del modelo de enfoque diferencial y de género Análisis de los resultados de la implementación del modelo de enfoque diferencial y de género Construcción del informe final de la implementación del modelo de enfoque diferencial y de género	40%	50%	100%	100%	40%		
3	Trabajar conjuntamente con las víctimas en el proceso de reparación integral para la reconstrucción de sus proyectos de vida	Atender servicios de asistencia técnica de apoyo a la implementación de la política pública para las víctimas	Documento de avances elaborado frente a la aplicación con otros sistemas, en la implementación de la política pública para las víctimas	01/11/2018 - 31/12/2018	2 Sesiones de trabajo para definición de temas contenidos y alcance de documentos Documento Plan de Implementación Temporal Documento Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición La actividad se encuentra programada para empezar en diciembre, toda vez que requiere previamente un alistamiento institucional a través de la definición de la ruta de articulación interna con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición	20%	0%	0%	0%	0%		
<b>Total</b>						100%				42%		

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

FECHA: 24/09/2018  
VICENCIA: FEBRO A JUNIO 2019

*Johana Dietz*  
YOLANDA PINO AFRANADOR

*Willya Torres*  
WILLYA TORRES

0%  
52%