

ANEXO CONVENIO DE SEGUIMIENTO PERSONALIZADO PARA LA OBTENCIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin ddm/aaaa	Actividades	Peso ponderado	Avance		Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de Indicador 2º Semestre	% Cumplimiento o año	Resultado	Dec
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre						
1	Trabajar conjuntamente con las víctimas en el proceso de reparación integral para la reconstrucción y fortalecimiento de sus proyectos de vida	Implementar en sujetos víctimas al menos dos acciones de reparación administrativa	Sujetos colectivos víctimas que cuentan con al menos dos acciones de reparación administrativa implementadas.	01/03/2018 31/12/2018	Implementar 131 medidas en 69 sujetos no étnicos Implementar 46 medidas en 16 sujetos de organizaciones, movimientos y grupos Implementar 720 acciones en 12 sujetos étnicos Implementar 30 acciones en 12 sujetos étnicos procedentes a mayo de 2018	8% 8% 25% 4%	12% 12% 12%	0% 0% 0%	88% 88% 88%	12% 12% 12%	3%	Actas de las medidas segundas		
2	Trabajar conjuntamente con las víctimas en el proceso de reparación integral para la reconstrucción y fortalecimiento de sus proyectos de vida	Implementar en sujetos colectivos estrategias de reconstrucción del tejido social	Comunidades en procesos de reparación colectiva con medidas de reparación implementadas en intervenciones psicosociales	01/03/2018 31/12/2018	Lograr la intervención de 194 SRC no étnicos a través de la implementación de la medida de rehabilitación comunitaria Cuentar la medida de rehabilitación comunitaria en mínimo 40 SRC no étnicos Implementar acciones de reconstrucción del tejido social en 60 SRC étnicos	5% 8% 8%	50% 0% 0%	50% 0% 0%	50% 0% 0%	0% 0% 0%	0%	Actas de los Comités		
3	Trabajar conjuntamente con las víctimas en el proceso de reparación integral para la reconstrucción y fortalecimiento de sus proyectos de vida	Implementar acciones que cuenten con consulta previa y han sido previamente finalizadas	Sujetos de reparación colectiva étnicos que cuentan con consulta previa y han sido indemnizados	01/03/2018 31/12/2018	Asignar y producir 12 PIRC étnicos durante el primer semestre de 2018 Implementar la medida de indemnización administrativa de 12 sujetos étnicos con PIRC aprobado durante el primer semestre de 2018 Implementar la medida de indemnización administrativa de sujetos étnicos con PIRC aprobado durante el segundo semestre de 2018	7% 9% 9%	17% 17% 17%	17% 17% 17%	83% 83% 83%	17% 17% 17%	4%	Actas de los Comités		
4	Trabajar conjuntamente con las víctimas en el proceso de reparación integral para la reconstrucción y fortalecimiento de sus proyectos de vida	Implementar planes de Reparación Colectiva	Sujetos de reparación colectiva que cuentan con planes de reparación	01/03/2018 31/12/2018	Asignar 43 planes de mesa y dar cierre a los PIRC de SRC no étnicos Recepcionar 4 planes de mesa y dar cierre a los PIRC de SRC étnicos, movimientos y grupos Cuentar 1 PIRC de SRC étnico	9% 7% 9%	12% 12% 12%	12% 12% 12%	88% 88% 88%	12% 12% 12%	3%	Actas de las medidas		
Total						100%						10%		

Concentración para el desempeño sobresaliente 15% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales:

FECHA: 30/06/2018
VIGENCIA: 01 de Enero de 2018 / 31 de Diciembre de 2018

CLELIA DA SILVA MELO ROMERO
Directora de Reparación

JUANITA IBARRÉSANTAMARÍA
Subdirectora de Reparación Colectiva