



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2014011000409
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2015 - 2018
Sector	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
Entidad Responsable	410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Programa	4199-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
SubPrograma	1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	Rodelo Guillen Margarita Maria
Fecha del Estado Actual	2016-09-26 10:09:18
Solicitud de Formulación	181817 - Con trámites presupuestales. (Vigencias futuras - 181542)
Vigencia Seleccionada	2017
Fecha Creación del Turno	2016-Aug-18 11:48:29
Turno de trámite	181542-Vigencias futuras

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

DISPONER DE INFORMACIÓN CONSOLIDADA, SEGURA, OPORTUNA Y DE CALIDAD QUE PERMITA AVANZAR DE MANERA EFECTIVA EN LA ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Problema

LA ENTRADA EN RIGOR DE LA LEY 1448 DE 2011 OBLIGA A LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A MANTENER FORTALECER SU INFRAESTRUCTURA DE TIC E IMPLEMENTAR NUEVAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y PROCESOS DE INTEGRACIÓN QUE PERMITAN CUBRIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y BRINDAR APOYO A LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE OPERACIÓN

Descripción

La Unidad durante las vigencias 2015, ha brindado los Servicios de infraestructura y soluciones TIC que la entidad y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas demandan, el desarrollo normativo y procedimental logrado con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, hace necesario gestionar servicios y herramientas que permitan dar cumplimiento a los objetivos misionales y administrativos, soportando a la Unidad en las procesos de Atención y Reparación. La Dirección de Registro y Gestión de la Información identifica, valora y reconoce a las víctimas de la violencia en Colombia, mediante la definición de mecanismos, lineamientos y procedimientos que generen canales de interacción y comunicación entre el nivel nacional y territorial a partir del intercambio e interoperabilidad en los sistemas de información dotando al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de insumos para la prevención, atención y reparación de las mismas. Por tanto, la Dirección de la Unidad debe asegurar la operación de las diferentes etapas del proceso del Registro Único de Víctimas en conformidad con el artículo 157 y 158 de la Ley 1448 de 2011. De conformidad con lo anteriormente expuesto, existe la necesidad de soportar las tareas con herramientas tecnológicas que agilicen y automaticen los procesos de Registro mediante la incorporación de servicios de información integrales, consistentes y robustos, que estén disponibles para las víctimas, la sociedad, la Unidad y las Entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. De igual manera, en atención al mandato judicial establecido en la orden quina del auto 099 de 2013, donde se establece que la Unidad debe garantizar la entrega de atención humanitaria de emergencia a las víctimas de desplazamiento forzado, para lo cual debe desarrollar las gestiones necesarias para garantizar que no haya barreras de orden jurídico, administrativo o presupuestal al momento de solicitar las adiciones presupuestales requeridas. La Entidad establecerá una fecha de corte para que el presente proyecto haga uso de los recursos que se no vayan a ejecutar para dar cumplimiento a lo establecido por la honorable corte constitucional. Este proyecto solicita trámites de Vigencias Futuras 2016- 2018 por valor de \$ 13.642.689.437 con el objeto de brindar, soportar y garantizar los servicios previamente descritos

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2015	2016	2017	2018
Personas	6,231,617	8,092,394	8,092,394	8,092,394

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
AMAZONÍA	AMAZONAS		
AMAZONÍA	CAQUETA		
AMAZONÍA	PUTUMAYO		
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA		
CENTRO ORIENTE	BOYACA		
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA		
CENTRO ORIENTE	HUILA		
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER		
CENTRO ORIENTE	SANTANDER		
CENTRO ORIENTE	TOLIMA		
NACIONAL	NACIONAL		
OCCIDENTE	ANTIOQUIA		
OCCIDENTE	CALDAS		
OCCIDENTE	CAUCA		
OCCIDENTE	CHOCO		
OCCIDENTE	NARIÑO		
OCCIDENTE	QUINDIO		
OCCIDENTE	RISARALDA		
OCCIDENTE	VALLE		
ORINOQUÍA	ARAUCA		
ORINOQUÍA	CASANARE		
ORINOQUÍA	GUAINIA		
ORINOQUÍA	GUAVIARE		
ORINOQUÍA	META		
ORINOQUÍA	VAUPES		
ORINOQUÍA	VICHADA		
REGION CARIBE	ATLANTICO		
REGION CARIBE	BOLIVAR		
REGION CARIBE	CESAR		
REGION CARIBE	CORDOBA		
REGION CARIBE	GUAJIRA		
REGION CARIBE	MAGDALENA		
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		
REGION CARIBE	SUCRE		

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2017

Desplazados

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
ORINOQUÍA	ARAUCA	87115
REGION CARIBE	ATLANTICO	156265
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	515542
REGION CARIBE	BOLIVAR	362510
CENTRO ORIENTE	BOYACA	37633
OCCIDENTE	CALDAS	124256
AMAZONÍA	CAQUETA	160923
ORINOQUÍA	CASANARE	87443
OCCIDENTE	CAUCA	280218
REGION CARIBE	CESAR	340029
OCCIDENTE	CHOCO	187871
REGION CARIBE	CORDOBA	296608
ORINOQUÍA	GUAINIA	9469
REGION CARIBE	GUAJIRA	127357
ORINOQUÍA	GUAVIARE	45332
CENTRO ORIENTE	HUILA	167818
REGION CARIBE	MAGDALENA	349392
ORINOQUÍA	META	225342
OCCIDENTE	NARIÑO	360559
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	231643
AMAZONÍA	PUTUMAYO	134735
OCCIDENTE	QUINDIO	63074
AMAZONÍA	AMAZONAS	3621
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	1404352
OCCIDENTE	RISARALDA	141805
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	416
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	203236
REGION CARIBE	SUCRE	258080
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	133459
OCCIDENTE	VALLE	493293
ORINOQUÍA	VAUPES	8389

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****DNP** Departamento
Nacional
de Planeación**Código Bpin:**

2014011000409

Nombre del Proyecto:IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA,
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

ORINOQUÍA	VICHADA	4401
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	124142
Desplazados - No		

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
ORINOQUÍA	ARAUCA	11810
REGION CARIBE	ATLANTICO	21184
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	69848
REGION CARIBE	BOLIVAR	49143
CENTRO ORIENTE	BOYACA	5102
OCCIDENTE	CALDAS	16844
AMAZONÍA	CAQUETA	21815
ORINOQUÍA	CASANARE	11854
OCCIDENTE	CAUCA	37988
REGION CARIBE	CESAR	46096
OCCIDENTE	CHOCO	25469
REGION CARIBE	CORDOBA	40209
ORINOQUÍA	GUAINIA	1283
REGION CARIBE	GUAJIRA	17265
ORINOQUÍA	GUAVIARE	6145
CENTRO ORIENTE	HUILA	22750
REGION CARIBE	MAGDALENA	47364
ORINOQUÍA	META	30548
OCCIDENTE	NARIÑO	48879
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	31403
AMAZONÍA	PUTUMAYO	18265
OCCIDENTE	QUINDIO	8551
AMAZONÍA	AMAZONAS	491
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	190415
OCCIDENTE	RISARALDA	19223
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	56
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	27551
REGION CARIBE	SUCRE	34986
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	18092
OCCIDENTE	VALLE	66873
ORINOQUÍA	VAUPES	1138

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****DNP** Departamento
Nacional
de Planeación**Código Bpin:**

2014011000409

Nombre del Proyecto:IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA,
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

ORINOQUÍA	VICHADA	597
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	16829
Víctimas		

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
ORINOQUÍA	ARAUCA	98925
REGION CARIBE	ATLANTICO	177449
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	585390
REGION CARIBE	BOLIVAR	411653
CENTRO ORIENTE	BOYACA	42735
OCCIDENTE	CALDAS	141100
AMAZONÍA	CAQUETA	182738
ORINOQUÍA	CASANARE	99297
OCCIDENTE	CAUCA	318206
REGION CARIBE	CESAR	386125
OCCIDENTE	CHOCO	213340
REGION CARIBE	CORDOBA	336817
ORINOQUÍA	GUAINIA	10752
REGION CARIBE	GUAJIRA	144622
ORINOQUÍA	GUAVIARE	51477
CENTRO ORIENTE	HUILA	190568
REGION CARIBE	MAGDALENA	396756
ORINOQUÍA	META	255890
OCCIDENTE	NARIÑO	409438
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	263046
AMAZONÍA	PUTUMAYO	153000
OCCIDENTE	QUINDIO	71625
AMAZONÍA	AMAZONAS	4112
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	1594767
OCCIDENTE	RISARALDA	161028
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	472
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	230787
REGION CARIBE	SUCRE	293066
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	151551
OCCIDENTE	VALLE	560166
ORINOQUÍA	VAUPES	9527

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****DNP** Departamento
Nacional
de Planeación**Código Bpin:**

2014011000409

Nombre del Proyecto:IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA,
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

ORINOQUÍA	VICHADA	4998
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	140971
Grupos étnicos - Pueblos indígenas		

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Resguardo	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS			90
OCCIDENTE	ANTIOQUIA			35063
ORINOQUÍA	ARAUCA			2175
REGION CARIBE	ATLANTICO	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	3902
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	12871
REGION CARIBE	BOLIVAR	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	9051
CENTRO ORIENTE	BOYACA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	940
OCCIDENTE	CALDAS	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	3102
AMAZONÍA	CAQUETA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	4018
ORINOQUÍA	CASANARE	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	2183
OCCIDENTE	CAUCA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	6996
REGION CARIBE	CESAR	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	8490
OCCIDENTE	CHOCO	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	4691
REGION CARIBE	CORDOBA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	7406
ORINOQUÍA	GUAINIA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	236
REGION CARIBE	GUAJIRA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	3180
ORINOQUÍA	GUAVIARE	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	1132
CENTRO ORIENTE	HUILA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	4190
REGION CARIBE	MAGDALENA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	8723
ORINOQUÍA	META	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	5626
OCCIDENTE	NARIÑO	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	9002
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	5784
AMAZONÍA	PUTUMAYO	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	3364
OCCIDENTE	QUINDIO	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	1575
OCCIDENTE	RISARALDA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	3540
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	10
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	5074
REGION CARIBE	SUCRE	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	6444

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

CENTRO ORIENTE	TOLIMA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	3332
OCCIDENTE	VALLE	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	12316
ORINOQUÍA	VAUPES	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	210
ORINOQUÍA	VICHADA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	110
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA			3100

Grupos étnicos - Población Afrocolombiana

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Consejo comunitario	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS			392
OCCIDENTE	ANTIOQUIA			152173
ORINOQUÍA	ARAUCA			9440
REGION CARIBE	ATLANTICO	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	16933
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	55860
REGION CARIBE	BOLIVAR	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	39281
CENTRO ORIENTE	BOYACA	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	4078
OCCIDENTE	CALDAS	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	13464
AMAZONÍA	CAQUETA	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	17437
ORINOQUÍA	CASANARE	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	9475
OCCIDENTE	CAUCA	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	30364
REGION CARIBE	CESAR	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	36845
OCCIDENTE	CHOCO	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	20360
REGION CARIBE	CORDOBA	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	32140
ORINOQUÍA	GUAINIA	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	1026
REGION CARIBE	GUAJIRA	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	13800
ORINOQUÍA	GUAVIARE	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	4912
CENTRO ORIENTE	HUILA	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	18184
REGION CARIBE	MAGDALENA	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	37860
ORINOQUÍA	META	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	24418
OCCIDENTE	NARIÑO	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	39070
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	25101
AMAZONÍA	PUTUMAYO	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	14600
OCCIDENTE	QUINDIO	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	6835
OCCIDENTE	RISARALDA	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	15366
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	45
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	22022
REGION CARIBE	SUCRE	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	27965

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

CENTRO ORIENTE	TOLIMA	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	14461
OCCIDENTE	VALLE	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	53453
ORINOQUÍA	VAUPES	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	909
ORINOQUÍA	VICHADA	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	477
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA			13452

Grupos étnicos - Resto de la población

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS		3630
OCCIDENTE	ANTIOQUIA		1407531
ORINOQUÍA	ARAUCA		87310
REGION CARIBE	ATLANTICO		156614
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA		516659
REGION CARIBE	BOLIVAR		363321
CENTRO ORIENTE	BOYACA		37717
OCCIDENTE	CALDAS		124534
AMAZONÍA	CAQUETA		161283
ORINOQUÍA	CASANARE		87639
OCCIDENTE	CAUCA		280846
REGION CARIBE	CESAR		340790
OCCIDENTE	CHOCO		188289
REGION CARIBE	CORDOBA		297271
ORINOQUÍA	GUAINIA		9490
REGION CARIBE	GUAJIRA		127642
ORINOQUÍA	GUAVIARE		45433
CENTRO ORIENTE	HUILA		168194
REGION CARIBE	MAGDALENA		350173
ORINOQUÍA	META		225846
OCCIDENTE	NARIÑO		361366
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER		232161
AMAZONÍA	PUTUMAYO		135036
OCCIDENTE	QUINDIO		63215
OCCIDENTE	RISARALDA		142122
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		417
CENTRO ORIENTE	SANTANDER		203691
REGION CARIBE	SUCRE		258657
CENTRO ORIENTE	TOLIMA		133758
OCCIDENTE	VALLE		494397
ORINOQUÍA	VAUPES		8408

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000409
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

ORINOQUÍA	VICHADA		4411
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA		124419

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Brindar servicios de infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y soporte técnico a la Unidad

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de cómputo por demanda y herramienta de colaboración Unidad: Porcentaje Meta Total: 99.95	Administrar, soportar y mantener el servicio de Herramientas de Colaboracion Etapas: Inversión	N	2015-Jul-01	2018-Dec-31
	Administrar, soportar y mantener los servicios de Computo por demanda Etapas: Inversión	S	2015-Jan-01	2018-Dec-31
	Obtener, actualizar y mantener licenciamiento de productos tecnológicos Etapas: Inversión	N	2015-Jan-02	2018-Dec-31
Servicios de conectividad y telefonía Unidad: Porcentaje Meta Total: 99.60	Administrar, soportar y mantener el servicio de Canales de Datos Etapas: Inversión	S	2015-Jan-01	2018-Dec-31
	Administrar, soportar y mantener el servicio de Canales Internet Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2018-Dec-31
	Administrar, soportar y mantener el servicio de Comunicación Móvil I Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2018-Dec-31
	Administrar, soportar y mantener el servicio de Plataforma de Telefonía Etapas: Inversión	S	2015-Jan-01	2018-Dec-31
Servicios de dotación tecnológica Unidad: Porcentaje Meta Total: 96.00	Administrar, soportar y mantener el servicio de Dotación de Equipos - Portátiles , Impresoras, Scanner, Repuestos entre otros Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2018-Dec-31
	Administrar, soportar y mantener la Mesa de Servicios Tecnológicos Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2018-Dec-31
	Brindar y Mantener el Servicio de Oficinas y Centros de Cableados Etapas: Inversión	S	2015-Jan-01	2018-Dec-31

Objetivo Específico: Diseñar e implementar lineamientos y directrices para el manejo de la información

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA,
 ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de formulacion, Creación e Integracion de Sistemas de Información Unidad: Porcentaje Meta Total: 95.00	Crear herramientas ó soluciones que permitan gestionar, consolidar y exponer la información Etapa: Inversión	N	2015-Jan-02	2018-Dec-31
	Formular e integrar al modelo de Gobierno TI nuevos procesos Misionales y de apoyo Etapa: Inversión	S	2015-Jan-02	2018-Dec-31
	Soportar, optimizar y mantener soluciones informáticas legadas y/o en producción Etapa: Inversión	N	2015-Jan-02	2018-Dec-31
	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO Etapa: Inversión	N	2015-Jan-01	2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Operar el Registro Único de Víctimas articulado con la Red Nacional de Información, garantizando la integridad de los registros requeridos para la Implementación de la política pública



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2014011000409
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de Registro Unico de Victimas Unidad: Número Meta Total: 600,000.00	Analizar, valorar y decidir sobre las solicitudes de inscripción en RUV Etapas: Inversión	S	2015-Jan-01	2016-Dec-31
	Notificar o comunicar sobre las decisiones de inclusión o no inclusión y resolver los recursos de la vía gubernativa y acciones constitucionales Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2016-Dec-31
	Realizar acciones de validación para mejorar la calidad de datos y actualizar las novedades al RUV en temas de datos básicos de identificación y ubicación Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2016-Dec-31
	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2016-Dec-31
Servicios de identificación a población víctima Unidad: Número Meta Total: 6.00	Establecer modelos que permitan identificar a la población víctima teniendo en cuenta sus particularidades. Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2016-Dec-31
	Realizar la identificación de la población a través de la incorporación de soluciones tecnológicas. Etapas: Inversión	S	2015-Jan-02	2016-Dec-31
Servicios de seguridad de la información de la RNI, valoración y registro Unidad: Número Meta Total: 14.00	Ejecutar el plan de mitigación de riesgos Etapas: Inversión	S	2015-Nov-02	2016-Dec-31
	Ejecutar el Sistema de Gestión de Seguridad de Información - SGSI, bajo la certificación en ISO 27000 del proceso de registro y gestión de la información Etapas: Inversión	S	2015-Nov-02	2016-Dec-31
Soporte técnico a las entidades del SNARIV para la interoperabilidad Unidad: Número Meta Total: 10.00	Crear espacios Interinstitucionales y Nodos de la Red Nacional de Información para su articulación y facilitar la interoperabilidad Etapas: Inversión	S	2015-Jan-02	2016-Dec-31
	Ejecutar los planes de mejoramiento identificados en la Fase II del POSI Etapas: Inversión	N	2015-Jan-02	2016-Dec-31
	Realizar acciones articuladas con las entidades del SNARIV para consolidar archivos que contienen información de población víctima y no se encuentran estandarizados, automatizados y normalizados. Etapas: Inversión	S	2015-Jan-02	2016-Dec-31
Soporte tecnológico para el intercambio e interoperabilidad de los sistemas de las entidades del SNARIV Unidad: Número Meta Total: 12.00	Construir soluciones tecnológicas del SNARIV Etapas: Inversión	S	2015-Jan-02	2016-Dec-31
	Mantener y administrar las soluciones tecnológicas del SNARIV Etapas: Inversión	N	2015-Apr-01	2016-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2014011000409

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	Nación	31,779,381,860.00	62,000,000,000.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2015	62,000,000,000.00	0.00	62,000,000,000.00	62,000,000,000.00	59,570,312,656.00
2016	63,860,000,000.00	0.00	63,860,000,000.00	62,000,000,000.00	62,000,000,000.00
2017	31,779,381,860.00	0.00	31,779,381,860.00	0.00	0.00
2018	34,660,162,731.00	0.00	34,660,162,731.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017

Objetivo: Brindar servicios de infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y soporte técnico a la Unidad

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios de cómputo por demanda y herramienta de colaboración Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 99.95	Administrar, soportar y mantener los servicios de Computo por demanda	3,831,600,000.00	0.00	4,600,000,000.00
	Administrar, soportar y mantener el servicio de Herramientas de Colaboracion	1,836,618,952.00	0.00	1,836,618,952.00
	Obtener, actualizar y mantener licenciamiento de productos tecnológicos	1,176,813,144.00	0.00	1,176,813,144.00
	Total	6,845,032,096.00	0.00	7,613,432,096.00
Servicios de conectividad y telefonía Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 99.60	Administrar, soportar y mantener el servicio de Canales de Datos	1,606,800,000.00	0.00	1,606,800,000.00
	Administrar, soportar y mantener el servicio de Canales Internet	319,775,213.00	0.00	319,775,213.00
	Administrar, soportar y mantener el servicio de Plataforma de Telefonía	457,905,684.00	0.00	457,905,684.00
	Administrar, soportar y mantener el servicio de Comunicación Móvil	753,960,000.00	0.00	753,960,000.00
Total	3,138,440,897.00	0.00	3,138,440,897.00	
Servicios de dotación tecnológica Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 96.00	Brindar y Mantener el Servicio de Oficinas y Centros de Cableados	9,875,640,000.00	0.00	9,875,640,000.00
	Administrar, soportar y mantener el servicio de Dotación de Equipos - Portátiles , Impresoras, Scanner, Repuestos entre otros	5,753,747,796.00	0.00	5,908,747,796.00
	Administrar, soportar y mantener la Mesa de Servicios Tecnológicos	1,497,415,632.00	0.00	1,497,415,632.00
	Total	17,126,803,428.00	0.00	17,281,803,428.00

Objetivo: Diseñar e implementar lineamientos y directrices para el manejo de la información

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios de formulacion, Creación e Integración de Sistemas de Información Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 95.00	Formular e integrar al modelo de Gobierno TI nuevos procesos Misionales y de apoyo	2,624,105,439.00	0.00	3,571,967,007.00
	Crear herramientas ó soluciones que permitan gestionar, consolidar y exponer la información	773,967,888.00	0.00	773,967,888.00
	Soportar, optimizar y mantener soluciones informáticas legadas y/o en producción	771,032,112.00	0.00	771,032,112.00
	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00
	Total	4,669,105,439.00	0.00	5,616,967,007.00

Objetivo: Operar el Registro Único de Víctimas articulado con la Red Nacional de Información, garantizando la integridad de los registros requeridos para la Implementación de la política pública

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de Registro Unico de Víctimas Unidad: Número Meta Horizonte: 600,000.00	Analizar, valorar y decidir sobre las solicitudes de inscripción en RUV	0.00	0.00	0.00
	Notificar o comunicar sobre las decisiones de inclusión o no inclusión y resolver los recursos de la vía gubernativa y acciones constitucionales	0.00	0.00	0.00
	Realizar acciones de validación para mejorar la calidad de datos y actualizar las novedades al RUV en temas de datos básicos de identificación y ubicación	0.00	0.00	0.00
	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Servicios de identificación a población víctima Unidad: Número Meta Horizonte: 6.00	Realizar la identificación de la población a través de la incorporación de soluciones tecnológicas.	0.00	0.00	0.00
	Establecer modelos que permitan identificar a la población víctima teniendo en cuenta sus particularidades.	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Servicios de seguridad de la información de la RNI, valoración y registro Unidad: Número Meta Horizonte: 14.00	Ejecutar el plan de mitigación de riesgos	0.00	0.00	0.00
	Ejecutar el Sistema de Gestión de Seguridad de Información - SGSI, bajo la certificación en ISO 27000 del proceso de registro y gestión de la información	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Soporte técnico a las entidades del SNARIV para la interoperatividad Unidad: Número Meta Horizonte: 10.00	Realizar acciones articuladas con las entidades del SNARIV para consolidar archivos que contienen información de población víctima y no se encuentran estandarizados, automatizados y normalizados.	0.00	0.00	0.00
	Ejecutar los planes de mejoramiento identificados en la Fase II del POSI	0.00	0.00	0.00
	Crear espacios Interinstitucionales y Nodos de la Red Nacional de Información para su articulación y facilitar la interoperabilidad	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Soporte tecnológico para el intercambio e interoperatividad de los sistemas de las entidades del SNARIV Unidad: Número Meta Horizonte: 12.00	Construir soluciones tecnológicas del SNARIV	0.00	0.00	0.00
	Mantener y administrar las soluciones tecnológicas del SNARIV	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2014011000409
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2014	4,000,000.00	4,000,000.00
2015	33,707,462,821.00	30,434,723,958.00
2016	32,640,466,457.00	24,606,346,662.00
2017	30,824,847,296.00	19,854,414,536.00
2018	17,229,129,813.00	10,972,873,849.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Brindar servicios de infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y soporte técnico a la Unidad

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicios de cómputo por demanda y herramienta de colaboración	Administrar, soportar y mantener el servicio de Herramientas de Colaboracion Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jul-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2015	1,598,598,888.00	0.00
		2016	1,564,229,004.00	0.00
		2017	1,530,598,092.00	0.00
		2018	873,652,633.00	0.00
	Administrar, soportar y mantener los servicios de Computo por demanda Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2015	6,815,079,504.00	5,664,562,965.00
		2016	6,833,555,292.00	2,221,158,927.00
		2017	10,356,781,356.00	3,831,600,000.00
		2018	6,026,672,141.00	2,302,153,000.00
Servicios de conectividad y telefonía	Administrar, soportar y mantener el servicio de Canales de Datos Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2015	2,311,556,436.00	1,904,091,027.00
		2016	2,312,131,035.00	1,324,376,384.00
		2017	3,745,030,681.00	1,570,463,101.00
		2018	2,085,602,610.00	849,953,195.00
	Administrar, soportar y mantener el servicio de Canales Internet Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2015	658,965,960.00	542,807,933.00
		2016	679,798,196.00	208,671,174.00
		2017	779,083,657.00	148,148,629.00
		2018	448,700,546.00	88,568,088.00
	Administrar, soportar y mantener el servicio de Comunicación Móvil I Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2015	115,400,000.00	115,400,000.00
		2016	231,324,933.00	119,775,933.00
		2017	284,689,230.00	175,538,526.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Servicios de conectividad y telefonía	Administrar, soportar y mantener el servicio de Comunicación Móvil I Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2017	284,689,230.00	175,538,526.00	
		2018	62,302,317.00	0.00	
	Administrar, soportar y mantener el servicio de Plataforma de Telefonía Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2015	423,941,700.00	423,941,700.00	
		2016	414,826,956.00	414,826,956.00	
		2017	405,908,172.00	405,908,172.00	
		2018	231,688,996.00	231,688,996.00	
	Servicios de dotación tecnológica	Administrar, soportar y mantener el servicio de Dotación de Equipos - Portátiles, Impresoras, Scanner, Repuestos entre otros Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2015	6,152,071,769.00	6,152,071,769.00
			2016	6,217,173,005.00	5,930,109,252.00
2017			5,753,747,796.00	5,753,747,796.00	
2018			3,256,534,946.00	3,256,534,946.00	
Administrar, soportar y mantener la Mesa de Servicios Tecnológicos Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31		2015	1,106,288,904.00	1,106,288,904.00	
		2016	1,059,714,144.00	1,059,714,144.00	
		2017	1,015,100,172.00	1,015,100,172.00	
		2018	567,212,597.00	567,212,597.00	
Brindar y Mantener el Servicio de Oficinas y Centros de Cableados Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31		2015	8,464,263,120.00	8,464,263,120.00	
		2016	7,672,008,096.00	7,672,008,096.00	
		2017	6,953,908,140.00	6,953,908,140.00	
		2018	3,676,763,027.00	3,676,763,027.00	

Objetivo Específico: Diseñar e implementar lineamientos y directrices para el manejo de la información

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicios de formulación, Creación e Integración de Sistemas de Información	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2014	1,000,000.00	1,000,000.00
		2015	3,500,000.00	3,500,000.00

Objetivo Específico: Operar el Registro Único de Víctimas articulado con la Red Nacional de Información, garantizando la integridad de los registros requeridos para la Implementación de la política pública

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de Registro Unico de Víctimas	Analizar, valorar y decidir sobre las solicitudes de inscripción en RUV Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2016-Dec-31	2015	4,783,542,921.00	4,783,542,921.00
		2016	5,203,249,332.00	5,203,249,332.00
	Notificar o comunicar sobre las decisiones de inclusión o no inclusión y resolver los recursos de la vía gubernativa y acciones constitucionales Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2016-Dec-31	2015	322,283,792.00	322,283,792.00
		2016	339,342,348.00	339,342,348.00
	Realizar acciones de validación para mejorar la calidad de datos y actualizar las novedades al RUV en temas de datos básicos de identificación y ubicación Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2016-Dec-31	2015	265,569,827.00	265,569,827.00
		2016	113,114,116.00	113,114,116.00
	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2016-Dec-31	2014	3,000,000.00	3,000,000.00
		2015	686,400,000.00	686,400,000.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS	41,150,290.00	0.00	0.00				41,150,290.00	0.00	0.00
ANTIOQUIA	1,255,213,049.00	0.00	0.00				1,255,213,049.00	0.00	0.00
ARAUCA	75,722,142.00	0.00	0.00				75,722,142.00	0.00	0.00
ATLANTICO	308,457,328.00	0.00	0.00				308,457,328.00	0.00	0.00
BOGOTA	22,577,147,059.00	0.00	0.00				24,448,408,627.00	0.00	0.00
BOLIVAR	304,443,562.00	0.00	0.00				304,443,562.00	0.00	0.00
BOYACA	255,446,766.00	0.00	0.00				255,446,766.00	0.00	0.00
CALDAS	254,017,072.00	0.00	0.00				254,017,072.00	0.00	0.00
CAQUETA	272,925,517.00	0.00	0.00				272,925,517.00	0.00	0.00
CASANARE	202,303,491.00	0.00	0.00				202,303,491.00	0.00	0.00
CAUCA	325,655,546.00	0.00	0.00				325,655,546.00	0.00	0.00
CESAR	325,258,973.00	0.00	0.00				325,258,973.00	0.00	0.00
CHOCO	292,340,959.00	0.00	0.00				292,340,959.00	0.00	0.00
CORDOBA	297,853,045.00	0.00	0.00				297,853,045.00	0.00	0.00
CUNDINAMARC A	16,275,170.00	0.00	0.00				16,275,170.00	0.00	0.00
GUAINIA	202,473,135.00	0.00	0.00				202,473,135.00	0.00	0.00
GUAJIRA	260,506,563.00	0.00	0.00				260,506,563.00	0.00	0.00
GUAVIARE	209,168,244.00	0.00	0.00				209,168,244.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2014011000409

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
HUILA	305,705,141.00	0.00	0.00				305,705,141.00	0.00	0.00
MAGDALENA	305,097,794.00	0.00	0.00				305,097,794.00	0.00	0.00
META	391,040,720.00	0.00	0.00				391,040,720.00	0.00	0.00
NARIÑO	320,137,467.00	0.00	0.00				320,137,467.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	270,300,018.00	0.00	0.00				270,300,018.00	0.00	0.00
PUTUMAYO	274,177,059.00	0.00	0.00				274,177,059.00	0.00	0.00
QUINDIO	205,786,422.00	0.00	0.00				205,786,422.00	0.00	0.00
RISARALDA	329,932,135.00	0.00	0.00				329,932,135.00	0.00	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	10,172,730.00	0.00	0.00				10,172,730.00	0.00	0.00
SANTANDER	544,711,701.00	0.00	0.00				544,711,701.00	0.00	0.00
SUCRE	265,823,121.00	0.00	0.00				265,823,121.00	0.00	0.00
TOLIMA	276,810,275.00	0.00	0.00				276,810,275.00	0.00	0.00
VALLE	448,686,298.00	0.00	0.00				448,686,298.00	0.00	0.00
VAUPES	170,096,874.00	0.00	0.00				170,096,874.00	0.00	0.00
VICHADA	184,546,194.00	0.00	0.00				184,546,194.00	0.00	0.00
Total	31,779,381,860.00	0.00	0.00				33,650,643,428.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2017

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Desplazados	Ejes transversales - Transversal/Coordinación nacional	0.00	0.00	28,266,000,000.00
	Total	0.00	0.00	28,266,000,000.00
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0.00	0.00	3,210,210,000.00
	Pueblos indígenas	0.00	0.00	759,480,500.00
	Total	0.00	0.00	3,969,690,500.00
Tecnologías de información y comunicaciones	APLICACIONES / SOFTWARE	4,689,629,628.00	0.00	6,083,669,024.00
	INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	14,352,120,777.00	0.00	14,922,162,865.00
	SERVICIOS	12,737,631,455.00	0.00	5,855,224,407.00
	Total	31,779,381,860.00	0.00	26,861,056,296.00
Víctimas	Ejes transversales - Transversal/Coordinación nacional	0.00	0.00	33,650,000,000.00
	Total	0.00	0.00	33,650,000,000.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000409
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2015	2016	2017	2018
0400G055 - Porcentaje De Procesos Ejecutados Unidad de Medida: Número	95.00	95.00	95.00	95.00
2000G033 - Informes técnicos y financieros de ejecución presentados Unidad de Medida: Número	0.00	72.00	66.00	66.00
2000G039 - Avance de desarrollo de soluciones informáticas Unidad de Medida: Porcentaje	0.00	95.00	95.00	95.00
9900G070 - Contratos suscritos Unidad de Medida: Número	0.00	15.00	10.00	10.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Brindar servicios de infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y soporte técnico a la Unidad

Producto	Indicador	2015	2016	2017	2018
Servicios de cómputo por demanda y herramienta de colaboración	Servicios de cómputo por demanda y herramienta de colaboración Administrados Administrados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 99.95	99.95	99.95	99.95	99.95
Servicios de conectividad y telefonía	Servicios de conectividad y telefonía Administrados Administrados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 99.60	99.60	99.60	99.60	99.60
Servicios de dotación tecnológica	Servicios de dotación tecnológica Administrados Administrados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 96.00	96.00	96.00	96.00	96.00

Objetivo Especifico: Diseñar e implementar lineamientos y directrices para el manejo de la información

Producto	Indicador	2015	2016	2017	2018
Servicios de formulacion, Creación e Integración de Sistemas de Información	Servicios de formulacion, Creación e Integración de Sistemas de Información Desarrollados gestionados y articulados Desarrollados gestionados y articulados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 95.00	95.00	95.00	95.00	95.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Operar el Registro Único de Víctimas articulado con la Red Nacional de Información, garantizando la integridad de los registros requeridos para la Implementación de la política pública

Producto	Indicador	2015	2016	2017	2018
Servicio de Registro Unico de Victimas	Servicio de Registro Unico de Victimas Realizada FUD Realizada FUD Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
Servicios de identificación a población víctima	Servicios de identificación a población víctima Atendidos Atendidos Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 6.00	3.00	3.00	0.00	0.00
Servicios de seguridad de la información de la RNI, valoración y registro	Servicios de seguridad de la información de la RNI, valoración y registro Implantados Implantados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 14.00	7.00	7.00	0.00	0.00
Soporte técnico a las entidades del SNARIV para la interoperabilidad	Soporte técnico a las entidades del SNARIV para la interoperabilidad Implementado Implementado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 10.00	4.00	6.00	0.00	0.00
Soporte tecnológico para el intercambio e interoperabilidad de los sistemas de las entidades del SNARIV	Soporte tecnológico para el intercambio e interoperabilidad de los sistemas de las entidades del SNARIV Entregado Entregado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 12.00	10.00	2.00	0.00	0.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2017

Objetivo Especifico: Brindar servicios de infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y soporte técnico a la Unidad

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicios de conectividad y telefonía	Servicios de conectividad y telefonía Administrados Administrados	AMAZONAS	1.00
		ANTIOQUIA	7.00
		ARAUCA	1.00
		ATLANTICO	2.00
		BOGOTA	33.60
		BOLIVAR	2.00
		BOYACA	2.00
		CALDAS	2.00
		CAQUETA	2.00
		CASANARE	2.00
		CAUCA	2.00
		CESAR	2.00
		CHOCO	2.00
		CORDOBA	2.00
		CUNDINAMARCA	1.00
		GUAINIA	2.00
		GUAJIRA	2.00
		GUAVIARE	2.00
		HUILA	2.00
		MAGDALENA	2.00
		META	3.00
		NARIÑO	2.00
		NORTE DE SANTANDER	2.00
		PUTUMAYO	2.00
		QUINDIO	2.00
		RISARALDA	2.00
		SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	1.00
		SANTANDER	3.00
		SUCRE	2.00
		TOLIMA	2.00
		VALLE	3.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Servicios de conectividad y telefonía	Servicios de conectividad y telefonía Administrados Administrados	VAUPES	1.00
		VICHADA	1.00
Servicios de dotación tecnológica	Servicios de dotación tecnológica Administrados Administrados	AMAZONAS	1.00
		ANTIOQUIA	7.00
		ARAUCA	1.00
		ATLANTICO	2.00
		BOGOTA	30.00
		BOLIVAR	2.00
		BOYACA	2.00
		CALDAS	2.00
		CAQUETA	2.00
		CASANARE	2.00
		CAUCA	2.00
		CESAR	2.00
		CHOCO	2.00
		CORDOBA	2.00
		CUNDINAMARCA	1.00
		GUAINIA	2.00
		GUAJIRA	2.00
		GUAVIARE	2.00
		HUILA	2.00
		MAGDALENA	2.00
		META	3.00
		NARIÑO	2.00
		NORTE DE SANTANDER	2.00
		PUTUMAYO	2.00
		QUINDIO	2.00
		RISARALDA	2.00
		SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	1.00
SANTANDER	3.00		
SUCRE	2.00		
TOLIMA	2.00		



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2014011000409
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Servicios de dotación tecnológica	Servicios de dotación tecnológica Administrados Administrados	VALLE	3.00
		VAUPES	1.00
		VICHADA	1.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017

Política
Desplazados
Grupos étnicos
Tecnologías de información y comunicaciones
Víctimas

VIGENCIAS FUTURAS

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

Totales por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2016	275,000,000.00	275,000,000.00
2017	5,687,089,808.00	5,687,089,808.00
2018	3,213,031,584.00	3,213,031,584.00

Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud número: 181817

Objetivo Especifico: Brindar servicios de infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y soporte técnico a la Unidad



Código Bpin: 2014011000409

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicios de cómputo por demanda y herramienta de colaboración	Administrar, soportar y mantener los servicios de Computo por demanda Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2016	165,000,000.00	165,000,000.00
		2017	3,831,600,000.00	3,831,600,000.00
		2018	2,302,153,000.00	2,302,153,000.00
Servicios de conectividad y telefonía	Administrar, soportar y mantener el servicio de Canales de Datos Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2016	50,273,067.00	50,273,067.00
		2017	1,531,802,653.00	1,531,802,653.00
		2018	822,310,496.00	822,310,496.00
	Administrar, soportar y mantener el servicio de Canales Internet Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2016	35,000,000.00	35,000,000.00
		2017	148,148,629.00	148,148,629.00
		2018	88,568,088.00	88,568,088.00
	Administrar, soportar y mantener el servicio de Comunicación Móvil I Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2016	24,726,933.00	24,726,933.00
		2017	175,538,526.00	175,538,526.00

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



Control de Formulación Técnico

Funcionario Johanna Natalí De la Vega Gómez

Cargo Contratista

Fecha 2016-Aug-25 17:09:30
Observación

Se remite para aprobación de solicitud de vigencias futuras, para lo cual se adjunta documento de justificación de la solicitud, CDP de apalancamiento, registro SIIF y certificado del Jefe de presupuesto de la Entidad. El documento de justificación de la solicitud de Vigencias futuras se ajustó acogiendo las recomendaciones del DPS. Así mismo, se ajustó el proyecto en respuesta a las observaciones del DNP.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Acogiendo las observaciones de la DNP se regionaliza el proyecto de inversión a partir del segundo semestre del 2016, para aquellas actividades tecnológicas que se brindan directamente en las direcciones territoriales siendo los directos beneficiarios la entidad y los beneficiarios indirectos las víctimas ubicadas en el territorio.
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	Se adjunta certificación 2016 ajustada al aplazamiento y 2017 ajustada a la cuota asignada.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000409

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

2014011000409

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto focaliza adecuadamente desplazados, víctimas, grupos étnicos y tecnologías de información y comunicaciones.</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto cuenta con un cronograma apropiado para sus diferentes actividades.</p>
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto se encuentra actualizado con corte a julio 31 de 2016 y en lo que va corrido del mes de agosto.</p>
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	<p>A la fecha el proyecto tiene un avance físico del 43% el cual es coherente con la programación del proyecto</p>

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se adjunta documento de justificación de solicitud de vigencias futuras, CDP de apalancamiento, registro SIF y certificado del Jefe de presupuesto de la Entidad. Se ajustó la justificación de la solicitud de Vigencias futuras acogiendo las sugerencias del DPS.
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	A corte del 01 de Julio del 2016 se toma como base las víctimas registradas en el RUV para un total de 8.092.0344. Para las vigencias 2017 y 2018 se toma la misma población ya que no existen proyecciones de víctimas

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Mario Alfonso Pardo Pardo

Cargo JP JEFE DE PLANEACION

Fecha 2016-Aug-25 17:12:21

Observación

Se remite para aprobación de solicitud de vigencias futuras, para lo cual se adjunta documento de justificación de la solicitud, CDP de apalancamiento, registro SIIF y certificado del Jefe de presupuesto de la Entidad. El documento de justificación de la solicitud de Vigencias futuras se ajustó acogiendo las recomendaciones del DPS. Así mismo, se ajustó el proyecto en respuesta a las observaciones del DNP.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Acogiendo las observaciones de la DNP se regionaliza el proyecto de inversión a partir del segundo semestre del 2016, para aquellas actividades tecnológicas que se brindan directamente en las direcciones territoriales siendo los directos beneficiarios la entidad y los beneficiarios indirectos las víctimas ubicadas en el territorio.
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	Se adjunta certificación 2016 ajustada al aplazamiento y 2017 ajustada a la cuota asignada.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	El proyecto focaliza adecuadamente desplazados, víctimas, grupos étnicos y tecnologías de información y comunicaciones.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma apropiado para sus diferentes actividades.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto se encuentra actualizado con corte a julio 31 de 2016 y en lo que va corrido del mes de agosto.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	A la fecha el proyecto tiene un avance físico del 43% el cual es coherente con la programación del proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se adjunta documento de justificación de solicitud de vigencias futuras, CDP de apalancamiento, registro SIF y certificado del Jefe de presupuesto de la Entidad. Se ajustó la justificación de la solicitud de Vigencias futuras acogiendo las sugerencias del DPS.
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	A corte del 01 de Julio del 2016 se toma como base las víctimas registradas en el RUV para un total de 8.092.0344. Para las vigencias 2017 y 2018 se toma la misma población ya que no existen proyecciones de víctimas

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Marilyn Jimenez Chaves
Cargo JP Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha 2016-Aug-24 14:20:38

Observación
 Se procede a aprobar la solicitud de vigencia futura conforme a la justificación presentada.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Sustenta la necesidad de la solicitud

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario david emilio imedio villalobos
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2016-Aug-26 15:58:09

Observación

Se procede a aprobar la solicitud de vigencia futura conforme a la justificación presentada.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Sustenta la necesidad de la solicitud

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Yudy Andrea Novoa López

Cargo Contratista

Fecha 2016-Sep-02 17:24:12

Observación

Dado que se hicieron los ajustes respecto de la focalización de los recursos en desplazados y víctimas, en la categoría de focalización de Ejes Transversales/ Coordinación Nacional, grupos étnicos además de los focalizados en TIC, se hace levantamiento del previo concepto para la vigencia 2017. De igual forma se da concepto favorable a la solicitud de vigencias futuras, teniendo en cuenta la justificación enviada y reconociendo su pertinencia.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los recursos del proyecto ya se encuentran focalizados en la política de víctimas para su horizonte 2017-2018.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se hacen ajustes en los recursos focalizados del proyecto por lo que se localizan ahora en desplazados y víctimas, en la categoría de focalización de Ejes Transversales/ Coordinación Nacional, grupos étnicos además de los focalizados en TIC. Se recomienda ajustar el documento para que quede actualizado a la cadena de valor real del proyecto, ya que se siguen mencionando lo relacionado con las actividades y productos del proyecto RUV.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto cuenta con la certificación de Regionalización para la programación 2017. Como se solicitó, el proyecto se regionaliza de forma tal que permite ver la localización de los recursos del mismo a nivel territorial.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Sí, no obstante, se insiste en ajustar el nombre de indicador: porcentaje de procesos ejecutados para que tenga coherencia con su unidad de medida que es número
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma apropiado para sus diferentes actividades.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El reporte del proyecto se encuentra actualizado a agosto de 2016
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Se señala que los indicadores se mantienen en porcentaje dado que cada una de las actividades poseen una unidad de medida diferente. Se considera importante que se incluyan un indicador que de cuenta del número de quioscos en funcionamiento.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	La ejecución es coherente y responde a su programación de acuerdo a lo ejecutado en vigencias anteriores
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	A través del documento justificativo de solicitud de vigencia futura, se evidencia la necesidad de este trámite, teniendo en cuenta la importancia de garantizar la continuidad de los servicios que se proveen a través de este proyecto



Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Lina Maria Garcia Muñoz

Cargo Contratista

Fecha 2016-Sep-02 18:33:53

Observación

Se emite concepto favorable al levantamiento del previo concepto para la vigencia 2017, teniendo en cuenta que se hicieron los ajustes respecto de la focalización de los recursos en desplazados y víctimas, en la categoría de focalización de Ejes Transversales/ Coordinación Nacional, grupos étnicos además de los focalizados en TIC.

De igual forma se emite concepto favorable a la solicitud de vigencias futuras, teniendo en cuenta la justificación enviada en la cual se evidencia la necesidad de dar continuidad a los servicios que se prestan a través de este proyecto de inversión.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los recursos del proyecto ya se encuentran focalizados en la política de víctimas para su horizonte 2017-2018.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se hacen ajustes en los recursos focalizados del proyecto por lo que se localizan ahora en desplazados y víctimas, en la categoría de focalización de Ejes Transversales/ Coordinación Nacional, grupos étnicos además de los focalizados en TIC. Se recomienda ajustar el documento para que quede actualizado a la cadena de valor real del proyecto, ya que se siguen mencionando lo relacionado con las actividades y productos del proyecto RUV.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto cuenta con la certificación de Regionalización para la programación 2017. Tal como fue solicitado, el proyecto fue regionalizado de forma tal que permite ver la localización de los recursos a nivel territorial.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Sí, no obstante, se insiste en ajustar el nombre del indicador: porcentaje de procesos ejecutados, para que tenga coherencia con su unidad de medida que está en número.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2014011000409

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma apropiado para sus diferentes actividades.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El reporte del proyecto se encuentra actualizado a agosto de 2016
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Se señala que los indicadores se mantienen en porcentaje dado que cada una de las actividades poseen una unidad de medida diferente. Se considera importante que se incluya un indicador que de cuenta del número de quioscos en funcionamiento.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	La ejecución es coherente y responde a su programación de acuerdo a lo ejecutado en vigencias anteriores.
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Con el documento justificativo de la vigencia futura, se evidencia la necesidad de este trámite, dada la importancia de garantizar la continuidad de los servicios que se proveen a través de este proyecto.

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior