

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2021011000069  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2022 - 2025	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)</b>
<b>Sector</b>	Inclusión Social y Reconciliación	<b>Pacto</b>
<b>Entidad Responsable</b>	410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	11069 - XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas
<b>Programa</b>	4101-ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	<b>Línea</b>
<b>SubPrograma</b>	1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL	12072 - 4. Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas
		<b>Programa</b>
		4101 - atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formulador</b>	Claudia Yaneth Rodríguez Laverde
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2021-12-17 20:12:59
<b>Fecha Control Posterior</b>	2021-12-17 20:12:59
<b>Solicitud de Formulación</b>	639101 - Sin trámites presupuestales
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2022
<b>Fecha Creación del Turno</b>	N/A
<b>Turno de trámite</b>	N/A

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

Fortalecer la eficiencia en la prestación del servicio de atención y orientación a las víctimas del conflicto armado.

**Problema**

Ineficiencia en la prestación del servicio de atención y orientación a las víctimas del conflicto armado.

**Descripción**

En este marco, para ser atendidas por el Estado, las víctimas deben contar con canales de atención que garanticen el acceso a los servicios que ofrecen las entidades responsables de la atención, asistencia y reparación a nivel nacional y territorial. De acuerdo con las disposiciones de Ley y en su carácter de coordinadora del SNARIV, la Unidad para las Víctimas es la encargada de garantizar un esquema de entrada a las solicitudes que permita definir estrategias y canales de intervención a nivel nacional. Para ello, ha dispuesto que, a través de los canales escrito, presencial (fijo y móvil), virtual y telefónico, se facilite al acceso de las víctimas y así recibir sus solicitudes, peticiones, quejas y reclamos, orientarlas y tramitarlas con las direcciones misionales al interior de la entidad de manera que se brinde una respuesta oportuna a las víctimas y ciudadanos en general.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Beneficiarios por Año**

Tipo	2022	2023	2024	2025
Personas	9,106,309	9,106,309	9,106,309	9,106,309

**Localización**

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		
NACIONAL	NACIONAL		
NACIONAL	NACIONAL		

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000069  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		

**Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2022**

**Desplazados**

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	7649300

**Desplazados - No**

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	1457009

**Víctimas**

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	9106309

**NARP - Población Afrocolombiana**

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	676297

**NARP - Población Raizal**

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	228479

**NARP - Palenquero**

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	9139

**NARP - Resto de la población**

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	8192394

**CADENA DE VALOR**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP  
 Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000069  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Contribuir en la prestación de servicios de atención presencial por parte de las entidades territoriales

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Centros regionales de atención a víctimas modificados <b>Unidad:</b> Número de centros <b>Meta Total:</b> 34.0000	Realizar el acompañamiento técnico a las entidades territoriales en el marco del fortalecimiento del canal presencial de la entidad y la articulación de la oferta institucional a través de este. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Suscribir contratos y/o convenios interadministrativos para el fortalecimiento del canal presencial de la entidad. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Mitigar la congestión en los canales de atención

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de orientación y comunicación a las víctimas <b>Unidad:</b> Número de solicitudes <b>Meta Total:</b> 59,053,104.0000	Brindar el servicio de jornadas móviles y el personal a cargo en todo el territorio nacional. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Dar respuesta a las solicitudes a través del canal telefónico y virtual <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Dar respuesta institucional a las solicitudes, a través del canal escrito (PQR, tutelas, recursos y actos administrativos). <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Disponer de instalaciones para soportar la operación de la Oficina Asesora Jurídica. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Notificar los actos administrativos que se generan en el marco de los procesos de registro, atención y reparación. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Tramitar las solicitudes de víctimas en el exterior a través de jornadas de atención en el exterior y estrategias complementarias. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Tramitar las solicitudes en los Puntos de Atención, Centros Regionales y estrategias complementarias. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	Nación	92,501,420,364.00	79,486,192,176.00

**Resumen Financiero PGN**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2021011000069  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2022	92,501,420,364.00	0.00	92,501,420,364.00	79,486,192,176.00	79,486,192,176.00
2023	131,394,132,590.00	0.00	131,394,132,590.00	0.00	0.00
2024	138,289,529,263.00	0.00	138,289,529,263.00	0.00	0.00
2025	145,571,512,094.00	0.00	145,571,512,094.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022**

**Objetivo:**Mitigar la congestión en los canales de atención

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de orientación y comunicación a las víctimas <b>Unidad:</b> Número de solicitudes <b>Meta Horizonte:</b> 59,053,104.0000	Tramitar las solicitudes en los Puntos de Atención, Centros Regionales y estrategias complementarias.	21,039,445,099.00	22,128,384,725.00	22,128,384,725.00
	Brindar el servicio de jornadas móviles y el personal a cargo en todo el territorio nacional.	5,445,185,737.00	6,139,387,491.00	6,139,387,491.00
	Tramitar las solicitudes de víctimas en el exterior a través de jornadas de atención en el exterior y estrategias complementarias.	309,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
	Dar respuesta a las solicitudes a través del canal telefónico y virtual	37,358,602,702.00	22,222,661,483.00	22,222,661,483.00
	Dar respuesta institucional a las solicitudes, a través del canal escrito (PQR, tutelas, recursos y actos administrativos).	18,834,989,546.00	19,839,780,243.00	19,839,780,243.00
	Notificar los actos administrativos que se generan en el marco de los procesos de registro, atención y reparación.	4,273,414,120.00	3,958,518,650.00	3,958,518,650.00
	Disponer de instalaciones para soportar la operación de la Oficina Asesora Jurídica.	240,783,160.00	229,694,455.00	229,694,455.00
	<b>Total</b>		<b>87,501,420,364.00</b>	<b>74,818,427,047.00</b>

**Objetivo:**Contribuir en la prestación de servicios de atención presencial por parte de las entidades territoriales

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Centros regionales de atención a víctimas modificados <b>Unidad:</b> Número de centros <b>Meta Horizonte:</b> 34.0000	Suscribir contratos y/o convenios interadministrativos para el fortalecimiento del canal presencial de la entidad.	4,120,000,000.00	3,846,238,466.00	3,846,238,466.00
	Realizar el acompañamiento técnico a las entidades territoriales en el marco del fortalecimiento del canal presencial de la entidad y la articulación de la oferta institucional a través de este.	880,000,000.00	821,526,663.00	821,526,663.00
	<b>Total</b>		<b>5,000,000,000.00</b>	<b>4,667,765,129.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2021011000069  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS	83,102,005.00	0.00	0.00	71,409,303.00	0.00	0.00	71,409,303.00	0.00	0.00
ANTIOQUIA	13,731,723,111.00	0.00	0.00	11,799,628,349.00	0.00	0.00	11,799,628,349.00	0.00	0.00
ARAUCA	829,480,785.00	0.00	0.00	712,770,342.00	0.00	0.00	712,770,342.00	0.00	0.00
ATLANTICO	2,627,368,479.00	0.00	0.00	2,257,689,828.00	0.00	0.00	2,257,689,828.00	0.00	0.00
BOGOTA	3,063,310,932.00	0.00	0.00	2,632,293,867.00	0.00	0.00	2,632,293,867.00	0.00	0.00
BOLIVAR	3,868,014,470.00	0.00	0.00	3,323,773,195.00	0.00	0.00	3,323,773,195.00	0.00	0.00
BOYACA	4,317,143,605.00	0.00	0.00	3,709,708,509.00	0.00	0.00	3,709,708,509.00	0.00	0.00
CALDAS	1,969,009,249.00	0.00	0.00	1,691,963,723.00	0.00	0.00	1,691,963,723.00	0.00	0.00
CAQUETA	2,067,721,892.00	0.00	0.00	1,776,787,199.00	0.00	0.00	1,776,787,199.00	0.00	0.00
CASANARE	1,344,500,473.00	0.00	0.00	1,155,325,210.00	0.00	0.00	1,155,325,210.00	0.00	0.00
CAUCA	3,684,606,059.00	0.00	0.00	3,166,170,899.00	0.00	0.00	3,166,170,899.00	0.00	0.00
CESAR	3,582,754,750.00	0.00	0.00	3,078,650,377.00	0.00	0.00	3,078,650,377.00	0.00	0.00
CHOCO	2,600,384,525.00	0.00	0.00	2,234,502,597.00	0.00	0.00	2,234,502,597.00	0.00	0.00
CORDOBA	3,393,615,327.00	0.00	0.00	2,916,123,438.00	0.00	0.00	2,916,123,438.00	0.00	0.00
CUNDINAMARC A	5,447,973,788.00	0.00	0.00	4,681,427,482.00	0.00	0.00	4,681,427,482.00	0.00	0.00
GUAINIA	72,799,903.00	0.00	0.00	62,556,738.00	0.00	0.00	62,556,738.00	0.00	0.00
GUAJIRA	1,752,676,985.00	0.00	0.00	1,506,070,058.00	0.00	0.00	1,506,070,058.00	0.00	0.00
GUAVIARE	432,027,155.00	0.00	0.00	371,239,634.00	0.00	0.00	371,239,634.00	0.00	0.00
HUILA	3,108,532,357.00	0.00	0.00	2,671,152,501.00	0.00	0.00	2,671,152,501.00	0.00	0.00
MAGDALENA	3,371,334,011.00	0.00	0.00	2,896,977,174.00	0.00	0.00	2,896,977,174.00	0.00	0.00
META	2,977,329,704.00	0.00	0.00	2,558,410,455.00	0.00	0.00	2,558,410,455.00	0.00	0.00
NARIÑO	5,429,500,651.00	0.00	0.00	4,665,553,572.00	0.00	0.00	4,665,553,572.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	3,161,445,119.00	0.00	0.00	2,716,620,279.00	0.00	0.00	2,716,620,279.00	0.00	0.00
PUTUMAYO	1,921,141,919.00	0.00	0.00	1,650,831,471.00	0.00	0.00	1,650,831,471.00	0.00	0.00
QUINDIO	835,110,029.00	0.00	0.00	717,607,536.00	0.00	0.00	717,607,536.00	0.00	0.00
RISARALDA	1,416,684,430.00	0.00	0.00	1,217,352,667.00	0.00	0.00	1,217,352,667.00	0.00	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	8,125,181.00	0.00	0.00	6,981,943.00	0.00	0.00	6,981,943.00	0.00	0.00
SANTANDER	5,582,941,769.00	0.00	0.00	4,797,405,062.00	0.00	0.00	4,797,405,062.00	0.00	0.00
SUCRE	3,396,828,982.00	0.00	0.00	2,918,884,925.00	0.00	0.00	2,918,884,925.00	0.00	0.00
TOLIMA	2,909,425,262.00	0.00	0.00	2,500,060,372.00	0.00	0.00	2,500,060,372.00	0.00	0.00
VALLE	3,140,315,364.00	0.00	0.00	2,698,463,543.00	0.00	0.00	2,698,463,543.00	0.00	0.00

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000069  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
VAUPES	134,180,636.00	0.00	0.00	115,301,017.00	0.00	0.00	115,301,017.00	0.00	0.00
VICHADA	240,311,457.00	0.00	0.00	206,498,911.00	0.00	0.00	206,498,911.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>92,501,420,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,486,192,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,486,192,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Focalización de Recursos en la Vigencia 2022**

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Desplazados	Atención - Orientación y comunicación	0.00	66,768,401,428.00	66,768,401,428.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>66,768,401,428.00</b>	<b>66,768,401,428.00</b>
Grupos étnicos-NARP	Palenquero	74,371,142.00	63,906,899.00	63,906,899.00
	Población Afrocolombiana	5,503,464,506.00	4,729,110,490.00	4,729,110,490.00
	Población Raizal	1,859,278,549.00	1,597,672,463.00	1,597,672,463.00
	<b>Total</b>	<b>7,437,114,197.00</b>	<b>6,390,689,852.00</b>	<b>6,390,689,852.00</b>
Indígenas - Amazonas	Población no resguardada	15,504,826.00	13,323,250.00	13,323,250.00
	<b>Total</b>	<b>15,504,826.00</b>	<b>13,323,250.00</b>	<b>13,323,250.00</b>
Indígenas - Antioquia	Población no resguardada	290,299,137.00	245,059,526.00	245,059,526.00
	<b>Total</b>	<b>290,299,137.00</b>	<b>245,059,526.00</b>	<b>245,059,526.00</b>
Indígenas - Arauca	Población no resguardada	13,628,296.00	11,710,754.00	11,710,754.00
	<b>Total</b>	<b>13,628,296.00</b>	<b>11,710,754.00</b>	<b>11,710,754.00</b>
Indígenas - Atlántico	Población no resguardada	36,756,524.00	31,584,770.00	31,584,770.00
	<b>Total</b>	<b>36,756,524.00</b>	<b>31,584,770.00</b>	<b>31,584,770.00</b>
Indígenas - Bogotá	Población no resguardada	248,311,786.00	213,373,571.00	213,373,571.00
	<b>Total</b>	<b>248,311,786.00</b>	<b>213,373,571.00</b>	<b>213,373,571.00</b>
Indígenas - Bolívar	Población no resguardada	90,331,446.00	77,621,541.00	77,621,541.00
	<b>Total</b>	<b>90,331,446.00</b>	<b>77,621,541.00</b>	<b>77,621,541.00</b>
Indígenas - Boyacá	Población no resguardada	6,778,963.00	5,825,143.00	5,825,143.00
	<b>Total</b>	<b>6,778,963.00</b>	<b>5,825,143.00</b>	<b>5,825,143.00</b>
Indígenas - Caldas	Población no resguardada	29,508,429.00	25,356,504.00	25,356,504.00
	<b>Total</b>	<b>29,508,429.00</b>	<b>25,356,504.00</b>	<b>25,356,504.00</b>
Indígenas - Caquetá	Población no resguardada	76,585,867.00	65,810,004.00	65,810,004.00
	<b>Total</b>	<b>76,585,867.00</b>	<b>65,810,004.00</b>	<b>65,810,004.00</b>
Indígenas - Casanare	Población no resguardada	9,359,192.00	8,042,326.00	8,042,326.00
	<b>Total</b>	<b>9,359,192.00</b>	<b>8,042,326.00</b>	<b>8,042,326.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000069

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

Indígenas - Cauca	Población no resguardada	351,497,460.00	302,040,709.00	302,040,709.00
	<b>Total</b>	<b>351,497,460.00</b>	<b>302,040,709.00</b>	<b>302,040,709.00</b>
Indígenas - Cesar	Población no resguardada	129,175,610.00	111,000,213.00	111,000,213.00
	<b>Total</b>	<b>129,175,610.00</b>	<b>111,000,213.00</b>	<b>111,000,213.00</b>
Indígenas - Chocó	Población no resguardada	265,270,923.00	227,946,506.00	227,946,506.00
	<b>Total</b>	<b>265,270,923.00</b>	<b>227,946,506.00</b>	<b>227,946,506.00</b>
Indígenas - Córdoba	Población no resguardada	315,163,154.00	270,818,750.00	270,818,750.00
	<b>Total</b>	<b>315,163,154.00</b>	<b>270,818,750.00</b>	<b>270,818,750.00</b>
Indígenas - Cundinamarca	Población no resguardada	49,516,926.00	42,549,746.00	42,549,746.00
	<b>Total</b>	<b>49,516,926.00</b>	<b>42,549,746.00</b>	<b>42,549,746.00</b>
Indígenas - Guainía	Población no resguardada	40,462,671.00	34,769,451.00	34,769,451.00
	<b>Total</b>	<b>40,462,671.00</b>	<b>34,769,451.00</b>	<b>34,769,451.00</b>
Indígenas - Guaviare	Población no resguardada	40,415,758.00	34,729,138.00	34,729,138.00
	<b>Total</b>	<b>40,415,758.00</b>	<b>34,729,138.00</b>	<b>34,729,138.00</b>
Indígenas - Huila	Población no resguardada	51,745,306.00	44,464,586.00	44,464,586.00
	<b>Total</b>	<b>51,745,306.00</b>	<b>44,464,586.00</b>	<b>44,464,586.00</b>
Indígenas - La Guajira	Población no resguardada	115,875,706.00	99,571,645.00	99,571,645.00
	<b>Total</b>	<b>115,875,706.00</b>	<b>99,571,645.00</b>	<b>99,571,645.00</b>
Indígenas - Magdalena	Población no resguardada	58,641,551.00	50,390,508.00	50,390,508.00
	<b>Total</b>	<b>58,641,551.00</b>	<b>50,390,508.00</b>	<b>50,390,508.00</b>
Indígenas - Meta	Población no resguardada	72,152,565.00	62,000,482.00	62,000,482.00
	<b>Total</b>	<b>72,152,565.00</b>	<b>62,000,482.00</b>	<b>62,000,482.00</b>
Indígenas - Nariño	Población no resguardada	437,325,235.00	375,792,259.00	375,792,259.00
	<b>Total</b>	<b>437,325,235.00</b>	<b>375,792,259.00</b>	<b>375,792,259.00</b>
Indígenas - Norte de Santander	Población no resguardada	12,150,529.00	10,440,914.00	10,440,914.00
	<b>Total</b>	<b>12,150,529.00</b>	<b>10,440,914.00</b>	<b>10,440,914.00</b>
Indígenas - Putumayo	Población no resguardada	173,297,513.00	148,914,031.00	148,914,031.00
	<b>Total</b>	<b>173,297,513.00</b>	<b>148,914,031.00</b>	<b>148,914,031.00</b>
Indígenas - Quindío	Población no resguardada	17,592,466.00	15,117,153.00	15,117,153.00
	<b>Total</b>	<b>17,592,466.00</b>	<b>15,117,153.00</b>	<b>15,117,153.00</b>
Indígenas - Risaralda	Población no resguardada	94,952,400.00	81,592,312.00	81,592,312.00
	<b>Total</b>	<b>94,952,400.00</b>	<b>81,592,312.00</b>	<b>81,592,312.00</b>
Indígenas - San Andrés y Providencia	Población no resguardada	70,370.00	60,469.00	60,469.00
	<b>Total</b>	<b>70,370.00</b>	<b>60,469.00</b>	<b>60,469.00</b>
Indígenas - Santander	Población no resguardada	15,786,306.00	13,565,125.00	13,565,125.00
	<b>Total</b>	<b>15,786,306.00</b>	<b>13,565,125.00</b>	<b>13,565,125.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000069

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

Indígenas - Sucre	Población no resguardada	165,369,175.00	142,101,236.00	142,101,236.00
	<b>Total</b>	<b>165,369,175.00</b>	<b>142,101,236.00</b>	<b>142,101,236.00</b>
Indígenas - Tolima	Población no resguardada	73,536,506.00	63,189,698.00	63,189,698.00
	<b>Total</b>	<b>73,536,506.00</b>	<b>63,189,698.00</b>	<b>63,189,698.00</b>
Indígenas - Valle del Cauca	Población no resguardada	338,830,885.00	291,156,359.00	291,156,359.00
	<b>Total</b>	<b>338,830,885.00</b>	<b>291,156,359.00</b>	<b>291,156,359.00</b>
Indígenas - Vaupés	Población no resguardada	22,494,899.00	19,329,799.00	19,329,799.00
	<b>Total</b>	<b>22,494,899.00</b>	<b>19,329,799.00</b>	<b>19,329,799.00</b>
Indígenas - Vichada	Población no resguardada	4,667,866.00	4,011,083.00	4,011,083.00
	<b>Total</b>	<b>4,667,866.00</b>	<b>4,011,083.00</b>	<b>4,011,083.00</b>
Víctimas	Atención - Orientación y comunicación	92,501,420,364.00	79,486,192,176.00	79,486,192,176.00
	<b>Total</b>	<b>92,501,420,364.00</b>	<b>79,486,192,176.00</b>	<b>79,486,192,176.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022**

	<b>Ponderación</b>
Indicadores de Producto	90.00 %
Indicadores de Gestión	10.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

<b>Indicador</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
0100G007 - Canales De Comunicación En Servicio <b>Unidad de Medida:</b> Número	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1100G149 - Actos Administrativos Notificados <b>Unidad de Medida:</b> Número	639,256.0000	988,777.0000	1,018,440.0000	1,048,993.0000

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000069

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Contribuir en la prestación de servicios de atención presencial por parte de las entidades territoriales

Producto	Indicador	2022	2023	2024	2025
Centros regionales de atención a víctimas modificados	410102000 - Centros regionales de atención a víctimas modificados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 34.0000	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000

**Objetivo Especifico:** Mitigar la congestión en los canales de atención

Producto	Indicador	2022	2023	2024	2025
Servicio de orientación y comunicación a las víctimas	410102300 - Solicitudes tramitadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 56,641,957.0000	8,955,955.0000	15,434,650.0000	15,890,844.0000	16,360,508.0000
	410102301 - Solicitudes tramitadas en jornadas de atención móviles <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 496,443.0000	111,890.0000	124,415.0000	128,147.0000	131,991.0000
	410102302 - Solicitudes atendidas por canal presencial <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 23,103,399.0000	4,300,392.0000	6,083,344.0000	6,265,844.0000	6,453,819.0000
	410102303 - Solicitudes atendidas por canal telefónico y virtual <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 28,957,581.0000	3,719,463.0000	8,150,902.0000	8,410,114.0000	8,677,102.0000
	410102304 - Solicitudes atendidas por canal escrito <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4,080,534.0000	823,210.0000	1,074,989.0000	1,085,739.0000	1,096,596.0000
	410102305 - Brigadas realizadas en el exterior <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4,000.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000069  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

**Indicadores de producto de programa**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Brigadas realizadas en el exterior <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4000.0000	2022	1,000.0000	No	Si
	2023	1,000.0000	No	Si
	2024	1,000.0000	No	Si
	2025	1,000.0000	No	Si
Centros regionales de atención a víctimas modificados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 34.0000	2022	34.0000	Si	No
	2023	34.0000	Si	No
	2024	34.0000	Si	No
	2025	34.0000	Si	No
Solicitudes atendidas por canal escrito <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4080534.0000	2022	823,210.0000	No	Si
	2023	1,074,989.0000	No	Si
	2024	1,085,739.0000	No	Si
	2025	1,096,596.0000	No	Si
Solicitudes atendidas por canal presencial <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 23103399.0000	2022	4,300,392.0000	No	Si
	2023	6,083,344.0000	No	Si
	2024	6,265,844.0000	No	Si
	2025	6,453,819.0000	No	Si
Solicitudes atendidas por canal telefónico y virtual <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 28957581.0000	2022	3,719,463.0000	No	Si
	2023	8,150,902.0000	No	Si
	2024	8,410,114.0000	No	Si
	2025	8,677,102.0000	No	Si
Solicitudes tramitadas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 56641957.0000	2022	8,955,955.0000	Si	Si
	2023	15,434,650.0000	Si	Si
	2024	15,890,844.0000	Si	Si
	2025	16,360,508.0000	Si	Si
Solicitudes tramitadas en jornadas de atención móviles <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 496443.0000	2022	111,890.0000	No	Si
	2023	124,415.0000	No	Si
	2024	128,147.0000	No	Si
	2025	131,991.0000	No	Si

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022**

**Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2022**

**Objetivo Especifico:** Mitigar la congestión en los canales de atención

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000069

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de orientación y comunicación a las víctimas	410102301 - Solicitudes tramitadas en jornadas de atención móviles	AMAZONAS	179.0000
		ANTIOQUIA	11,296.0000
		ARAUCA	1,883.0000
		ATLANTICO	3,318.0000
		BOGOTA	3,049.0000
		BOLIVAR	5,201.0000
		BOYACA	1,345.0000
		CALDAS	1,973.0000
		CAQUETA	2,780.0000
		CASANARE	896.0000
		CAUCA	4,304.0000
		CESAR	5,828.0000
		CHOCO	3,318.0000
		CORDOBA	3,318.0000
		CUNDINAMARCA	4,304.0000
		GUAINIA	90.0000
		GUAJIRA	3,766.0000
		GUAVIARE	538.0000
		HUILA	1,883.0000
		MAGDALENA	4,035.0000
		META	4,035.0000
		NARIÑO	2,780.0000
		NORTE DE SANTANDER	6,815.0000
		PUTUMAYO	1,345.0000
		QUINDIO	3,766.0000
		RISARALDA	3,945.0000
		SANTANDER	12,641.0000
		SUCRE	3,846.0000
		TOLIMA	1,524.0000
		VALLE	7,620.0000
		VAUPES	90.0000

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000069

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

Servicio de orientación y comunicación a las víctimas	410102301 - Solicitudes tramitadas en jornadas de atención móviles	VICHADA	179.0000
	410102302 - Solicitudes atendidas por canal presencial	AMAZONAS	3,839.0000
ANTIOQUIA		470,185.0000	
ARAUCA		68,818.0000	
ATLANTICO		178,488.0000	
BOGOTA		460,689.0000	
BOLIVAR		169,254.0000	
BOYACA		14,791.0000	
CALDAS		60,889.0000	
CAQUETA		89,981.0000	
CASANARE		48,510.0000	
CAUCA		145,194.0000	
CESAR		308,241.0000	
CHOCO		63,386.0000	
CORDOBA		262,440.0000	
CUNDINAMARCA		73,928.0000	
GUAINIA		2,735.0000	
GUAJIRA		88,685.0000	
GUAVIARE		33,132.0000	
HUILA		164,038.0000	
MAGDALENA		108,390.0000	
META		153,990.0000	
NARIÑO		234,022.0000	
NORTE DE SANTANDER		87,708.0000	
PUTUMAYO		133,799.0000	
QUINDIO		66,434.0000	
RISARALDA		89,050.0000	
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		53.0000	
SANTANDER	205,171.0000		
SUCRE	210,003.0000		
TOLIMA	86,474.0000		
VALLE	215,353.0000		

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000069

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

Servicio de orientación y comunicación a las víctimas	410102302 - Solicitudes atendidas por canal presencial	VAUPES	13.0000
		VICHADA	2,709.0000
	410102303 - Solicitudes atendidas por canal telefónico y virtual	AMAZONAS	864.0000
		ANTIOQUIA	735,842.0000
		ARAUCA	22,032.0000
		ATLANTICO	131,712.0000
		BOGOTA	213,548.0000
		BOLIVAR	313,202.0000
		BOYACA	7,662.0000
		CALDAS	19,914.0000
		CAQUETA	75,523.0000
		CASANARE	24,763.0000
		CAUCA	158,172.0000
		CESAR	186,787.0000
		CHOCO	50,990.0000
		CORDOBA	162,948.0000
		CUNDINAMARCA	64,916.0000
		GUAINIA	175.0000
		GUAJIRA	61,218.0000
		GUAVIARE	5,040.0000
		HUILA	58,564.0000
		MAGDALENA	199,118.0000
		META	79,366.0000
		NARIÑO	152,387.0000
		NORTE DE SANTANDER	48,750.0000
	PUTUMAYO	30,595.0000	
	QUINDIO	14,562.0000	
	RISARALDA	25,711.0000	
	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	106.0000	
	SANTANDER	76,741.0000	
	SUCRE	101,420.0000	
	TOLIMA	71,320.0000	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000069

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

Servicio de orientación y comunicación a las víctimas	410102303 - Solicitudes atendidas por canal telefónico y virtual	VALLE	624,189.0000
		VAUPES	201.0000
VICHADA		1,125.0000	
410102304 - Solicitudes atendidas por canal escrito	AMAZONAS	539.0000	
	ANTIOQUIA	35,486.0000	
	ARAUCA	15,547.0000	
	ATLANTICO	6,259.0000	
	BOGOTA	12,718.0000	
	BOLIVAR	7,844.0000	
	BOYACA	60,743.0000	
	CALDAS	25,713.0000	
	CAQUETA	230,805.0000	
	CASANARE	13,214.0000	
	CAUCA	26,518.0000	
	CESAR	18,421.0000	
	CHOCO	18,083.0000	
	CORDOBA	23,067.0000	
	CUNDINAMARCA	33,917.0000	
	GUAINIA	27,527.0000	
	GUAJIRA	20,279.0000	
	GUAVIARE	19,249.0000	
	HUILA	26,763.0000	
	MAGDALENA	42,336.0000	
	META	27,322.0000	
	NARIÑO	27,652.0000	
	NORTE DE SANTANDER	5,349.0000	
	PUTUMAYO	8,508.0000	
	QUINDIO	9,303.0000	
	RISARALDA	1,647.0000	
	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	1,213.0000	
	SANTANDER	21,754.0000	
	SUCRE	1,656.0000	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2021011000069

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

Servicio de orientación y comunicación a las víctimas	410102304 - Solicitudes atendidas por canal escrito	TOLIMA	15,516.0000
		VALLE	8,994.0000
		VAUPES	18,025.0000
		VICHADA	11,243.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000069

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

## Politica

Desplazados

Grupos étnicos-NARP

Indígenas - Amazonas

Indígenas - Antioquia

Indígenas - Arauca

Indígenas - Atlántico

Indígenas - Bogotá

Indígenas - Bolívar

Indígenas - Boyacá

Indígenas - Caldas

Indígenas - Caquetá

Indígenas - Casanare

Indígenas - Cauca

Indígenas - Cesar

Indígenas - Chocó

Indígenas - Córdoba

Indígenas - Cundinamarca

Indígenas - Guainía

Indígenas - Guaviare

Indígenas - Huila

Indígenas - La Guajira

Indígenas - Magdalena

Indígenas - Meta

Indígenas - Nariño

Indígenas - Norte de Santander

Indígenas - Putumayo

Indígenas - Quindío

Indígenas - Risaralda

Indígenas - San Andrés y Providencia

Indígenas - Santander

Indígenas - Sucre

Indígenas - Tolima

Indígenas - Valle del Cauca

Indígenas - Vaupés

Indígenas - Vichada

Víctimas

**FICHA EBI**

**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2021011000069

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000069

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

## Control de Formulacion Tecnico

Funcionario john Camilo Ojeda Casallas

Cargo contratista

Fecha 2021-Dec-10 16:05:26

## Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	si se alcanza el objetivo general
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	se obtienen los productos
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	el costeo es claro y soportado
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	es coherente la distribución regional
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	cuenta con la certificación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000069

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	<p>S</p>	<p>victimias de otros hechos están integradas.</p>
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000069

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>fue focalizada adecuadamente</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>los indicadores de gestión son apropiados</p>
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	<p>cuenta con cronograma</p>
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>		
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	<p>los indicadores están bien diseñados</p>
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>		

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000069

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	los recursos garantizan el cumplimiento
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	si cumple las tres etapas
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	cuenta con el sustento técnico
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	marco gasto a mediano plazo
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	si ha sido cuantificada y localizada

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000069

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

**Funcionario** Katerin Andrea Fuquen Ayure  
**Cargo** Jefe Oficina Asesora de Planeacion  
**Fecha** 2021-Dec-10 16:11:12

Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	si se alcanza el objetivo general
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	se obtienen los productos
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	el costeo es claro y soportado
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	es coherente la distribución regional
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	cuenta con la certificación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000069

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	<p>S</p>	<p>victimias de otros hechos están integradas.</p>
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000069

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>fue focalizada adecuadamente</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>los indicadores de gestión son apropiados</p>
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	<p>cuenta con cronograma</p>
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>		
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	<p>los indicadores están bien diseñados</p>
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>		

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000069

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	los recursos garantizan el cumplimiento
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	si cumple las tres etapas
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	cuenta con el sustento técnico
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	marco gasto a mediano plazo
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	si ha sido cuantificada y localizada

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000069  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Juan Carlos Ricaurte Angarita  
**Cargo** Constatista  
**Fecha** 2021-Dec-15 11:31:35

**Observación**  
 Se envía proyecto de inversión luego de actualización de cuota de inversión asignada, para aprobación y control de viabilidad.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos del proyecto están encaminados al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se evidenció que las actividades planteadas en el proyecto evalúan las actividades mínimas y necesarias para la generación de cada producto.
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	Se logra evidenciar que el proyecto y sus productos se encuentran inmersos y las políticas y planes sectoriales.
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Se evidencia una adecuada focalización frente a las políticas transversales asociadas al proyecto.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Se evidencia que le proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir la coherencia en los avances del proyecto.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000069

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Se evidencia coherencia entre los productos y su forma de medición.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000069

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	El proyecto permite evidenciar que los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto, en coherencia con el MGMP.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000069  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** Manuel Eduardo Castillo Guzman  
**Cargo** JP Jefe oficina asesora de planeación ( E )  
**Fecha** 2021-Dec-15 12:48:13

**Observación**  
se remite para revisión

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos del proyecto están encaminados al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se evidenció que las actividades planteadas en el proyecto evalúan las actividades mínimas y necesarias para la generación de cada producto.
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	Se logra evidenciar que el proyecto y sus productos se encuentran inmersos y las políticas y planes sectoriales.
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Se evidencia una adecuada focalización frente a las políticas transversales asociadas al proyecto.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Se evidencia que le proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir la coherencia en los avances del proyecto.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000069

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Se evidencia coherencia entre los productos y su forma de medición.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2021011000069

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	El proyecto permite evidenciar que los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto, en coherencia con el MGMP.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000069  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Andrés Felipe Castro Baquero  
**Cargo** CONTRATISTA  
**Fecha** 2021-Dec-17 12:44:41

**Observación**

Se emite concepto favorable para las modificaciones realizadas para la vigencia 2022, para la cual se define un monto total de \$ 79.486.192.176, lo anterior en razón a que: i) el monto total se ajusta a la cuota de inversión comunicada; ii) las modificaciones a las actividades y a las metas son coherentes con los costos presentados.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos planteados corresponden a los objetivos específicos de forma directa respondiendo a la necesidad planteada.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades definidas para cada uno de los productos describen un proceso coherente de generación de valor y logran la obtención de los productos.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	La regionalización de las metas y de los recursos son coherentes con la localización de la población que se busca atender. Sin embargo, se recomienda en la documentación revisar la regionalización de la población étnica.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Los indicadores de gestión reflejan los procesos que lleva la entidad a cabo para el desarrollo del proyecto.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El cronograma de actividades presentado por el proyecto es coherente. Incluye fechas de inicio y finalización para cada actividad claras.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2021011000069

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores seleccionados permiten el seguimiento claro del avance de las actividades y el producto
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000069  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario** MARIA ADELAIDA VELEZ POSADA  
**Cargo** Contratista  
**Fecha** 2021-Dec-17 20:21:59

**Observación**  
 Se emite concepto favorable a la actualización del proyecto sin trámite presupuestal. La actualización corresponde ajuste a cuota 2022.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos planteados corresponden a los objetivos específicos de forma directa respondiendo a la necesidad planteada.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades definidas para cada uno de los productos describen un proceso coherente de generación de valor y logran la obtención de los productos.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	La regionalización de las metas y de los recursos son coherentes con la localización de la población que se busca atender. Sin embargo, se recomienda en la documentación revisar la regionalización de la población étnica.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Los indicadores de gestión reflejan los procesos que lleva la entidad a cabo para el desarrollo del proyecto.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El cronograma de actividades presentado por el proyecto es coherente. Incluye fechas de inicio y finalización para cada actividad claras.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2021011000069

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores seleccionados permiten el seguimiento claro del avance de las actividades y el producto
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		

**CAMBIOS REALIZADOS**

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior